



รายงานผลการดำเนินงาน โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 30 มิถุนายน 2568)

ฉบับเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 9/2568 วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2568
ณ ห้องประชุมวิบูลย์-ยุพิน เล่าหะพงษ์ชนะ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา



รายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 30 มิถุนายน 2568)

คำนำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 56,281,100 บาท ชับเคลื่อนการดำเนินงาน ภายใต้ 9 โครงการหลัก และ 1 โครงการพัฒนาตามบริบท นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย

การรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568) ฉบับนี้เป็นการรวบรวม สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อประเมินผลโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าสามารถดำเนินการได้ บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมรายงานข้อมูลผ่านผลการดำเนินงานแบบฟอร์มติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568) <https://plan.rmu.ac.th/th/?p=3932> และข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ MIS ของมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 ซึ่งข้อมูลที่ได้ กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการรวบรวม สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อรายงานให้ทราบถึงผลการดำเนินงาน เป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบาย การบริหารเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย และแนวทางในการปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดไว้อย่างมีคุณภาพ

สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ตารางที่ 1 กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม..... 1

ตารางที่ 2 สรุปผลการรายงานข้อมูลโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568)..... 2

ตารางที่ 3 สรุปจำนวนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จำแนกตามสถานะโครงการ 3

ตารางที่ 4 รายละเอียดโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568..... 5

ตารางที่ 5 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จำแนกตามโครงการหลัก 24

ตารางที่ 6 สรุปการรายงานข้อมูลโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 26

ตารางที่ 7 รายละเอียดการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จำแนกตามโครงการหลัก 32

ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 108

ผู้จัดทำ 110

รายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รายงานการขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ให้บรรลุวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน พัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ พร้อมทำงาน จิตบริการ สมานสามัคคี มีความรับผิดชอบ ที่มุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยมีเอกลักษณ์เป็นแหล่งเสริมสร้างภูมิปัญญาเพื่อแผ่นดิน โดยการสร้างค่านิยมในการพัฒนา คือ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม นำอย่างมีวิสัยทัศน์ เน้นผลลัพธ์ที่มีคุณค่า เพื่อให้เป้าหมายในการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน งบประมาณโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้รับการจัดสรร จำนวน 56,281,100 บาท ภายใต้แผนงานเสริมสร้างพลังทางสังคม มีผลการเบิกจ่าย รอบ 9 เดือน วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568 รวม 24,457,736.32 บาท คงเหลือ 31,823,363.68 บาท

มีโครงการขับเคลื่อนภายใต้ 9 โครงการหลัก และ 1 โครงการพัฒนาตามบริบท นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ดังนี้

ตารางที่ 1 กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

หลักที่	โครงการหลัก	งบประมาณ	จำนวนโครงการ
1	โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์	6,000,000	56
2	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก	7,100,000	21
3	โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก	3,800,000	4
4	โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน	2,500,000	18
5	โครงการพัฒนาวัดรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน	3,500,000	23
6	โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อการยกระดับชุมชนสู่สากล	2,950,000	12
7	โครงการพัฒนาระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรรมสังคม	10,060,400	29
8	โครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21	2,600,000	7
9	โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	6,700,000	18
10	โครงการพัฒนาตามบริบท นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย	11,070,700	44
รวม		56,281,100	232



จากตารางที่ 1 พบว่า มีโครงการขับเคลื่อนภายใต้ 9 โครงการหลัก และ 1 โครงการพัฒนาตามบริบท นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที่ 1 มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 56,281,100 บาท จำนวน 56,281,100 บาท 232 โครงการ ดังนี้

- โครงการหลักที่ 1 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ ได้รับจัดสรร จำนวน 6,000,000 บาท ภายใต้โครงการ/กิจกรรม จำนวน 56 โครงการ
- โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ได้รับจัดสรร จำนวน 7,100,000 บาท ภายใต้โครงการ/กิจกรรม จำนวน 21 โครงการ
- โครงการหลักที่ 3 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ได้รับจัดสรร จำนวน 3,800,000 บาท ภายใต้โครงการ/กิจกรรม จำนวน 4 โครงการ
- โครงการหลักที่ 4 โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน ได้รับจัดสรร จำนวน 2,500,000 บาท ภายใต้โครงการ/กิจกรรม จำนวน 18 โครงการ
- โครงการหลักที่ 5 โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน ได้รับจัดสรร จำนวน 3,500,000 บาท ภายใต้โครงการ/กิจกรรม จำนวน 23 โครงการ
- โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อการยกระดับชุมชนสู่สากล ได้รับจัดสรร จำนวน 2,950,000 บาท ภายใต้โครงการ/กิจกรรม จำนวน 12 โครงการ
- โครงการหลักที่ 7 โครงการพัฒนาระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรรมสังคม ได้รับจัดสรร จำนวน 10,060,400 บาทภายใต้โครงการ/กิจกรรม จำนวน 29 โครงการ
- โครงการหลักที่ 8 โครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21 ได้รับจัดสรร จำนวน 2,600,000 บาท ภายใต้โครงการ/กิจกรรม จำนวน 7 โครงการ
- โครงการหลักที่ 9 โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้รับจัดสรร จำนวน 6,700,000 บาท ภายใต้โครงการ/กิจกรรม จำนวน 18 โครงการ
- โครงการหลักที่ 10 โครงการพัฒนาตามบริบท นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ได้รับจัดสรร จำนวน 11,070,700 บาท ภายใต้โครงการ/กิจกรรม จำนวน 44 โครงการ



การติดตามรายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตามบันทึกที่ อว.0619.01(4)/ว107 วันที่ 2 กรกฎาคม 2568 เรื่อง ส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568) กำหนดส่งรายงานวันที่ 14 กรกฎาคม 2568 จึงขอสรุปการรายงานข้อมูลตามรายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ 2 สรุปผลการรายงานข้อมูลโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568)

หลักที่	โครงการหลัก	จำนวนโครงการ	ผลการรายงานข้อมูล			
			รายงานข้อมูล	คิดเป็นร้อยละ	ไม่รายงานข้อมูล	คิดเป็นร้อยละ
1	โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์	56	24	42.86	32	57.14
2	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก	21	11	52.38	10	47.62
3	โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก	4	3	75.00	1	25.00
4	โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน	18	15	83.33	3	16.67
5	โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน	23	2	8.70	21	91.30
6	โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อการยกระดับชุมชนสู่สากล	12	3	25.00	9	75.00
7	โครงการพัฒนาระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรรมสังคม	29	3	10.34	26	89.66
8	โครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21	7	0	00.00	7	100.00
9	โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	18	1	5.56	17	94.44
10	โครงการพัฒนาตามบริบท นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย	44	6	13.64	38	86.36
รวม		232	68	29.31	165	70.69

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ก.ค. 68 เวลา 16.30 น.



จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการติดตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568) มีการขับเคลื่อนโครงการทั้งสิ้น 232 โครงการ รายงานข้อมูล 68 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 29.31 ไม่รายงานข้อมูล 165 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 70.669 แบ่งออกเป็น 9 โครงการหลัก และ 1 โครงการพัฒนาตามบริบท นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย ดังนี้

โครงการหลักที่ 1 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ รายงานข้อมูล จำนวน 24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 42.86 ไม่รายงานข้อมูล 32 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 57.14

โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก รายงานข้อมูล จำนวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 52.38 ไม่รายงานข้อมูล 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 47.62

โครงการหลักที่ 3 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก รายงานข้อมูล จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.00 ไม่รายงานข้อมูล 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.00

โครงการหลักที่ 4 โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน รายงานข้อมูล จำนวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.33 ไม่รายงานข้อมูล 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.67

โครงการหลักที่ 5 โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน รายงานข้อมูล จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.70 ไม่รายงานข้อมูล 21 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.30

โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อการยกระดับชุมชนสู่สากล รายงานข้อมูล จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.00 ไม่รายงานข้อมูล 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.00

โครงการหลักที่ 7 โครงการพัฒนาระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรรมสังคม รายงานข้อมูล จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.34 ไม่รายงานข้อมูล 26 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 89.66

โครงการหลักที่ 8 โครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21 ไม่รายงานข้อมูล 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100

โครงการหลักที่ 9 โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น รายงานข้อมูล จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.56 ไม่รายงานข้อมูล 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 94.44

โครงการหลักที่ 10 โครงการพัฒนาตามบริบท นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย รายงานข้อมูล จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.64 ไม่รายงานข้อมูล 38 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 86.36



โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีโครงการขับเคลื่อน 9 โครงการหลัก และ 1 โครงการพัฒนาตามบริบท นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย จำนวน 232 โครงการ รายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ 3 สรุปจำนวนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกตามสถานะโครงการ

หลักที่	โครงการหลัก	สถานะโครงการ				
		โครงการทั้งหมด	อนุมัติ	คิดเป็นร้อยละ	ยังไม่อนุมัติ	คิดเป็นร้อยละ
1	โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์	56	46	82.14	10	17.86
2	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก	21	16	76.19	5	23.81
3	โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก	4	2	50.00	2	50.00
4	โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน	18	18	100.00	-	00.00
5	โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน	23	21	91.30	2	8.70
6	โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อการยกระดับชุมชนสู่สากล	12	10	83.33	2	16.67
7	โครงการพัฒนาระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรรมสังคม	29	26	89.66	3	10.34
8	โครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21	7	7	100.00	-	00.00
9	โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	18	17	94.44	1	5.56
10	โครงการพัฒนาตามบริบท นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย	44	34	77.27	10	22.73
รวม		232	197	84.91	35	15.09

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ก.ค. 68 เวลา 16.30 น.

จากตารางที่ 3 พบว่า โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีโครงการขับเคลื่อน 9 โครงการหลัก และ 1 โครงการพัฒนาตามบริบท นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย จำนวน 232 โครงการ ดังนี้

โครงการหลักที่ 1 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ จำนวน 56 โครงการ อนุมัติ 46 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 82.14 ยังไม่อนุมัติ 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.86

โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก จำนวน 21 โครงการ อนุมัติ 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 76.19 ยังไม่อนุมัติ 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.81

โครงการหลักที่ 3 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 4 โครงการ อนุมัติ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00 ยังไม่อนุมัติ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50



โครงการหลักที่ 4 โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน จำนวน 18 โครงการ อนุมัติ 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00

โครงการหลักที่ 5 โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน จำนวน 23 โครงการ อนุมัติ 21 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.30
ยังไม่อนุมัติ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.70

โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาสมรรถนภาษาอังกฤษเพื่อการยกระดับชุมชนสู่สากล จำนวน 12 โครงการ อนุมัติ 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.33
ยังไม่อนุมัติ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.67

โครงการหลักที่ 7 โครงการพัฒนาระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรรมสังคม จำนวน 29 โครงการ อนุมัติ 26 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 86.66
ยังไม่อนุมัติ 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.34

โครงการหลักที่ 8 โครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21 จำนวน 7 โครงการ อนุมัติ 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00

โครงการหลักที่ 9 โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จำนวน 18 โครงการ อนุมัติ 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 94.44
ยังไม่อนุมัติ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.56

โครงการหลักที่ 10 โครงการพัฒนาตามบริบท นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย จำนวน 44 โครงการ อนุมัติ 34 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 77.27
ยังไม่อนุมัติ 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22.73



รายชื่อโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ได้รับจัดสรร จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ รายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ 4 รายละเอียดโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงาน	สถานะโครงการ
โครงการหลักที่ 1 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์					
1	โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์	6,000,000	ผศ.ดร.วสันต์ ปินะเต	สพว.	อนุมัติ
1.1	โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์	4,500,000	ผศ.ดร.วสันต์ ปินะเต	สพว.	อนุมัติ
	1.1.1 โครงการพัฒนาแบบยั่งยืนจากหาล้างถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย "ไข่ฝากรีนโปรตีน"	80,000	ผศ.ดร.พันธุ์วา แก้วมาตย์	วท.	อนุมัติ
	1.1.2 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าและขยายโอกาสสู่ตลาดสากล	100,000	อ.ดร.ธารีชล ดงสงคราม	ทสท.	อนุมัติ
	1.1.3 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลวังแสงสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนยั่งยืน	80,000	อ.ดร.ณพวรรณนท์ ทองปาน	ทสท.	อนุมัติ
	1.1.4 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์จากการสานพลาสติกของชุมชนบ้านเหล่าตามาดำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม	80,000	ผศ.ดร.กชนิภา วานิชกิตติกุล	วจ.	อนุมัติ
	1.1.5 โครงการยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาหม่องสมุนไพรแบบแท่งของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักสมุนไพรบ้านหนองกลางโคก ตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม	70,000	อ.วรพจน์ งามชมพู	วศ.	อนุมัติ
	1.1.6 โครงการส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์หัตถกรรมสานพลาสติกบ้านนาภู ตำบลแกดำ จังหวัดมหาสารคาม สู่แพลตฟอร์มออนไลน์	70,000	รศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์	รศ.รปศ.	อนุมัติ
	1.1.7 โครงการนำเทคโนโลยีส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มจักสานไม้ไผ่สู่แพลตฟอร์มออนไลน์พื้นที่ชุมชนบ้านจัวบัว ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	70,000	อ.สดี ไชยธรรมรัตน์	รศ.รปศ.	อนุมัติ
	1.1.8 โครงการส่งเสริมธุรกิจการเพาะเลี้ยงตักแตนและเพิ่มมูลค่าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ บ้านด้าย ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	70,000	อ.ปิยนันท์ เกตุแสง	รศ.รปศ.	อนุมัติ

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงาน	สถานะโครงการ
	1.1.9 โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการทอผ้าแบบวัฒนธรรมชุมชน สู่แพลตฟอร์มออนไลน์ ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม	70,000	อ.ธีรพงษ์ ภูริโสภณ	รศ.รปศ.	อนุมัติ
	1.1.10 โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตอาหารแปรรูปสู่แพลตฟอร์ม ออนไลน์ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	70,000	อ.ปรัชญา ไชยเมือง	รศ.รปศ.	อนุมัติ
	1.1.11 โครงการเพาะเลี้ยงเห็ดแบบครบวงจรและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนสู่ความยั่งยืน วิสาหกิจชุมชนบ้านคูรัง ตำบลก้ามปู อำเภอยักษ์ภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม "เห็ดเศรษฐกิจ"	70,000	ผศ.ดร.กอบชัย นิกรพิทยา	วจ.	อนุมัติ
	1.1.12 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือสู่ตลาดสากลของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผ้าทอมือกลุ่มวิสาหกิจทอผ้าไหม บ้านหนองตาเต็น	70,000	อ.ดุขฎี แสนฤทธิ์	วจ.	อนุมัติ
	1.1.13 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการสร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่มสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม	80,000	อ.วุฒิกกร อนันตสิริชัย	วศ.	อนุมัติ
	1.1.14 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วยและช่องทางการตลาดสู่แพลตฟอร์ม ออนไลน์ ชุมชนสองเหนือ ตำบลตลาด อำเภอมือเมือง จังหวัดมหาสารคาม	70,000	อ.ศิริวรรณ อาจบำรุง	วศ.	อนุมัติ
	1.1.15 โครงการพัฒนาและการแปรรูป เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP สู่แพลตฟอร์มออนไลน์ บ้านโป่ง หมู่ที่ 13 ตำบลเชียงยืน อำเภอยั่งยืน จังหวัดมหาสารคาม	70,000	อ.ดร.ทวรรณ อภิชาติธนกุล	วจ.	อนุมัติ
	1.1.16 โครงการยกระดับศักยภาพการผลิตเสื่อกก บ้านแพง อำเภอโกสุม จังหวัดมหาสารคาม	70,000	อ.วรกฤต ช่างจัตุรัส	วศ.	ยังไม่อนุมัติ
	1.1.17 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์พริกจินดา ชุมชนโคกก่อ	100,000	อ.บัณฑิต สุวรรณโท	ทสท.	อนุมัติ
	1.1.18 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ปลาสามบ้านตะคุ ตำบลก่นคำ จังหวัดมหาสารคาม	90,000	อ.ดร.ศศิธร อ่อนเหลา	มส.	อนุมัติ
	1.1.19 โครงการพุทธศิลป์อีสานและการขับเคลื่อนพลังศรัทธาสู่เศรษฐกิจ สร้างสรรค์ชุมชน จังหวัดมหาสารคาม	70,000	ผศ.ดร.สิปปิย์ ชยานุสาสนี จันดอน	มส.	อนุมัติ

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงาน	สถานะโครงการ
1.1.20	โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าชุมชนสู่การต่อยอดการขายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน ตำบลอนงัว อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม	70,000	อ.ดร.อภิชาติ เหล็กดี	ทสท.	อนุมัติ
1.1.21	โครงการยกระดับสมุนไพรหายากของพ่อค้าพ่อค้าเพื่อสุขภาพตำบลประจักษ์พัฒนา	80,000	อ.ธเนศ ยืนสุข	ทสท.	ยังไม่อนุมัติ
1.1.22	โครงการต่อยอดเศรษฐกิจชุมชนด้วยการยกระดับผลิตภัณฑ์	80,000	ผศ.ดร.เหล็กไหล จันทะบุตร	ทกษ.	อนุมัติ
1.1.23	โครงการยกระดับเศรษฐกิจชีวภาพชุมชนด้วยผักปลอดสารจากน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ	80,000	อ.กิตติ ทองเนตร	ทสท.	อนุมัติ
1.1.24	โครงการ "หัตถกรรมตะกร้าสานแสนสวย OTOP บ้านเสือโก้ก สู่ตลาดออนไลน์ยกระดับฝีมือชุมชนสู่สากล"	70,000	ผศ.ดร.สิทธิโชค พรรค์พิทักษ์	ทกษ.	อนุมัติ
1.1.25	โครงการยกระดับและปรับโฉมขนมปั้นขลิบทอดสุ่แพลตฟอร์มออนไลน์	90,000	อ.ดร.มนัสวิน จินตานนท์	รศ.รปศ.	อนุมัติ
1.1.26	โครงการส่งเสริมระบบการเพาะเลี้ยงเห็ดและผลิตภัณฑ์จากเห็ดแบบครบวงจรของกลุ่มสตรีบ้านหนองโน ตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	70,000	อ.ว่าที่ ร.ต.ภานุทัต สวัสดิ์ถาวร	วจ.	อนุมัติ
1.1.27	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรากฐานงานอาชีพผู้สูงอายุในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม (ปีที่ 2)	70,000	ผศ.ดร.ปภาพิต ศรีสว่างวงศ์	วจ.	อนุมัติ
1.1.28	โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาสมุนไพรจังหวัดมหาสารคาม (ปีที่ 2)	90,000	ผศ.ดร.กฤษณา อาษาศรี	วจ.	อนุมัติ
1.1.29	โครงการพัฒนากระบวนการผลิตข้าวโป่งอีสานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันอย่างยั่งยืน	70,000	อ.ประมวล เทพคู่	วศ.	ยังไม่อนุมัติ
1.1.30	โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนและการท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ผ่านแอปพลิเคชัน ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	70,000	ผศ.ดร.ปฐมาศ เสริฐเลิศ	วจ.	อนุมัติ
1.1.31	โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตขนมทองม้วนโบราณสู่ผลิตภัณฑ์โอท็อประดับ 5 ดาว	100,000	อ.ดร.มนันยา นันทสาร	ทกษ.	อนุมัติ
1.1.32	โครงการพัฒนาและยกระดับกลุ่มเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์มันแกว GI ตามมาตรฐาน PGS เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดมหาสารคาม	100,000	อ.ดร.นุจรี ใจประนบ	มส.	อนุมัติ

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงาน	สถานะโครงการ
	1.1.33 โครงการพัฒนาอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมืองด้วยศิลปะผ้าพิมพ์สีและลวดลายจากใบไม้จากฐานทุนวัฒนธรรมชุมชนสู่ Soft power มหาสารคาม Model	70,000	อ.สุกสิทธิ์ พันแน่น	คศ.	ยังไม่อนุมัติ
	1.1.34 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์สบู่เหลว – สบู่ก้อนจากมันแกว GI ของกลุ่มเครือข่ายมันแกวอินทรีย์ในจังหวัดมหาสารคาม	70,000	อ.ดร.วาริช ราศรี	มส.	อนุมัติ
	1.1.35 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าทางการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจผู้ปลูกสมุนไพรและแปรรูป ตำบลบรบือ	150,000	ผศ.ดร.กัลยาณี เจริญโสภารัตน์	วท.	อนุมัติ
	1.1.36 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบจากแป้งกล้วยน้ำว้าอินทรีย์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มไพรหญ้าแฝกและเกษตรผสมผสาน ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดมหาสารคาม	150,000	อ.ปาริชาติ ราชณีน	ทกษ.	อนุมัติ
	1.1.37 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ผ้าทอชุมชนบ้านลาดบุรพา ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	150,000	อ.สุนิศา โพธิ์แสนสุข	มส.	อนุมัติ
	1.1.38 โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากต้นไผ่บ้านสู่ตลาดนวัตกรรมออนไลน์	130,000	อ.ทรงพล นามคุณ	วศ.	ยังไม่อนุมัติ
	1.1.39 โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตวัสดุปลูกพืชจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	130,000	อ.ว่าที่ ร.ต.สราวุฒิ ดาแก้ว	คศ.	ยังไม่อนุมัติ
	1.1.40 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานนวัตกรรมโลชั่นสมุนไพรทาแก้ปวดกล้ามเนื้อ บ้านเหล่าหนาด ตำบลดอนหวาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม	120,000	อ.มณีนรัตน์ ผลประเสริฐ	ทสท.	อนุมัติ
	1.1.41 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่และเศษผ้าในการขายผลิตภัณฑ์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในชุมชนบ้านดอนงัว ตำบลดอนงัว อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม	120,000	ผศ.ดร.อภิธา รุณวาทย์	ทสท.	อนุมัติ
	1.1.42 โครงการการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนปลาไหลทำเงินวิสาหกิจชุมชนบ้านดอนตัว	100,000	อ.จินดาพร ปัสสาโก	วจ.	อนุมัติ
	1.1.43 โครงการผลิตสาโทจากวัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อน Soft Power ของชุมชนบ้านเขียบ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	100,000	อ.วีรณัฐ วอนแก่นน้อย	วท.	อนุมัติ



ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงาน	สถานะโครงการ
	1.1.44 โครงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสานชุมชนประเภทของตกแต่งบ้านเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์	80,000	อ.สิรินภา ขจรโมทย์	ทสท.	อนุมัติ
	1.1.45 โครงการส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตของกลุ่มอาชีพเทศบาลตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	80,000	อ.ปิยะวรรณ ยางคำ	วจ.	อนุมัติ
	1.1.46 โครงการยกระดับมาตรฐานพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมจีนน้ำยาอบแห้งเพื่อเพิ่มมูลค่าและยืดอายุการเก็บรักษาชุมชนบ้านดอนกลอย ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	80,000	อ.วาสนา บรรลือหาญ	รศ.รปศ.	อนุมัติ
	1.1.47 โครงการยกระดับผ้าไหมสีธรรมชาติของชุมชนศิลปาชีพสุพรรณิทธิแห่งแพชัน	80,000	อ.ดร.ชัยธวัช ศิริบรรพิตักษ์	วจ.	อนุมัติ
	1.1.48 โครงการปรับปรุงและพัฒนาตลาดออนไลน์ (e-Market Place) เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ของจังหวัดมหาสารคาม	150,000	อ.ดร.พัชระ นาเส็งยม	วท.	ยังไม่อนุมัติ
	1.1.49 โครงการมหรรมยกระดับผลิตภัณฑ์สู่มหรรมสินค้าชุมชนรวมพลังราชภัฏมหาสารคาม	150,000	ผศ.ดร.วสันต์ ปินะเต	สบว.	ยังไม่อนุมัติ
	1.1.50 โครงการกำกับ ติดตาม และบริหารโครงการกิจกรรมกลาง	100,000	ผศ.ดร.วสันต์ ปินะเต	สบว.	ยังไม่อนุมัติ
1.2	โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนที่โดดเด่น	1,500,000	ผศ.ดร.วสันต์ ปินะเต	สบว.	อนุมัติ
	1.2.1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตและยกระดับผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงสู่การรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม	270,000	ผศ.ดร.นภาพร เวชกามา	ทกษ	อนุมัติ
	1.2.2 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องตีสมุนไพรจากกระบวนการผลิตไวน์ของวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกและแปรรูปสมุนไพรอินทรีย์ไร่พารวย อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม	270,000	อ.ดร.พรพิชญ ธรรมปัทม์	ทกษ.	อนุมัติ
	1.2.3 โครงการการพัฒนาตลาดสายผ้าทอ ให้สามารถผลิตและจำหน่ายได้ในเชิงพาณิชย์	270,000	อ.ธรรมบุญ พัดมะนา	คศ.	ยังไม่อนุมัติ

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงาน	สถานะโครงการ
	1.2.4 โครงการพัฒนาห่วงโซ่การผลิตและการเพิ่มมูลค่าของเสียจากกระบวนการผลิตภัณฑ์ผสมปูนไพรปรุรง "แซบ-นัวดี" จังหวัดมหาสารคาม	270,000	อ.เมตตา เก่งชูวงศ์	วท.	อนุมัติ
	1.2.5 โครงการต้นแบบเครื่องแต่งกายแฟชั่นร่วมสมัยจากลวดลายผ้าพื้นวัฒนธรรมอำเภอบรบือ	150,000	ผศ.ดร.ชมพู่ เหนือศรี	วท.	อนุมัติ
	1.2.6 โครงการยกระดับผ้าไหมมัดหมี่สู่สากลโดยประยุกต์การออกแบบลวดลายผ่านเทคโนโลยี AI	270,000	ผศ.ดร.ทงศักดิ์ ปัดสินธุ์	มส.	อนุมัติ
โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก					
2	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก	7,100,000	ผศ.ดร.วสันต์ ปินะเต	สบว.	อนุมัติ
2.1	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก	2,250,000	ผศ.ดร.วสันต์ ปินะเต	สบว.	อนุมัติ
	2.1.1 โครงการพัฒนาชุมชนตำบลบรบือสู่หมู่บ้านราชภัฏขับเคลื่อนด้วยองค์ความรู้เชิงพื้นที่	400,000	ผศ.ดร.วสันต์ ปินะเต	สบว.	อนุมัติ
	2.1.2 โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากชุมชนศรีสวัสดิ์ อำเภอมือ จังหวัดมหาสารคาม	106,300	ผศ.ดร.วสันต์ ปินะเต	สบว.	อนุมัติ
	2.1.3 โครงการยกระดับศักยภาพการผลิตผ้าท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก บ้านโคกล่าม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม	428,444	ผศ.ดร.วสันต์ ปินะเต	สบว.	อนุมัติ
	2.1.4 โครงการยกระดับศักยภาพการผลิตพืชสมุนไพรเพื่อการแข่งขันเชิงพาณิชย์และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากบ้านดอนหวาน อำเภอมือ จังหวัดมหาสารคาม	444,704	ผศ.ดร.วสันต์ ปินะเต	สบว.	อนุมัติ
	2.1.5 โครงการยกระดับศักยภาพการแปรรูปข้าววงอกเพื่อการแข่งขันเชิงพาณิชย์และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก บ้านเหล่าจัน อำเภอกุด อำเภอมือ จังหวัดมหาสารคาม	426,780	ผศ.ดร.วสันต์ ปินะเต	สบว.	อนุมัติ
	2.1.6 โครงการยกระดับศักยภาพการแปรรูปข้าววงอกเพื่อการแข่งขันเชิงพาณิชย์และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก บ้านหนองฮี อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	443,772	ผศ.ดร.วสันต์ ปินะเต	สบว.	อนุมัติ

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงาน	สถานะโครงการ
2.2	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ระดับคณะ	2,250,000	คณบดี/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย	9 คณะ	อนุมัติ
2.2.1	โครงการพัฒนาวัฒนธรรมและยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานรากสู่ความมั่นคงและยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาการขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบ บ้านโพสสว่าง ตำบลหนองกุ้ง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม	250,000	ผศ.ดร.มะลิ สโรบล	คศ.	อนุมัติ
2.2.2	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	250,000	ผศ.ดร.วิเชษฐ์ พลหาญ	วท.	อนุมัติ
2.2.3	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก คณะวิศวกรรมศาสตร์	250,000	อ.ดร.ภาณุวัตร รื่นเรืองฤทธิ์	วศ.	ยังไม่อนุมัติ
2.2.4	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	250,000	ผศ.ดร.สิปปิย ทยานุสาสนี จันดอน	มส.	อนุมัติ
2.2.5	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก คณะวิทยาการจัดการ	250,000	อ.ดร.ชัยวัช ศิริบรรพพิทักษ์	วจ.	อนุมัติ
2.2.6	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก คณะเทคโนโลยีการเกษตร	250,000	ผศ.ดร.วันทนี พลวิเศษ	ทกษ.	อนุมัติ
2.2.7	โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การผลิตเชิงพาณิชย์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาด "การแปรรูปและพัฒนานวัตกรรมโปรตีนจากแมลง"	250,000	ดร.กริช สีนุศิริ	นต.	อนุมัติ
2.2.8	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	250,000	ผศ.ดร.ชาคร คัยนันท์	รศ.รปศ.	ยังไม่อนุมัติ
2.2.9	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	250,000	ผศ.ดร.วิเชษฐ์ พลหาญ	ทสท.	อนุมัติ
2.3	โครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุในชุมชนท้องถิ่น	500,000	อ.วาริช ราศรี	มส.	อนุมัติ
2.4	โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก Day Care	500,000	ว่าที่ร้อยตรีสุริยา สมาน	รร.สาธิต มรณ.	ยังไม่อนุมัติ
2.5	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาผู้พิการเพื่อชุมชนท้องถิ่น	300,000	อ.วัชรินทร์ สุทธิชัย	รศ.รปศ.	อนุมัติ
2.6	โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs	300,000	กองนโยบายและแผน	สนอ. (กนผ.)	ยังไม่อนุมัติ



ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงาน	สถานะโครงการ
2.7	โครงการส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในมหาวิทยาลัยชุมชนท้องถิ่น	700,000	ศูนย์การศึกษาพิเศษ	คศ.	ยังไม่อนุมัติ
2.8	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาและประชาชนผู้ประกอบการใหม่เพื่อตอบโจทย์ตลาดและความต้องการของชุมชนในท้องถิ่น	300,000	ผศ.ดร.ปิยศักดิ์ ถิอาสนา	หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ	อนุมัติ
โครงการหลักที่ 3 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก					
3.1	โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก	2,500,000	อ.ดร.อาทิตย์ อาจหาญ	คศ.	อนุมัติ
	กิจกรรมที่ 1 การสัมมนาพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก	167,900	อ.ดร.อาทิตย์ อาจหาญ	คศ.	อนุมัติ
	กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ : พัฒนาการจัดการเรียนรู้ TPACK Model และการออกแบบการสอน Active Learning	523,200	อ.ดร.อาทิตย์ อาจหาญ	คศ.	อนุมัติ
	กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ : ทักษะการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดขั้นสูง	1,432,000	อ.ดร.อาทิตย์ อาจหาญ	คศ.	อนุมัติ
	กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ : สัมมนานิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้โรงเรียนขนาดเล็ก	170,000	อ.ดร.อาทิตย์ อาจหาญ	คศ.	อนุมัติ
	กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ : ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (professional learning community)	141,800	อ.ดร.อาทิตย์ อาจหาญ	คศ.	อนุมัติ
	กิจกรรมที่ 6 AAR (After Action Research)	65,100	อ.ดร.อาทิตย์ อาจหาญ	คศ.	อนุมัติ
3.2	โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก (ร่วมผลิต)	250,000	นายอนุชิต สีโมรส	มส.	อนุมัติ
3.3	โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก (ร่วมผลิต)	250,000	อ.ดร.จารุณี เข้มพิลา	วท.	ยังไม่อนุมัติ
3.4	โครงการพัฒนาทักษะนักเรียน 9 กลุ่มสาระ	800,000	ว่าที่ร้อยตรีสุริยา สมาน	รร.สาธิต มรม.	ยังไม่อนุมัติ
โครงการหลักที่ 4 โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน					
4	โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน	2,500,000	ผศ.ดร.สัญญา เคนาภูมิ	สวพ.	อนุมัติ
4.1	โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน	2,000,000	ผศ.ดร.สัญญา เคนาภูมิ	สวพ.	อนุมัติ
	4.1.1 โครงการยกระดับการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ "ศูนย์การเรียนรู้วิถีชุมชนตำบลวังแสง"	100,000	ผศ.ดร.รัช อารีราษฎร์	ทสท.	อนุมัติ
	4.1.2 โครงการศูนย์การเรียนรู้หมอลำ จังหวัดมหาสารคาม	100,000	ผศ.ดร.ไพเราะ เสงี่ยมราช	สวบ.	อนุมัติ



ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงาน	สถานะโครงการ
	4.1.3 โครงการการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการการจัดการคาร์บอนสำหรับวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและแปรรูปพืชสวนและพืชน้ำสำหรับจำหน่าย อำเภอแกลง จังหวัดมหาสารคาม	100,000	ผศ.ดร.นิศารัตน์ โชติเชย	วจ.	อนุมัติ
	4.1.4 โครงการการสร้างชุมชนต้นแบบพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ความมั่นคงทางอาหารตำบลวังแสง อำเภอแกลง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน	100,000	ผศ.ดร.จินดา แก่นสมบัติ	มส.	อนุมัติ
	4.1.5 โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้การแปรรูปสมุนไพรไทยตำบลนาสีนวน	100,000	อ.สิริกัญญา เสดิ	รศ.รปศ.	อนุมัติ
	4.1.6 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน	100,000	ผศ.ดร.สมสุข ไตรศุภกิตติ	วท.	อนุมัติ
	4.1.7 โครงการพัฒนาระบบจัดการผลผลิตทางการเกษตรของศูนย์การเรียนรู้หนองบ่อแปลงสาธิตการเกษตรด้วยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีแพลตฟอร์มตลาดออนไลน์แก่เกษตรกรในชุมชน	100,000	ผศ.ดร.พรณรงค์ สิริปิยะสิงห์	วท.	อนุมัติ
	4.1.8 โครงการจัดตั้งศูนย์กฎหมายเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	100,000	อ.ดร.กริช สินธุศิริ	นต.	อนุมัติ
	4.1.9 โครงการศูนย์จัดการขยะพลาสติกชุมชนต้นแบบ	100,000	อ.ดร.ภาณุวัตร รื่นเรืองฤทธิ์	วศ.	อนุมัติ
	4.1.10 โครงการการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านตำรังพัฒนาตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม	100,000	อ.ณัฐธิดา กลางประชา	สวศช.	อนุมัติ
	4.1.11 โครงการส่งเสริมการจัดการขยะสู่ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะในชุมชน	100,000	ผศ.ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม	สมป.	อนุมัติ
	4.1.12 โครงการกุดรังโมเดลศูนย์การเรียนรู้พลังงานสะอาดเพื่อชุมชนพอเพียง	100,000	ผศ.ดร.ชวิศร ปุคะภาค	สวพ.	อนุมัติ
	4.1.13 โครงการหมู่บ้านราชภัฏตามศาสตร์แห่งพระราชฯ : การยกระดับผลิตภัณฑ์ผักปลอดภัยสู่มาตรฐาน GPA ของตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม	100,000	ผศ.ดร.ธัญชนก ปะวะละ	สวพ.	อนุมัติ
	4.1.14 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ โรงเรียนวัยแก้ว ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม	150,000	รศ.ดร.สุธินี อรรถการ	สวพ.	อนุมัติ
	4.1.15 โครงการศูนย์การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาผ่านชุมชนการจัดการเรียนรู้วิชาเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริบทพื้นที่การศึกษาจังหวัดมหาสารคาม	150,000	ผศ.ดร.พรชัย ชินสา	คศ.	อนุมัติ



ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงาน	สถานะโครงการ
	4.1.16 โครงการแหล่งเรียนรู้ชุมชนด้านเทคโนโลยีการเกษตร "รัก RMU รักชุมชน รักโลก"	150,000	อ.นพดล สมผล	ทกษ.	อนุมัติ
	4.1.17 โครงการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนา ศูนย์เรียนรู้เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน	250,000	ผศ.ดร.สัญญา เคนาภูมิ	สวพ.	อนุมัติ
4.2	โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน อย่างยั่งยืน (แบบครบวงจร)	500,000	ผศ.ดร.วันทนี พลวิเศษ	ทกษ.	อนุมัติ
โครงการหลักที่ 5 โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน					
5.1	โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน	3,100,000	อ.ดร.อาทิตย์ อาจหาญ	คศ.	อนุมัติ
	5.1.1 การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน	2,500,000	อ.ดร.อาทิตย์ อาจหาญ	คศ.	อนุมัติ
	5.1.2 กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามกรอบ PTRU Model สมรรถนะที่ 6 สื่อสารอย่างมีกลยุทธ์ (Strategic Communication) และ สมรรถนะที่ 9 ศิลปะการใช้สื่อ (Instructional Media Astery) ของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ	30,000	สาขาภาษาอังกฤษ	คศ.	อนุมัติ
	5.1.3 กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต การเป็นอยู่อย่างพอเพียง และการรู้เท่าทันทางการเงิน สาขาวิชาการปฐมวัย	30,000	สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย	คศ.	อนุมัติ
	5.1.4 กิจกรรมบูรณาการสร้างทักษะชีวิตและอาชีพจากวัสดุเหลือใช้ เพื่อพัฒนาทักษะ EF (Executive Function) สำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ	30,000	สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ และภาษาไทย	คศ.	อนุมัติ
	5.1.5 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยี และศิลปะการใช้สื่อของนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	30,000	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์	คศ.	อนุมัติ
	5.1.6 กิจกรรมบ่มเพาะสมรรถนะบัณฑิตครูเคมีสู่นวัตกรรมทางการศึกษา	30,000	สาขาวิชาเคมี	คศ.	อนุมัติ
	5.1.7 การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาแบบบูรณาการศาสตร์สู่การสอนตามกรอบ PTRU Model	30,000	สาขาฟิสิกส์	คศ.	อนุมัติ
	5.1.8 กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะบัณฑิตราชภัฏ PTRU Model เพื่อก้าวสู่ความเป็นครูมืออาชีพ สาขาชีววิทยา	30,000	สาขาวิชาชีววิทยา	คศ.	อนุมัติ



ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงาน	สถานะโครงการ
	5.1.9 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบูรณาการศาสตร์ สู่การสอนและการทำงานเป็นทีมของนักศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา	30,000	สาขาดนตรีศึกษา	คศ.	อนุมัติ
	5.1.10 การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง PTRU Model	30,000	สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา	คศ.	อนุมัติ
	5.1.11 การพัฒนาสมรรถนะการบูรณาการศาสตร์สู่การสอนและการทำงานเป็นทีมของนักศึกษาครูสาขาวิชาพลศึกษา	30,000	สาขาวิชาพลศึกษา	คศ.	อนุมัติ
	5.1.12 การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาหลังจิตอาสาเพื่อสังคม : สร้างจิตสาธารณะผ่านการลงมือทำของนักศึกษาครู สาขาสังคมศึกษา	30,000	สาขาวิชาสังคม	คศ.	อนุมัติ
	5.1.13 การบริหารการเงินและการเงินดิจิทัล สาขาวิชาบรรณารักษศึกษาและภาษาอังกฤษ	30,000	สาขาวิชาบรรณารักษศึกษาและภาษาอังกฤษ	คศ.	อนุมัติ
	5.1.14 กิจกรรมลูกเสือ สาขาวิชาการสอนภาษาจีน	30,000	สาขาวิชาการสอนภาษาจีน	คศ.	อนุมัติ
	5.1.15 การพัฒนาจรรยาบรรณครูช่วงยุคดิจิทัลสำหรับนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมศิลป์	30,000	สาขาอุตสาหกรรมศิลป์	คศ.	อนุมัติ
	5.1.16 โครงการผลิตสื่อดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา	30,000	สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล	คศ.	อนุมัติ
	5.1.17 การพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นครูและทัศนคติในการปรับตัว	30,000	สาขาจิตวิทยาแนะแนวและการให้คำปรึกษา	คศ.	อนุมัติ
	5.1.18 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนของนักศึกษาครูประถม	30,000	สาขาวิชาการประถมศึกษา	คศ.	อนุมัติ
	5.1.19 Mathematics Innovation : เปลี่ยนห้องเรียนด้วยสื่อเทคโนโลยี	30,000	สาขาวิชาคณิตศาสตร์	คศ.	อนุมัติ
	5.1.20 การพัฒนาสมรรถนะด้านศิลปะการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์	30,000	สาขาวิชาศิลปศึกษา	คศ.	อนุมัติ
	5.1.21 กิจกรรมพัฒนาสื่อและวรรณศิลป์ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาสาขาภาษาไทย	30,000	สาขาวิชาภาษาไทย	คศ.	อนุมัติ



ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงาน	สถานะโครงการ
5.2	โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน (ร่วมผลิต) (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)	200,000	ผศ.ดร.ปัญญา เสนาเวียง	มส.	ยังไม่อนุมัติ
5.3	โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน (ร่วมผลิต) (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	200,000	อ.ดร.มนทิรา จันทาวรีย์	วท.	ยังไม่อนุมัติ
โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อการยกระดับชุมชนสู่สากล					
6.1	โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อการยกระดับชุมชนสู่สากล	1,000,000	อ.ณัฐธิดา กลางประชา	สวศช.	อนุมัติ
6.2	โครงการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษที่สามารถผสมหน่วยกิตในระบบคลังหน่วยกิต	1,000,000	ผศ.ดร.สุวิษาน อุ่นอุดม	มส.	อนุมัติ
6.3	โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาภาษาอังกฤษสู่ท้องถิ่น	500,000	อ.ชุดิภา กองสมบัติ	มส.	อนุมัติ
6.4	โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาภาษาอังกฤษแต่ละคณะสู่ท้องถิ่น	450,000	คณบดี/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย	9 คณะ	อนุมัติ
	6.4.1 โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์	50,000	อ.อนุสรณ์ ภูสินแก่น	คศ.	อนุมัติ
	6.4.2 โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาภาษาอังกฤษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	50,000	ดร.สุนันทา กลิ่นถาวร	วท.	อนุมัติ
	6.4.3 โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาภาษาอังกฤษ คณะวิศวกรรมศาสตร์	50,000	อ.ดร.ภาณุวัตร รื่นเรืองฤทธิ์	วศ.	ยังไม่อนุมัติ
	6.4.4 โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	50,000	ผศ.ดร.ปัญญา เสนาเวียง	มส.	อนุมัติ
	6.4.5 โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาภาษาอังกฤษ คณะวิทยาการจัดการ	50,000	ผศ.ดร.ชัยวัช ศิริบรรพพิทักษ์	วจ.	อนุมัติ
	6.4.6 โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาภาษาอังกฤษ คณะเทคโนโลยีการเกษตร	50,000	ผศ.ดร.วันทนี พลวิเศษ	ทกษ.	ยังไม่อนุมัติ
	6.4.7 โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาภาษาอังกฤษ คณะนิติศาสตร์	50,000	ผศ.จิรสุตา ไชยทุม	นต.	อนุมัติ
	6.4.8 โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาภาษาอังกฤษคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	50,000	ผศ.ดร.ดร.ชาคร คัยนันท์	รศ.รปศ.	อนุมัติ
	6.4.9 โครงการการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ นำสู่การยกระดับชุมชนเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	50,000	อ.ดร.ณพพรณนธ์ ทองปาน	ทสท.	อนุมัติ
โครงการหลักที่ 7 โครงการพัฒนาระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรรมสังคม					
7.1	โครงการพัฒนาระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรรมสังคม	2,500,000	กองพัฒนานักศึกษา	กพน.	อนุมัติ
	7.1.1 กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะด้าน Soft skills (Re-skills) ด้วยกระบวนการวิศวกรรมสังคม สำหรับวิทยากรต้นแบบ (แม่ไก่) เพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21	400,000	นางรัตนฐาภัทร สีนะวารี	กพน.	อนุมัติ



ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงาน	สถานะโครงการ
	7.1.2 กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาทักษะด้าน Soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม สำหรับผู้นำนักศึกษาเพื่อเป็นแม่ไก่ ในการพัฒนาโรงเรียนและชุมชนในเขตจังหวัดมหาสารคาม	85,000	นายสรายุทธ ชูราษฎร์	กพน.	อนุมัติ
	7.1.3 กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบกระบวนการ จัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมโดยใช้เทคนิคการ Coach & Facilitator เพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21”	340,000	นายสรายุทธ ชูราษฎร์	กพน.	อนุมัติ
	7.1.4 กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะ Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1,2 (รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2568)	310,000	นายสรายุทธ ชูราษฎร์	กพน.	อนุมัติ
	7.1.5 กิจกรรมที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาทักษะด้าน Soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม สำหรับผู้นำนักศึกษา และตัวแทนชมรมต่างๆ	250,000	นายสรายุทธ ชูราษฎร์	กพน.	ยังไม่อนุมัติ
	7.1.6 กิจกรรมที่ 6 โครงการ KM เปิดบ้านวิศวกรสังคม	130,000	นายสรายุทธ ชูราษฎร์	กพน.	ยังไม่อนุมัติ
	7.1.7 โครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชน	785,000	ผศ.ดร.ขวัญยืน เลี่ยมสำรอง	กพน.	ยังไม่อนุมัติ
	7.1.8 โครงการการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม (Soft Skill) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	100,000	ผศ.ทงศักดิ์ ปัดสินธุ์	มส.	อนุมัติ
	7.1.9 โครงการการศึกษาภูมิปัญญาการแสดงผลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมสู่การพัฒนาทักษะการแสดงผล	100,000	อ.อนุชิต สีมอส	มส.	อนุมัติ
7.2	โครงการสโมสรอาสาพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการศาสตร์โดยใช้กระบวนการวิศวกรสังคม	1,100,000	อ.อิสรา ชื่นตา	ศสพ.	อนุมัติ
	7.2.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อสร้างสรรค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน	100,000	นายสรายุทธ ชูราษฎร์	กพน.	อนุมัติ
	7.2.2 สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อาสาพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการโดยใช้กระบวนการวิศวกรสังคม	100,000	อ.อนุสรณ์ ภูสินแก่น	คศ.	อนุมัติ
	7.2.3 สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรอาสาพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการโดยใช้กระบวนการวิศวกรสังคม	100,000	ผศ.ดร.วันทนี พลวิเศษ	ทกษ.	อนุมัติ



ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงาน	สถานะโครงการ
	7.2.4 สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อาสาพัฒนาชุมชน แบบบูรณาการโดยใช้กระบวนการวิศวกรสังคม	100,000	ผศ.ดร.ปัญญา เสนาเวียง	มส.	อนุมัติ
	7.2.5 สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการอาสาพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ โดยใช้กระบวนการวิศวกรสังคม	100,000	ผศ.ดร.ชัยวัช ศรีบรรพทิศ	วจ.	อนุมัติ
	7.2.6 สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาสาพัฒนาชุมชน แบบบูรณาการโดยใช้กระบวนการวิศวกรสังคม	100,000	ผศ.ดร.วิเชษฐ์ พลหาญ	วท.	อนุมัติ
	7.2.7 สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศอาสาพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ โดยใช้กระบวนการวิศวกรสังคม	100,000	ผศ.ดร.วิเชษฐ์ พลหาญ	ทสท.	อนุมัติ
	7.2.8 สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์อาสาพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการโดยใช้ กระบวนการวิศวกรสังคม	100,000	อ.ดร.กริช สินธุศิริ	นต.	อนุมัติ
	7.2.9 สโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์อาสาพัฒนาชุมชน แบบบูรณาการโดยใช้กระบวนการวิศวกรสังคม	100,000	ผศ.ดร.ดร.ชาคร คัยนันท์	รศ.รปศ.	อนุมัติ
	7.2.10 สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์อาสาพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ โดยใช้กระบวนการวิศวกรสังคม	100,000	อ.นพดล ใหม่คามิ	วศ	อนุมัติ
	7.2.11 ติดตามและประเมินผลโครงการสโมสอาสาพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ ศาสตร์โดยใช้กระบวนการวิศวกรสังคม	100,000	อ.ดร.เดือนเพ็ญ ภาณุรักษ์	ศสพ.	อนุมัติ
7.3	โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษา 1 หลักสูตร ต่อ 1 ชุมชน/โรงเรียน โดยใช้กระบวนการวิศวกรสังคม	6,460,400	คณบดี/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย	9 คณะ	อนุมัติ
	7.3.1 โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษา 1 หลักสูตร ต่อ 1 ชุมชน/โรงเรียน โดยใช้กระบวนการวิศวกรสังคม คณะครุศาสตร์	1,926,700	อ.อนุสรณ์ ภูสินแก่น	คศ.	อนุมัติ
	7.3.2 โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษา 1 หลักสูตร ต่อ 1 ชุมชน/โรงเรียน โดยใช้กระบวนการวิศวกรสังคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	645,200	ผศ.ดร.วิเชษฐ์ พลหาญ	วท.	อนุมัติ
	7.3.3 โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษา 1 หลักสูตร ต่อ 1 ชุมชน/โรงเรียน โดยใช้กระบวนการวิศวกรสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์	520,500	ผศ.ดร.พิชญ์นันท์ รักษาวงศ์	วศ.	อนุมัติ



ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงาน	สถานะโครงการ
	7.3.4 โครงการการยกระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรรมสังคม มนุษย์พันธุ์ดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	895,400	ผศ.ดร.สิปปิย ชาญศาสน์ จันทร์ดอน	มส.	อนุมัติ
	7.3.5 โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษา 1 หลักสูตร ต่อ 1 ชุมชน/โรงเรียน โดยใช้กระบวนการวิศวกรรมสังคม คณะวิทยาการจัดการ	690,300	ผศ.ดร.ชัยวัช ศิริบรรพพิทักษ์	วจ.	อนุมัติ
	7.3.6 โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษา 1 หลักสูตร ต่อ 1 ชุมชน/โรงเรียน โดยใช้กระบวนการวิศวกรรมสังคม คณะเทคโนโลยีการเกษตร	510,000	ผศ.ดร.วันทนี พลวิเศษ	ทกษ.	อนุมัติ
	7.3.7 โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษา 1 หลักสูตร ต่อ 1 ชุมชน/โรงเรียน โดยใช้กระบวนการวิศวกรรมสังคม คณะนิติศาสตร์	308,600	อ.ดร.กริช สินธุศิริ	นต.	อนุมัติ
	7.3.8 โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษา 1 หลักสูตร ต่อ 1 ชุมชน/โรงเรียน โดยใช้กระบวนการวิศวกรรมสังคม คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	553,750	อ.พิชิต เปลี่ยนขำ	รศ.รปศ.	อนุมัติ
	7.3.9 โครงการการพัฒนายกระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรรมสังคม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	409,950	อ.ธเนศ ยืนสุข	ทสท.	อนุมัติ
โครงการหลักที่ 8 โครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21					
8.1	โครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21	2,100,000	อ.ดร.เดือนเพ็ญ ภาณุรักษ์	ศสพ.	อนุมัติ
	8.1.1 โครงการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามสู่การเป็นทูตดิจิทัลพัฒนาชุมชนดิจิทัลเพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21	263,600	อ.ณัฐกร ศรีธา	ศสพ.	อนุมัติ
	8.1.2 โครงการการถ่ายทอดความรู้เพื่อยกระดับผู้นำชุมชนสู่การเป็นผู้ใหญ่ไซเบอร์	271,800	อ.อิสรา ชื่นตา	ศสพ.	อนุมัติ
	8.1.3 โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเชิงพื้นที่	496,400	อ.วินัย โกมล้า	ศสพ.	อนุมัติ
	8.1.4 โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสู่ชุมชนทุกช่วงวัย	646,200	อ.ดร.เดือนเพ็ญ ภาณุรักษ์	ศสพ.	อนุมัติ
	8.1.5 โครงการการพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษาและประชาชนเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์	200,000	ผศ.ดร.ธณชัย สิงห์มาตย์ และ ผศ.ดร.ประภาพิต ศรีสว่าง	ศสพ.	อนุมัติ
	8.1.6 โครงการบริหารจัดการโครงการตามหลักธรรมาภิบาล	222,000	อ.ดร.เดือนเพ็ญ ภาณุรักษ์	ศสพ.	อนุมัติ
8.2	โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสู่ท้องถิ่น	500,000	อ.ปริญญ์ ทอคำ	ทตณ.	อนุมัติ



ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงาน	สถานะโครงการ
โครงการหลักที่ 9 โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น					
9.1	โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	1,000,000	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	สวธ.	อนุมัติ
	9.1.1 โครงการส่งเสริมลายสิริสาด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น	200,000	อ.ภัทราวัลย์ คำปลิว	สวธ.	อนุมัติ
	9.1.2 โครงการสืบสานลายผ้า เมืองมหาสารคาม สู่ความภาคภูมิใจท้องถิ่น	450,000	อ.ภัทราวัลย์ คำปลิว	สวธ.	อนุมัติ
	9.1.3 โครงการร่วมมหกรรมแสงสีเสียง ฉลอง 160 ปี เมืองมหาสารคาม	350,000	อ.ภัทราวัลย์ คำปลิว	สวธ.	อนุมัติ
9.2	โครงการบูรณาการและเผยแพร่ศักยภาพซอฟฟาวเวอร์ฯ	700,000	รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ	มรม.	อนุมัติ
	9.2.1 โครงการบูรณาการและเผยแพร่ศักยภาพซอฟฟาวเวอร์ฯ	330,000	รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ	มรม.	อนุมัติ
	9.2.2 โครงการ "บูรณาการการเผยแพร่ศักยภาพ Soft Power ของนักศึกษา บุคลากร ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นกับงานประเพณีพื้นบ้าน"	370,000	ผศ.ดร.อำพร แสงไช	มส.	อนุมัติ
	9.2.3 โครงการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาเครื่องดนตรีพื้นบ้านสร้างเอกลักษณ์ วงไหของอีสานส่งเสริมซอฟฟาวเวอร์หนึ่งเดียวของประเทศไทย	200,000	อ.อัครวัตร เชื้อมกลาง	มส.	อนุมัติ
9.3	โครงการส่งเสริมกิจกรรมมวยไทย	300,000	สาขาพลศึกษา	คศ.	อนุมัติ
9.4	โครงการส่งเสริมศิลปะกลองยาว	400,000	ดร.วุฒิกร เดชกวินเลิศ	นต.	อนุมัติ
9.5	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อชุมชน	800,000	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	สวธ.	อนุมัติ
	9.5.1 โครงการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม	200,000	อ.ภัทราวัลย์ คำปลิว	สวธ.	อนุมัติ
	9.5.2 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์	200,000	อ.ดร.วิฑวัช ทัพย์แสนพรม	สวธ.	อนุมัติ
	9.5.3 โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาด้วยศาสตร์ดนตรี บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	210,000	อ.สุรศักดิ์ หาญธีระพิทักษ์	สวธ.	อนุมัติ
	9.5.4 โครงการตลาดนัดศิลปะ	20,000	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มส.	อนุมัติ
	9.5.5 โครงการศึกษาดูงานและอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านศิลปะและวัฒนธรรม	170,000	อ.วรรณพร สารภักดิ์	สวธ.	อนุมัติ
9.6	โครงการส่งเสริมดนตรีพื้นบ้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อเพิ่มศักยภาพนักศึกษา Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	500,000	ผศ.ดร.วุฒิสีธี จีระกมล	มส.	อนุมัติ
9.7	โครงการร้อยปีมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	3,000,000	รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ	มรม.	อนุมัติ
	9.7.1 โครงการร้อยปีมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	1,350,000	รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ	มรม.	อนุมัติ



ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงาน	สถานะโครงการ
	9.7.2 โครงการเผยแพร่วัฒนธรรม Soft Power มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามผ่านภาพยนตร์	700,000	คณะนิติศาสตร์	นต.	ยังไม่อนุมัติ
	9.7.3 โครงการเผยแพร่อัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม Soft Power มหาสารคามด้านอาหารและแฟชั่น	700,000	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มส.	อนุมัติ
	9.7.4 โครงการการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผ่านรูปแบบนาฏศิลป์อีสาน ชุด เทียวท่องล่องเมืองมหาสารคาม	250,000	อ.สุนิศา โพธิ์แสนสุข	มส.	อนุมัติ
โครงการหลักที่ 10 โครงการพัฒนาตามบริบท นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย					
10.1	โครงการติดตามส่งเสริมและขับเคลื่อนโครงการ	2,466,380	สำนักงานอธิการบดี	กนผ.	อนุมัติ
10.2	โครงการเปิดบ้านราชภัฏวิชาการ Open House	350,000	อ.ดร.เดือนเพ็ญ ภาณุรักษ์	ศสพ.	อนุมัติ
10.3	โครงการนิเทศสหกิจศึกษา	250,000	อ.ดร.เดือนเพ็ญ ภาณุรักษ์	ศสพ.	อนุมัติ
10.4	โครงการมหกรรมจัดหางานมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Job Fair	300,000	อ.ดร.เดือนเพ็ญ ภาณุรักษ์	ศสพ.	อนุมัติ
10.5	โครงการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ระบบคลังหน่วยกิต)	700,000	รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล	มรม.	อนุมัติ
10.6	โครงการลดก๊าซเรือนกระจกและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	1,150,000	อ.รติกร แสงท้าว	วท.	อนุมัติ
	10.6.1 โครงการนวัตกรรมระบบน้ำหยดพลังงานแสงอาทิตย์และยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมพลังงานสะอาดและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	100,000	ผศ.ดร.วิรุณ โมนะตระกูล	ทกษ.	อนุมัติ
	10.6.2 โครงการสร้างชีวิตพอเพียง เพื่อลดโลกร้อน	60,000	นางสาวกัญญกร เกษบุรมย์	รร.สาธิต มรม.	ยังไม่อนุมัติ
	10.6.3 โครงการธนาคารขยะ	40,000	นางสาวสุกัญญา นนทมาตย์	รร.สาธิต มรม.	ยังไม่อนุมัติ
	10.6.4 โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์เหลือศูนย์ (Zero Organic Waste Learning Center)	80,000	ผศ.ดร.อังศุมา ก้านจักร์	วท.	อนุมัติ
	10.6.5 โครงการสร้างผู้นำ จิตตระหนักรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกและรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	100,000	ผศ.ดร.ชมภู เหนือศรี	วท.	ยังไม่อนุมัติ
	10.6.6 โครงการเด็กไทยรุ่นใหม่ใส่ใจรักษ์โลก	350,000	ผศ.ดร.พันธิวิภา แก้วมาตย์	วท.	อนุมัติ
	10.6.7 โครงการรวมพลังบวก กู้วิกฤตโลกเดือด (You Power Change the Word)	120,000	ผศ.ดร.สรรพสิทธิ์ แก้วเข้า	วท.	ยังไม่อนุมัติ
	10.6.8 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามมาตรฐานกลาง 5ส RMU	40,000	อ.เมตตา เก่งชูวงศ์	วท.	ยังไม่อนุมัติ



ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงาน	สถานะโครงการ
	10.6.9 โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลการใช้ยานพาหนะของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัย สู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจก	30,000	ผศ.ดร.เชิดชัย สมบัติโยธา	วท.	อนุมัติ
	10.6.10 โครงการ RMU ล้างแอร์ลดโลกร้อน	60,000	ผศ.วรพันธุ์ สมบัติธีระ	วศ.	ยังไม่อนุมัติ
	10.6.11 โครงการการผลิตวัสดุปรับปรุงดินจากเศษใบไม้และขยะอินทรีย์	80,000	ผศ.ดร.ทวีทรัพย์ ไชยรักษ์	ทกษ.	อนุมัติ
	10.6.12 โครงการปฎิมนุสรณ์พันธุ์ดี	40,000	นางสาวละอองดาว ภูสำรอง	มส.	อนุมัติ
	10.6.13 โครงการ RMU Ecolife : ลดก๊าซเรือนกระจกจากการคัดแยกและจัดการขยะ ด้วยกระบวนการ Upcycling	50,000	ผศ.ดร.วุฒิกกร สายแก้ว	วท.	ยังไม่อนุมัติ
10.7	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร	500,000	รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ	มรม.	อนุมัติ
10.8	โครงการแนวทางการตรวจรับรองการดำเนินการจัดการศึกษา (Post Audit) สำหรับหลักสูตรที่ปรับปรุงหรือพัฒนาใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2567	200,000	ผศ.ดร.กฤษทิรา อาษาศรี	สมป.	อนุมัติ
10.9	โครงการเทิดพระเกียรติและถวายความจงรักภักดี	150,000	ผศ.ดร.สิปปีย์ ขยานุสาสนี จันทร์ดอน	มส.	อนุมัติ
10.10	โครงการการนำแนวคิดการบริหารแบบสืบสู่การปฏิบัติในชุมชน	250,000	รองอธิการบดี ฝ่ายนโยบายและแผน	มรม.	ยังไม่อนุมัติ
10.11	โครงการการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนด้วยแนวคิด smart energy	200,000	รองอธิการบดี ฝ่ายนโยบายและแผน	มรม.	อนุมัติ
10.12	โครงการการเพิ่มความปลอดภัยในระบบการจราจรของชุมชน	250,000	รองอธิการบดี ฝ่ายนโยบายและแผน	มรม.	ยังไม่อนุมัติ
10.13	โครงการการพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการจัดการท่องเที่ยวและบริการอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมดิจิทัลบนพื้นฐาน BCG Model	250,000	อ.ดร.นริศรา คำสิงห์	วจ.	อนุมัติ
10.14	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	100,000	รศ.ดร.กฤษกนก ดวงชาทม	บว.	อนุมัติ
10.15	โครงการพัฒนาวารสารเกษตรพระวรุณเพื่อรองรับการเข้าสู่ฐาน ACI (ASEAN Citation Index)	150,000	อ.ดร.นพดล สมผล	ทกษ.	อนุมัติ
10.16	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายสู่การบริการที่เป็นเลิศ"	472,674	นางวาสนา เทเวสิงห์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง	สนอ. (กค.การเงิน)	อนุมัติ



ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงาน	สถานะโครงการ
10.17	โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารพัสดุ การควบคุมการเบิกจ่าย การตรวจสอบพัสดุประจำปี การจำหน่ายพัสดุระหว่างปี ด้วยวิธีการขาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีการขายทอดตลาด วิธีการแลกเปลี่ยนวิธีการโอน วิธีการแปรสภาพหรือทำลาย การจำหน่ายเป็นสูญ การจำลองการขายทอดตลาด	327,280	นางวาสนา เทวะสิงห์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กองคลัง	สนอ. (กค.พัสดุ)	อนุมัติ
10.18	โครงการส่งเสริมการพัฒนาคูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยกระดับการเรียนรู้และการบริหารสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์	534,000	นายธนกฤต วิชัยวงศ์	ทสท.	อนุมัติ
10.19	โครงการการสื่อสารและเสริมสร้างองค์ความรู้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม ในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2568	76,640	นายพนมพร บำรุงบุญ	สนอ. (กบค.)	อนุมัติ
10.20	โครงการอบรมบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. 2568	46,376	รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ	มรม.	อนุมัติ
10.21	โครงการยกระดับการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	200,000	อ.ดร.ธารีชล ดวงสงคราม	ทสท.	อนุมัติ
10.22	โครงการยกระดับทักษะความสามารถด้าน Cyber Security ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐ	35,000	อ.วินัย โกหกล้า หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม	ทตน.	อนุมัติ
10.23	โครงการการอบรมเพิ่มพูนความรู้และศักยภาพในการสืบสวนข้อเท็จจริง การสอบสวนทางวินัย และความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่สู่การพัฒนา ชุมชนท้องถิ่น	100,000	ผศ.กานต์สินี ทิพย์มณฑิร ผู้ช่วยอธิการบดี	สนอ. (กบค.)	อนุมัติ
10.24	โครงการเตรียมความพร้อมรายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อรับการตรวจประเมินจากองคมนตรี	127,500	ดร.ลำดวน ดวงคมทา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	สนอ.	อนุมัติ
10.25	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ " การใช้ AI ในการผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์"	150,000	นางวัชรพร จำปาศรี รักษาการในตำแหน่งหัวหน้า กลุ่มงานประชาสัมพันธ์	สนอ. (กก.)	อนุมัติ
10.26	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านดนตรีพื้นบ้านอีสานเพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะการบรรเลงวงดนตรีสู่ความเป็นเลิศ	60,000	อ.สราวุฒิ สีหาโคตร	มส.	อนุมัติ



ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงาน	สถานะโครงการ
10.27	โครงการพัฒนาสมรรถนะทักษะดิจิทัลบุคลากร สำนักงานอธิการบดี	50,000	อ.ปริญญ์ ทองคำ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม	ทตน.	อนุมัติ
10.28	โครงการดนตรีในสวน	86,850	ดร.ลำดวน ดวงคมทา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	สนอ.	อนุมัติ
10.29	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	686,000	ดร.ลำดวน ดวงคมทา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	สนอ.	อนุมัติ
10.30	โครงการ "100 ปีแห่งการเรียนรู้" ยกระดับศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัยและการตีพิมพ์	500,000	รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ	มรม.	อนุมัติ
10.31	โครงการการสื่อสารและเสริมสร้างองค์ความรู้บุคลากร ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2568	52,000	นายประยงค์ จำปาศรี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กองบริหารงานบุคคล	สนอ. (กบค.)	อนุมัติ
10.32	โครงการ 5 ส	300,000	ดร.ลำดวน ดวงคมทา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	สนอ.	ยังไม่อนุมัติ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 68 เวลา 16.30 น.



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568) รายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ 5 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จำแนกตามโครงการหลัก

หลักที่	โครงการหลัก	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)				
			งบจัดสรร	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ	คงเหลือ	คิดเป็นร้อยละ
1	โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยังยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์	56	6,000,000	2,707,086	45.12	3,292,914	54.88
2	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก	21	7,100,000	2,569,578	36.19	4,530,422	63.81
3	โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก	4	3,800,000	696,140.66	18.32	2,303,859.34	60.63
4	โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน	18	2,500,000	1,249,282	49.97	1,250,718	50.03
5	โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน	23	3,500,000	793,888	22.68	2,706,112	77.32
6	โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อการยกระดับชุมชนสู่สากล	12	2,950,000	1,183,044	40.10	1,766,956	59.90
7	โครงการพัฒนาระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรรมสังคม	29	10,060,400	4,305,352	42.80	5,755,048	57.20
8	โครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21	7	2,600,000	1,880,280	72.32	719,720	27.68
9	โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	18	6,700,000	2,929,850	43.73	3,770,150	56.27
10	โครงการพัฒนาตามบริบท นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย	44	11,070,700	6,143,236.09	55.49	4,927,463.91	44.51
รวม		232	56,281,100	24,457,736.32	43.46	31,823,363.68	56.54

ข้อมูลจากระบบ MIS ณ วันที่ 30 มิ.ย. 68

จากตารางที่ 5 พบว่า ผลการเบิกจ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568) ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 56,281,100 บาท ภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568 มีผลการเบิกจ่ายทั้งหมด 24,457,736.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.46 คงเหลือ 31,823,363.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.54 แบ่งออกเป็น 9 โครงการหลัก และ 1 โครงการพัฒนาตามบริบท นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย ดังนี้

โครงการหลักที่ 1 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยังยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ รับผิดชอบ 6,000,000 บาท เบิกจ่าย 2,707,086 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.12 คงเหลือ 3,292,914 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.88



โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก รับผิดชอบ 7,100,000 บาท เบิกจ่าย 2,569,578 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.19 คงเหลือ 4,530,422 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.81

โครงการหลักที่ 3 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก รับผิดชอบ 3,800,000 บาท เบิกจ่าย 696,140.66 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.32 คงเหลือ 2,303,859.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.63

โครงการหลักที่ 4 โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน รับผิดชอบ 2,500,000 บาท เบิกจ่าย 1,249,282 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.97 คงเหลือ 1,250,718 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.03

โครงการหลักที่ 5 โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน รับผิดชอบ 3,500,000 บาท เบิกจ่าย 793,888 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.68 คงเหลือ 2,706,112 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.32

โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อการยกระดับชุมชนสู่สากล รับผิดชอบ 2,950,000 บาท เบิกจ่าย 1,183,044 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.10 คงเหลือ 1,766,956 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.90

โครงการหลักที่ 7 โครงการพัฒนาระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรรมสังคม รับผิดชอบ 10,060,400 บาท เบิกจ่าย 4,305,352 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.80 คงเหลือ 5,755,048 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.20

โครงการหลักที่ 8 โครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21 รับผิดชอบ 21 2,600,000 บาท เบิกจ่าย 1,880,280 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.32 คงเหลือ 719,720 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.68

โครงการหลักที่ 9 โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น รับผิดชอบ 6,700,000 บาท เบิกจ่าย 2,929,850 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.73 คงเหลือ 3,770,150 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.27

โครงการหลักที่ 10 โครงการพัฒนาตามบริบท นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย รับผิดชอบ 11,070,700 บาท เบิกจ่าย 6,143,236.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.49 คงเหลือ 4,927,463.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.51



สรุปการรายงานข้อมูลโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ 6 สรุปการรายงานข้อมูลโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการหลักที่	ชื่อโครงการ	จำนวนโครงการ/ โครงการย่อย	สรุปการรายงาน (โครงการ)			
			ข้อมูล	One Page	ไฟล์เล่มรายงาน	รูปภาพ
1	โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์					
	1.1 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์	50	21	3	2	5
	1.2 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนที่โดดเด่น	6	3	-	-	1
	รวม	56	24	3	2	6
2	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก					
	2.1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก	6	6	1	1	1
	2.2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ระดับคณะ	9	3	1	1	2
	2.3 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุในชุมชนท้องถิ่น	1	-	-	-	-
	2.4 โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก Day Care	1	1	-	-	-
	2.5 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาผู้พิการเพื่อชุมชนท้องถิ่น	1	-	-	-	-
	2.6 โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs	1	-	-	-	-
	2.7 โครงการส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในมหาวิทยาลัยชุมชนท้องถิ่น	1	-	-	-	-
	2.8 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาและประชาชนสู่ผู้ประกอบการใหม่เพื่อตอบโจทย์ตลาดและความต้องการของชุมชนในท้องถิ่น	1	1	-	-	-
	รวม	21	11	2	2	3
3	โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก					
	3.1 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก	1	-	-	-	-
	3.2 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก (ร่วมผลิต) (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)	1	1	-	-	-



โครงการหลักที่	ชื่อโครงการ	จำนวนโครงการ/ โครงการย่อย	สรุปการรายงาน (โครงการ)			
			ข้อมูล	One Page	ไฟล์เล่มรายงาน	รูปภาพ
	3.3 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก (ร่วมผลิต) (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	1	1	-	-	-
	3.4 โครงการพัฒนาทักษะนักเรียน 9 กลุ่มสาระ	1	1	-	-	-
	รวม	4	3	0	0	0
4	โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน					
	4.1 โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน	17	14	2	1	4
	4.2 โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน (แบบครบวงจร)	1	1	1	1	1
	รวม	18	15	3	2	5
5	โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน					
	5.1 โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน	21	1	1	1	1
	5.2 โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน (ร่วมผลิต) (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)	1	-	-	-	-
	5.3 โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน (ร่วมผลิต) (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	1	1	-	-	-
	รวม	23	2	1	1	1
6	โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อการยกระดับชุมชนสู่สากล					
	6.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อการยกระดับชุมชนสู่สากล	1	1	-	1	1
	6.2 โครงการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษที่สามารถผสมหน่วยกิตในระบบคลังหน่วยกิต	1	-	-	-	-
	6.3 โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาภาษาอังกฤษสู่ท้องถิ่น	1	1	-	-	1
	6.4 โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาภาษาอังกฤษแต่ละคณะสู่ท้องถิ่น	9	1	-	-	1
	รวม	12	3	-	1	3



โครงการหลักที่	ชื่อโครงการ	จำนวนโครงการ/ โครงการย่อย	สรุปการรายงาน (โครงการ)			
			ข้อมูล	One Page	ไฟล์เล่มรายงาน	รูปภาพ
7	โครงการพัฒนาระดับบัณฑิตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม					
	7.1 โครงการพัฒนาระดับบัณฑิตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม	9	1	-	-	-
	7.2 โครงการสสโมสรอสาพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการศาสตร์โดยใช้กระบวนการวิศวกรสังคม	11	1	1	1	1
	7.3 โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษา 1 หลักสูตร ต่อ 1 ชุมชน/โรงเรียน โดยใช้กระบวนการวิศวกรสังคม	9	1	1	-	1
	รวม	29	3	2	1	2
8	โครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21					
	8.1 โครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21	6	-	-	-	-
	8.2 โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลท้องถิ่น	1	-	-	-	-
	รวม	7	-	-	-	-
9	โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น					
	9.1 โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	3	-	-	-	-
	9.2 โครงการบูรณาการและเผยแพร่ศักยภาพซอฟพาวเวอร์ฯ	3	-	-	-	-
	9.3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมมวยไทย	1	1	-	-	-
	9.4 โครงการส่งเสริมศิลปะกลองยาว	1	-	-	-	-
	9.5 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อชุมชน	5	-	-	-	-
	9.6 โครงการส่งเสริมดนตรีพื้นบ้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อเพิ่มศักยภาพนักศึกษา Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	1		-	-	-
	9.7 โครงการร้อยปีมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	4	1	-	-	-
	รวม	18	2	0	0	0
10	โครงการพัฒนาตามบริบท นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย					
	10.1 โครงการติดตามส่งเสริมและขับเคลื่อนโครงการ	1	-	-	-	-
	10.2 โครงการเปิดบ้านราชภัฏวิชาการ Open House	1	-	-	-	-
	10.3 โครงการนิเทศสหกิจศึกษา	1	-	-	-	-



โครงการหลักที่	ชื่อโครงการ	จำนวนโครงการ/ โครงการย่อย	สรุปการรายงาน (โครงการ)			
			ข้อมูล	One Page	ไฟล์เล่มรายงาน	รูปภาพ
	10.4 โครงการมหกรรมจัดหางานมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Job Fair	1	-	-	-	-
	10.5 โครงการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ระบบคลังหน่วยกิต)	1	-	-	-	-
	10.6 โครงการลดก๊าซเรือนกระจกและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	13	4	-	-	-
	10.7 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร	1	-	-	-	-
	10.8 โครงการแนวทางการตรวจรับรองการดำเนินการจัดการศึกษา (Post Audit) สำหรับหลักสูตรที่ปรับปรุงหรือพัฒนาใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2567	1	1	1	1	1
	10.9 โครงการเทิดพระเกียรติและถวายความจงรักภักดี	1	1	-	-	-
	10.10 โครงการการนำแนวคิดการบริหารแบบลีนสู่การปฏิบัติในชุมชน	1	1	-	-	-
	10.11 โครงการการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนด้วยแนวคิด smart energy	1	1	-	-	-
	10.12 โครงการการเพิ่มความปลอดภัยในระบบการจราจรของชุมชน	1	-	-	-	-
	10.13 โครงการการพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการจัดการท่องเที่ยวและบริการอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมดิจิทัลบนพื้นฐาน BCG Model	1	-	-	-	-
	10.14 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	1	1	-	-	-
	10.15 โครงการพัฒนาวารสารเกษตรพระวรุณเพื่อรองรับการเข้าสู่ฐาน ACI (ASEAN Citation Index)	1	1	1	1	1
	10.16 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายสู่การบริการที่เป็นเลิศ"	1	-	-	-	-
	10.17 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารพัสดุ การควบคุมการเบิกจ่าย การตรวจสอบพัสดุประจำปี การจำหน่ายพัสดุระหว่างปี ด้วยวิธีการขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีการขายทอดตลาด วิธีการแลกเปลี่ยนวิธีการโอน วิธีการแปรสภาพหรือทำลาย การจำหน่ายเป็นสูญ การจำลองการขาย ถ้ายทอดตลาด	1	-	-	-	-
	10.18 โครงการส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยกระดับการเรียนรู้และการบริหารสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์	1	1	-	-	-



โครงการหลักที่	ชื่อโครงการ	จำนวนโครงการ/ โครงการย่อย	สรุปการรายงาน (โครงการ)			
			ข้อมูล	One Page	ไฟล์เล่มรายงาน	รูปภาพ
	10.19 โครงการการสื่อสารและเสริมสร้างองค์ความรู้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2568	1	-	-	-	-
	10.20 โครงการอบรมบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. 2568	1	-	-	-	-
	10.21 โครงการยกระดับการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น	1	1	-	-	-
	10.22 โครงการยกระดับทักษะความสามารถด้าน Cyber Security ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐ	1	-	-	-	-
	10.23 โครงการการอบรมเพิ่มพูนความรู้และศักยภาพในการสืบสวนข้อเท็จจริง การสอบสวนทางวินัย และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่สู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น	1	-	-	-	-
	10.24 โครงการเตรียมความพร้อมรายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อรับการตรวจเยี่ยมจากกองมนตรี	1	-	-	-	-
	10.25 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ " การใช้ AI ในการผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์"	1	1	1	1	1
	10.26 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านดนตรีพื้นบ้านอีสานเพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะการบรรเลงวงดนตรีสู่ความเป็นเลิศ	1	-	-	-	-
	10.27 โครงการพัฒนาสมรรถนะทักษะดิจิทัลบุคลากร สำนักงานอธิการบดี	1	-	-	-	-
	10.28 โครงการดนตรีในสวน	1	-	-	-	-
	10.29 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	1	-	-	-	-
	10.30 โครงการ "100 ปีแห่งการเรียนรู้" ยกระดับศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัยและการตีพิมพ์	1	-	-	-	-
	10.31 โครงการการสื่อสารและเสริมสร้างองค์ความรู้บุคลากร ประจำปีภาคการศึกษาที่ 1/2568	1	-	-	-	-
	10.32 โครงการ 5 ส	1	-	-	-	-
รวม		44	13	3	3	3
รวม		232	68	14	12	23
คิดเป็นร้อยละ		100.00	29.31	6.03	5.17	9.91

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ก.ค. 68 เวลา 16.30 น.



จากตารางที่ 6 พบว่า การรายงานข้อมูลโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568) มีการขับเคลื่อนโครงการทั้งสิ้น 232 โครงการ รายงานข้อมูล 68 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 29.31 ไม่รายงานข้อมูล 165 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 70.669 แบ่งออกเป็น 9 โครงการหลัก และ 1 โครงการพัฒนาตามบริบท นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ดังนี้

โครงการหลักที่ 1 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ รายงานข้อมูล 24 โครงการ รายงาน One Page 3 โครงการ รายงานไฟล์รูปเล่ม 2 โครงการ รายงานรูปภาพ 6 โครงการ

โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก รายงานข้อมูล 11 โครงการ รายงาน One Page 2 โครงการ รายงานไฟล์รูปเล่ม 2 โครงการ รายงานรูปภาพ 3 โครงการ

โครงการหลักที่ 3 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก รายงานข้อมูล 3

โครงการหลักที่ 4 โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน รายงานข้อมูล 15 โครงการ รายงาน One Page 3 โครงการ รายงานไฟล์รูปเล่ม 2 โครงการ รายงานรูปภาพ 5 โครงการ

โครงการหลักที่ 5 โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน รายงานข้อมูล 2 โครงการ รายงาน One Page 1 โครงการ รายงานไฟล์รูปเล่ม 1 โครงการ รายงานรูปภาพ 1 โครงการ

โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อการยกระดับชุมชนสู่สากล รายงานข้อมูล 3 โครงการ รายงานไฟล์รูปเล่ม 1 โครงการ รายงานรูปภาพ 3 โครงการ

โครงการหลักที่ 7 โครงการพัฒนาระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม รายงานข้อมูล 3 โครงการ รายงาน One Page 2 โครงการ รายงานไฟล์รูปเล่ม 1 โครงการ รายงานรูปภาพ 2 โครงการ

โครงการหลักที่ 8 โครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21 ไม่รายงานข้อมูล, One Page, ไฟล์รูปเล่ม, รูปภาพ

โครงการหลักที่ 9 โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น รายงานข้อมูล 2 โครงการ

โครงการหลักที่ 10 โครงการพัฒนาตามบริบท นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย รายงานข้อมูล 13 โครงการ รายงาน One Page 3 โครงการ รายงานไฟล์รูปเล่ม 3 โครงการ รายงานรูปภาพ 3 โครงการ



ผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 30 มิถุนายน 2568) รายงานข้อมูลผ่านระบบบันทึกผลการดำเนินงานภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น <https://plan.rmu.ac.th/th/?p=3932> ดังนี้

ตารางที่ 7 รายละเอียดการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จำแนกตามโครงการหลัก

ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			พื้นที่ดำเนินโครงการ/ จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย	ปัญหาของพื้นที่	วิธีการแก้ไขปัญหา/ ระยะเวลาดำเนินการ	ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME)	ประเภท โครงการ	สถานภาพ โครงการ	สถานะการรายงาน			
	รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ							One Page	ไฟล์เล่ม รายงาน	รูปภาพ	
โครงการหลักที่ 1 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์													
1. โครงการยกระดับมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืน สู่แพลตฟอร์มออนไลน์ (สำนักบริการวิชาการ)	4,500,000	1,989,280	2,510,720										
1.1.1 โครงการพัฒนาแบบยั่งยืน จากการเลี้ยงถึงการแปรรูป ผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย "ไข่ฝักกรีนโปรตีน" (ผศ.ดร.พันธุ์วิภา แก้วมัตย์)	80,000	80,000	0										
1.1.2 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สมุนไพรชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่า และขยายโอกาสสู่ตลาดสากล (อ.ดร.ธารีชล ดงสงคราม)	100,000	95,100	4,900	2 หมู่บ้าน 1. บ้านอ้อยช้าง หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.เมือง จ.มหาสารคาม 2. บ้านหนองโดน หมู่ 1 ต.ท่าตูม อ.เมือง จ.มหาสารคาม	1. การปลูกสมุนไพรยังไม่ได้ มาตรฐาน 2. ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้มาตรฐาน ทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่ตรงตาม ความต้องการของตลาด 3. ช่องทางการจำหน่าย ยังไม่หลากหลาย ทำให้ผลิตแล้ว ไม่สามารถขยายได้	1. ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร ของชุมชนให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 2. ส่งเสริมและยกระดับมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชน 3. ศึกษาช่องทางการตลาด และขยายโอกาสการเข้าถึง ตลาดสากลสำหรับผลิตภัณฑ์ สมุนไพรชุมชน 4. ถอดบทเรียนคืนสู่ชุมชน 5. เข้าร่วมขายสินค้ามหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมพลัง ราชภัฏจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ชุมชน ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุด 30 กันยายน 2568	1. พืชสมุนไพรที่มีคุณภาพ เข้าสู่มาตรฐาน 1 ชนิด 2. องค์ความรู้การปลู สมุนไพรด้วยมาตรฐาน การเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP) เพื่อลดสารปนเปื้อน 1 องค์ความรู้ 3. ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เข้า สู่มาตรฐาน 1 ผลิตภัณฑ์ 4. องค์ความรู้ ด้านกายกระดับผลิตภัณฑ์ ชุมชน 1 องค์ความรู้ 5. ผลิตภัณฑ์ที่เข้าสู่การขยาย ช่องทางการตลาดแบบ ออนไลน์ 1 ผลิตภัณฑ์	ด้าน เศรษฐกิจ	โครงการ ต่อเนื่อง	✕	✕	✓	



ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			พื้นที่ดำเนินโครงการ/ จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย	ปัญหาของพื้นที่	วิธีการแก้ไขปัญหา/ ระยะเวลาดำเนินการ	ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME)	ประเภท โครงการ	สถานภาพ โครงการ	สถานะการรายงาน		
	รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ							One Page	ไฟล์เล่ม รายงาน	รูปภาพ
							6. ผู้ประกอบการชุมชน มีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 7. ความสุขมวลรวม (GVH) ร้อยละ 30					
1.1.3 โครงการยกระดับมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลวังแสง สู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้ ให้กับชุมชนยั่งยืน (อ.ดร.ณพรธรรณท์ ทองปาน)	80,000	0	80,000	9 หมู่บ้าน คือ 1. บ้านวังแสง หมู่ที่ 1,5,8,12,14, 18,19,20 2. บ้านคอนสาร หมู่ที่ 2	1. เพื่อสร้างความรู้ความ เข้าใจให้กับผู้ทำผลิตภัณฑ์ ชุมชนในการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการ ออกแบบผลิตภัณฑ์ Package Desing 2. เพื่อสร้างความรู้ความ เข้าใจให้กับผู้ทำผลิตภัณฑ์ ชุมชนในการยกระดับ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยการส่งเสริมการเข้า สู่การรับรองมาตรฐาน หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 3. เพื่อสร้างความรู้ความ เข้าใจให้กับผู้ทำผลิตภัณฑ์ ชุมชนในการ ส่งเสริมการ สร้างกลยุทธ์ในการเพิ่ม ช่องทางการขายสินค้า ชุมชนเพื่อเพิ่มยอดขาย ให้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชน	1. การส่งเสริมการสร้าง อัตลักษณ์ให้กับของผลิตภัณฑ์ ของชุมชนด้วยกระบวนการ เทคโนโลยีดิจิทัล และแนวทางการพัฒนา เศรษฐกิจแบบ BCG 2. การส่งเสริมการยกระดับ ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การรับรอง มาตรฐานหนึ่งตำบลหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ (OTOP) 3. การส่งเสริมการยกระดับ การสร้างตลาดใหม่ ในการเพิ่มช่องทางการขาย ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้ ให้กับชุมชนยั่งยืน ระยะเวลาดำเนินงาน มิถุนายน ถึง สิงหาคม 2568	1. จำนวนผลิตภัณฑ์ ที่เข้าร่วมการ ยกระดับคุณภาพ การสร้างอัตลักษณ์ 2. จำนวนผลิตภัณฑ์ ที่เข้าร่วมการยกระดับ คุณภาพเข้ารับ การจดทะเบียน OTOP	ด้าน เศรษฐกิจ	โครงการ ต่อเนื่อง	✗	✗	✗
1.1.4 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ จากการสานพลาสติกของชุมชน บ้านเหล่าตามา ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม (ผศ.ดร.กษนิภา วานิชิตติกุล)	80,000	80,000	0									



ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			พื้นที่ดำเนินโครงการ/ จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย	ปัญหาของพื้นที่	วิธีการแก้ไขปัญหา/ ระยะเวลาดำเนินการ	ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME)	ประเภท โครงการ	สถานภาพ โครงการ	สถานะการรายงาน		
	รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ							One Page	ไฟล์เล่ม รายงาน	รูปภาพ
1.1.5 โครงการยกระดับและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ยาหม่องสมุนไพร แบบแท่งของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มรักษัสมุนไพร บ้านหนองกลางโคก ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสูง จังหวัดมหาสารคาม (อ.วรพจน์ งามชมพู)	70,000	0	70,000									
1.1.6 โครงการส่งเสริมและยกระดับ ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมสานพลาสติก บ้านนาภู ตำบลแกดำ จังหวัดมหาสารคาม สู่แพลตฟอร์มออนไลน์ (รศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์)	70,000	70,000	0	บ้านนาภู ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม	1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน องค์ความรู้ในการยกระดับ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพ ของผู้ผลิต ให้มีขีดความ สามารถในการแข่งขัน 3. เพื่อพัฒนาช่องทาง การตลาดดิจิทัล ให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน	1. กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน องค์ความรู้ในการยกระดับ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ของผู้ผลิต ให้มีขีดความ สามารถในการแข่งขัน 3. กิจกรรมการสร้างเครือข่าย ระยะเวลาดำเนินงาน 13 - 24 มีนาคม 2568	1. ได้ผลิตภัณฑ์ชุมชน (หมวกสานพลาสติก) 2. พัฒนาช่องทางจำหน่าย บนแพลตฟอร์มออนไลน์ 3. ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 4. ชุมชนมีองค์ความรู้ใหม่	ด้าน เศรษฐกิจ	โครงการ ต่อเนื่อง	✕	✕	✕
1.1.7 โครงการนำเทคโนโลยีส่งเสริม และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มจักสานไม้ไผ่สู่แพลตฟอร์ม ออนไลน์พื้นที่ชุมชน บ้านจัวบัว ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม (อ.สดี ไชยธรรมรัตน์)	70,000	70,000	0	บ้านวังบัว ต.ขามเฒ่าพัฒนา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม	1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน องค์ความรู้ในการยกระดับ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพ ของผู้ผลิต ให้มีขีดความ สามารถในการแข่งขัน 3. เพื่อพัฒนาช่องทาง การตลาดดิจิทัล ให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน	1. กิจกรรมส่งเสริม และสนับสนุนองค์ความรู้ ในการยกระดับมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชน 2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ของผู้ผลิต ให้มีขีดความ สามารถในการแข่งขัน 3. กิจกรรมการสร้างเครือข่าย ระยะเวลาดำเนินงาน 19 - 21 มีนาคม 2568	1. ได้ผลิตภัณฑ์ชุมชน (ตะกร้า กระติบข้าว) 2. พัฒนาช่องทางจำหน่าย บนแพลตฟอร์มออนไลน์ 3. ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 4. ชุมชนมีองค์ความรู้ใหม่	ด้าน เศรษฐกิจ	โครงการ ต่อเนื่อง	✕	✕	✕
1.1.8 โครงการส่งเสริมธุรกิจการเพาะ เลี้ยงตักแตนและเพิ่มมูลค่า สู่แพลตฟอร์มออนไลน์ บ้านตำแย ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม (อ.ปิยนันท์ เกตุแสง)	70,000	70,000	0	บ้านตำแย ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม	1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน องค์ความรู้ในการยกระดับ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพ ของผู้ผลิต ให้มีขีดความ สามารถในการแข่งขัน	1. กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน องค์ความรู้ในการยกระดับ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ของผู้ผลิต ให้มีขีดความ สามารถในการแข่งขัน 3. กิจกรรมการสร้างเครือข่าย	1. ได้ผลิตภัณฑ์ชุมชน (ตักแตนทอดกรอบปรุงรส) 2. พัฒนาช่องทางจำหน่าย บนแพลตฟอร์มออนไลน์ 3. ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 4. ชุมชนมีองค์ความรู้ใหม่	ด้าน เศรษฐกิจ	โครงการ ต่อเนื่อง	✕	✕	✕



ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			พื้นที่ดำเนินโครงการ/ จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย	ปัญหาของพื้นที่	วิธีการแก้ไขปัญหา/ ระยะเวลาดำเนินการ	ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME)	ประเภท โครงการ	สถานภาพ โครงการ	สถานะการรายงาน		
	รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ							One Page	ไฟล์เล่ม รายงาน	รูปภาพ
					3. เพื่อพัฒนาช่องทาง การตลาดดิจิทัล ให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน	ระยะเวลาดำเนินงาน 6 - 10 มีนาคม 2568						
1.1.9 โครงการส่งเสริมและพัฒนา มาตรฐานการทอผ้า แบบวัฒนธรรมชุมชน สู่แพลตฟอร์มออนไลน์ ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม (อ.ธีรพจน์ ภูริโสภณ)	70,000	70,000	0	บ้านกำพี้ ต.กำพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม	1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน องค์ความรู้ในการยกระดับ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพ ของผู้ผลิต ให้มีขีดความ สามารถในการแข่งขัน 3. เพื่อพัฒนาช่องทาง การตลาดดิจิทัล ให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน	1. กิจกรรมส่งเสริม และสนับสนุนองค์ความรู้ ในการยกระดับมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชน 2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ของผู้ผลิต ให้มีขีดความ สามารถในการแข่งขัน 3. กิจกรรมการสร้างเครือข่าย ระยะเวลาดำเนินงาน 26 - 28 มีนาคม 2568	1. ได้ผลิตภัณฑ์ชุมชน (ผ้าไหมทอมือ) 2. พัฒนาช่องทางจำหน่าย บนแพลตฟอร์มออนไลน์ 3. ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 4. ชุมชนมีองค์ความรู้ใหม่	ด้าน เศรษฐกิจ	โครงการ ต่อเนื่อง	✗	✗	✗
1.1.10 โครงการส่งเสริมและพัฒนา มาตรฐานการผลิตอาหาร แปรรูปสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม (อ.ปรัชญา ไชยเมือง)	70,000	70,000	0	บ้านมะกอก ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม	1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน องค์ความรู้ในการยกระดับ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพ ของผู้ผลิต ให้มีขีดความ สามารถในการแข่งขัน 3. เพื่อพัฒนาช่องทาง การตลาดดิจิทัล ให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน	1. กิจกรรมส่งเสริม และสนับสนุนองค์ความรู้ ในการยกระดับมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชน 2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ของผู้ผลิต ให้มีขีด ความสามารถในการแข่งขัน 3. กิจกรรมการสร้างเครือข่าย ระยะเวลาดำเนินงาน 3 - 5 มีนาคม 2568	1. ได้ผลิตภัณฑ์ชุมชน (ไส้กรอก ส้มเนื้อ ส้มหมู) 2. พัฒนาช่องทางจำหน่าย บนแพลตฟอร์มออนไลน์ 3. ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 4. ชุมชนมีองค์ความรู้ใหม่	ด้าน เศรษฐกิจ	โครงการ ต่อเนื่อง	✗	✗	✗
1.1.11 โครงการเพาะเลี้ยงเห็ด แบบครบวงจรและแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากเห็ด เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน สู่ความยั่งยืน วิสาหกิจชุมชน บ้านคูรัง ตำบลก้ามปู อำเภอยักษ์ภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม "เห็ดเศรษฐกิจ" (ผศ.ดร.กอบชัย นิกรพิทยา)	70,000	0	70,000									



ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			พื้นที่ดำเนินโครงการ/ จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย	ปัญหาของพื้นที่	วิธีการแก้ไขปัญหา/ ระยะเวลาดำเนินการ	ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME)	ประเภท โครงการ	สถานภาพ โครงการ	สถานะการรายงาน		
	รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ							One Page	ไฟล์เล่ม รายงาน	รูปภาพ
1.1.12 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ ผ้าทอมือสู่ตลาดสากล ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอมือ กลุ่มวิสาหกิจทอผ้าไหม บ้านหนองตาเต็น (อ.คุรุฑี เสนฤทธิ์)	70,000	0	70,000									
1.1.13 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยการสร้างคุณค่าและมูลค่า เพิ่มสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม (อ.อุษณิกร อนันตศิริชัย)	80,000	0	80,000									
1.1.14 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากกล้วยและช่องทางการตลาด สู่แพลตฟอร์มออนไลน์ ชุมชนส่องเหนือ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม (อ.ศิริวรรณ อาจบำรุง)	70,000	0	70,000									
1.1.15 โครงการพัฒนาและการแปรรูป เพื่อยกระดับมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP สู่แพลตฟอร์มออนไลน์ บ้านโป่ง หมู่ที่ 13 ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม (อ.ดร.รทวรรณ อภิโชติธนกุล)	70,000	0	70,000									
1.1.16 โครงการยกระดับศักยภาพ การผลิตเลือก บ้านแพง อำเภอโกสุม จังหวัดมหาสารคาม (อ.วรกฤต ช่างจตุรัส)	70,000	70,000	0		ปัญหาการเกิดเชื้อรากับสินค้า ขึ้นในระหว่างขนส่ง	อบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาสินค้า โดยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อความสะดวกและการแก้ไข ปัญหาการเกิดเชื้อรา ในผลิตภัณฑ์ระหว่างการขนส่ง	1. องค์ความรู้ด้านการ ยกระดับผลิตภัณฑ์ จากเลือก ของผู้ประกอบการ ตามแนวโน้มด้านการตลาด	ด้าน เศรษฐกิจ	โครงการ ต่อเนื่อง	×	×	×



ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			พื้นที่ดำเนินโครงการ/ จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย	ปัญหาของพื้นที่	วิธีการแก้ไขปัญหา/ ระยะเวลาดำเนินการ	ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME)	ประเภท โครงการ	สถานภาพ โครงการ	สถานะการรายงาน		
	รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ							One Page	ไฟล์เล่ม รายงาน	รูปภาพ
						ระยะเวลาดำเนินงาน มิถุนายน ถึง กรกฎาคม 2568	3. ผู้ประกอบการมีรายได้ เพิ่มขึ้น					
1.1.17 โครงการยกระดับคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ พริกจินดา ชุมชนโคกก่อ (อ.บ้านติต สุวรรณโท)	100,000	64,800	35,200	บ้านหนองหิน ต.โคกก่อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม	1. ขาดความรู้ความเข้าใจ ในด้านการยกระดับ คุณภาพผลิตภัณฑ์ สินค้าชุมชน เพื่อเข้าสู่การรับรอง มาตรฐานหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 2. การพัฒนาคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน และปรับปรุงสูตร ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม กับการใช้งาน 3. สร้างเอกลักษณ์ ให้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชน ให้ตอบสนองความต้องการ ของตลาดมากขึ้น และจัดการด้านการสร้าง กลยุทธ์ในการเพิ่มช่องทาง การขายสินค้าชุมชน	1. พัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร แผ่นประคบร้อนแก้ปวด จากพริก 2. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ ของผลิตภัณฑ์สมุนไพร แผ่นประคบร้อนแก้ปวด 3. ส่งเสริมการยกระดับผลิตภัณฑ์ สมุนไพรแผ่นประคบร้อนแก้ ปวดจากพริก สู่อุตสาหกรรม มาตรฐานหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 4. ส่งเสริมความรู้ผู้ผลิต และผู้ประกอบการด้านการตลาด สู่การจำหน่ายสินค้า บนแพลตฟอร์มออนไลน์ และออฟไลน์ ระยะเวลาดำเนินงาน 1 มีนาคม ถึง 30 กันยายน 2568	1. ได้ผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่ได้รับการพัฒนา/ ปรับปรุงคุณภาพ 2. สร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ เช่นฉลากและตัวผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสม 3. ขอขึ้นทะเบียนรับรอง มาตรฐานหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 4. เพิ่มช่องทางการจำหน่าย มีรายได้เพิ่มขึ้น	ด้าน เศรษฐกิจ	โครงการ ต่อเนื่อง	×	×	×
1.1.18 โครงการยกระดับมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ปลาสาม บ้านตะคุ ตำบลวังแสง อำเภอกะดัง จังหวัดมหาสารคาม (อ.ดร.ศศิธร อ่อนเหลา)	90,000	0	90,000									
1.1.19 โครงการรณรงค์ปลูกพืชปลอดสารพิษ และการขับเคลื่อนพลังสตรีอาสา สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ชุมชน จังหวัดมหาสารคาม (ผศ.ดร.สิริยา ขยัญสาสน์ จันทอน)	70,000	0	70,000									



ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			พื้นที่ดำเนินโครงการ/ จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย	ปัญหาของพื้นที่	วิธีการแก้ไขปัญหา/ ระยะเวลาดำเนินการ	ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME)	ประเภท โครงการ	สถานภาพ โครงการ	สถานะการรายงาน		
	รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ							One Page	ไฟล์เล่ม รายงาน	รูปภาพ
1.1.20 โครงการยกระดับมาตรฐาน สินค้าชุมชนสู่การต่อยอด การขายเพื่อเพิ่มรายได้ ให้กับชุมชน ตำบลคอนจัว อำเภอบริบือ จังหวัดมหาสารคาม (อ.ดร.อภิชาติ เหล็กดี)	70,000	0	70,000	บ้านคอนจัว หมู่ที่ 1, 2, 3, 4	1. ผลิตภัณฑ์ชุมชนยังไม่มี เอกลักษณ์เฉพาะของชุมชน 2. ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ มาตรฐานตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ 3. ช่องทางการจำหน่าย ยังไม่หลากหลายส่งผล ให้ยังไม่เป็นที่รู้จัก ของผู้บริโภค	1. ส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ ชุมชนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ของชุมชน 2. ส่งเสริมการยกระดับ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 3. ศึกษาและสร้างช่องทาง การตลาด ส่งเสริมการขาย ในรูปแบบที่หลากหลาย ระยะเวลาดำเนินงาน ตุลาคม ถึง กันยายน 2568	1. ชุมชนมีองค์ความรู้ ด้านการยกระดับ ผลิตภัณฑ์ชุมชน 2. ชุมชนสามารถนำ กระบวนการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มาจัดการขายได้หลาย ช่องทาง 3. ผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นไป ตามมาตรฐานที่กำหนด และสอดคล้องกับ นโยบาย OTOP 4. ผู้ประกอบการมีรายได้ เพิ่มขึ้น 10% 5. เพิ่มร้อยละความสุมวล รวม (GVH) ร้อยละ30	ด้าน เศรษฐกิจ	โครงการ ต่อเนื่อง	✗	✗	✗
1.1.21 โครงการยกระดับสมุนไพร ยาหม่องไหลสู่สเปรียยาหม่องไหล เพื่อสุขภาพ ตำบลประชาพัฒนา (อ.ธเนศ ยืนสุข)	80,000	0	80,000									
1.1.22 โครงการต่อยอดเศรษฐกิจ ชุมชนด้วยการยกระดับ ผลิตภัณฑ์ (ผศ.ดร.เหล็กไหล จันทะบุตร)	80,000	80,000	0	บ้านเขวา หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 17 อ.เมือง จ.มหาสารคาม	1. ต้องการสร้างรายได้ มีอาชีพใหม่ 2. มีรายได้เพิ่มขึ้น 3. ต้องการเพาะเลี้ยงกบนา และเทคโนโลยีการการ เพาะเลี้ยง	1. การวางแผนและจัดทา ทรัพยากร (ระยะเวลา 1-2 เดือน) ขั้นตอน : จัดตั้งคณะทำงานเพื่อวางแผน โครงการอย่างละเอียดจัดทำแผน งบประมาณเพื่อขอรับการสนับสนุน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญ และวิทยากรเพื่อพัฒนาหลักสูตร เป้าหมาย : มีแผนงานที่ชัดเจนและได้รับ งบประมาณที่เพียงพอสำหรับ การดำเนินการในขั้นต่อไป 2. การพัฒนาหลักสูตรและสื่อ การเรียนรู้ (ระยะเวลา 1-2 เดือน)	ผลลัพธ์เชิงธุรกิจ 1. ยกระดับทักษะ : เกษตรกรได้รับความรู้ ที่ครบถ้วนตั้งแต่การเพาะ เลี้ยงกบนอกฤดู ด้วยระบบ อัตโนมัติ การแปรรูป ผลิตภัณฑ์ ให้มีมูลค่าเพิ่ม ไปจนถึงการใช้ช่องทาง การตลาดออนไลน์ 2. ความพึงพอใจ 100% : การอบรมได้รับการตอบรับ อย่างดีเยี่ยมจากเกษตรกร ผู้เข้าร่วม โดยมีความพึง พอใจในระดับสูงสุด	ด้าน เศรษฐกิจ	โครงการ ต่อเนื่อง	✓	✓	✓



ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			พื้นที่ดำเนินโครงการ/ จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย	ปัญหาของพื้นที่	วิธีการแก้ไขปัญหา/ ระยะเวลาดำเนินการ	ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME)	ประเภท โครงการ	สถานภาพ โครงการ	สถานะการรายงาน		
	รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ							One Page	ไฟล์เล่ม รายงาน	รูปภาพ
						ขั้นตอน : พัฒนาหลักสูตรการอบรมให้ครอบคลุมทั้งทักษะด้านการเพาะเลี้ยง, การแปรรูป,การตลาด และการคำนวณต้นทุนจัดทำสื่อการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม เช่น คู่มือ, และเอกสารประกอบการอบรม เป้าหมาย : ได้หลักสูตรที่ครบถ้วนและสื่อการเรียนรู้ที่พร้อมสำหรับการอบรม 3. การอบรมเชิงปฏิบัติการ (ระยะเวลา 1 เดือน) ขั้นตอน : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น โดยเน้นการฝึกปฏิบัติจริง แบ่งกลุ่มเกษตรกรตามความสนใจและความพร้อม เพื่อให้การอบรมมีประสิทธิภาพสูงสุดคัดเลือกและให้การสนับสนุนเกษตรกรต้นแบบอย่างเป็นทางการ เป้าหมาย : เกษตรกรได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นอย่างครบถ้วน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที 4. การติดตามผลและการสนับสนุนต่อเนื่อง (1 เดือน) ขั้นตอน : จัดตั้งทีมติดตามผลเพื่อประเมินความก้าวหน้าและปัญหาที่เกิดขึ้น จัดให้มีการให้คำปรึกษา และพี่เลี้ยงสำหรับเกษตรกรต้นแบบและสมาชิกในเครือข่าย	ซึ่งสะท้อนถึงคุณภาพของหลักสูตรและวิทยากร ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจและสังคม 1. ด้านเศรษฐกิจ : เกษตรกรมีอาชีพเสริม และมีรายได้เพิ่มขึ้น 10% ทำให้มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงขึ้น 2. ด้านสังคม : ความเป็นอยู่ของเกษตรกรดีขึ้น โดยพบว่าร้อยละ 30 ของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 นอกจากนี้ยังมีเกษตรกรต้นแบบ 1 ราย เป็นแกนนำในการสร้างเครือข่ายและนำไปสู่การจัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงกบในพื้นที่ 1กลุ่ม ซึ่งช่วยสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือในชุมชน 3. ด้านการศึกษา : มีการจัดทำคู่มือการเพาะเลี้ยงกบนานอกฤดู จำนวน 1 เล่ม ซึ่งเป็นแหล่งความรู้ที่สามารถนำไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง					



ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			พื้นที่ดำเนินโครงการ/ จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย	ปัญหาของพื้นที่	วิธีการแก้ไขปัญหา/ ระยะเวลาดำเนินการ	ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME)	ประเภท โครงการ	สถานภาพ โครงการ	สถานะการรายงาน		
	รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ							One Page	ไฟล์เล่ม รายงาน	รูปภาพ
						จัดตั้งกลุ่มเกษตรกร เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ร่วมกัน เป้าหมาย : สร้างความยั่งยืน ให้กับโครงการ และขยายผล ความสำเร็จในวงกว้าง ระยะเวลาดำเนินงาน มกราคม 68 ถึง มิถุนายน 2568						
1.1.23 โครงการยกระดับเศรษฐกิจ ชีวภาพชุมชนด้วยผักปลอดสาร จากน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ (อ.กิริติ ทองเนตร)	80,000	80,000	0	บ้านสองเหนือ ต. ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม	1. สร้างรายได้เพิ่มขึ้น 2. เพิ่มช่องทางการขาย	1. สร้างผลิตภัณฑ์มาตรฐาน ชุมชน 2. สร้างช่องทางออนไลน์เพิ่ม ระยะเวลาดำเนินงาน มกราคม ถึง สิงหาคม 2568	1. ผู้ประกอบการชุมชน มีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 2. เกษตรกรตัวอย่างที่มุ่ง สู่การเกษตรปลอดสารพิษ 30 คน 3. เกิดนวัตกรรมชุมชน ตามแนวทางเศรษฐกิจ BCG ที่มีการนำมาใช้ ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 1 นวัตกรรม 4. ความสุขมวลรวม ของครัวเรือนที่เข้าร่วม โครงการ	ด้าน เศรษฐกิจ	โครงการ ต่อเนื่อง	×	×	×
1.1.24 โครงการ "หัตถกรรมตะกร้าสาน แสนสวย OTOP บ้านเสือโก้ก สู่ตลาดออนไลน์ยกระดับฝีมือ ชุมชนสู่สากล" (ผศ.ดร.สิทธิโชค พรรคพิทักษ์)	90,000	90,000	0	บ้านนาโพธิ์ หมู่ 1 ต.นาโพธิ์ อ.กุฉินาร จ.มหาสารคาม	ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ในการดำเนินโครงการ “การยกระดับและปรับโฉม ชุมชนขับเคลื่อนสู่แพลตฟอร์ม ออนไลน์” พบว่ามีข้อจำกัด หลายประการ เช่น กลุ่มผู้ผลิต ในชุมชนยังขาดความรู้ ด้านการตลาดออนไลน์ และทักษะในการใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล ส่งผลให้การจัดเพจขาย สินค้าหรือการสื่อสารกับลูกค้า ออนไลน์ยังไม่เต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังพบปัญหาเรื่อง การขาดแคลนบรรจุภัณฑ์	แนวทางการแก้ไขปัญหา ของโครงการ “การยกระดับ และปรับโฉมชุมชนขับเคลื่อน สู่แพลตฟอร์มออนไลน์” ควรมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ ของกลุ่มเป้าหมายทั้งในด้านการ ผลิตและการตลาด โดยเริ่มจาก การจัดอบรมเพิ่มเติมเพื่อสร้าง ความรู้ความเข้าใจเรื่องสูตร มาตรฐาน กระบวนการผลิต ที่ถูกสุขลักษณะ และการพัฒนา บรรจุภัณฑ์ที่สามารถยืดอายุ ผลิตภัณฑ์โดยไม่พึ่งพาสารเคมี พร้อมทั้งสนับสนุนให้กลุ่ม	เชิงปริมาณ เกิด 1 ผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้รับการพัฒนาและยกระดับ เข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP และภาพรวมของกลุ่ม ผู้ประกอบการมีรายได้ เพิ่มขึ้น 10 % เชิงคุณภาพ เกิดผู้ผลิตและผู้ประกอบการ ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และมีขีดความสามารถ ที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งกลุ่มผู้ผลิต มีได้ผักหวานเป็นทางเลือก ให้กับผู้บริโภค มีการนำแป้ง	ด้าน เศรษฐกิจ	โครงการ ต่อเนื่อง	×	×	×



ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			พื้นที่ดำเนินโครงการ/ จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย	ปัญหาของพื้นที่	วิธีการแก้ไขปัญหา/ ระยะเวลาดำเนินการ	ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME)	ประเภท โครงการ	สถานภาพ โครงการ	สถานะการรายงาน		
	รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ							One Page	ไฟล์เล่ม รายงาน	รูปภาพ
					ที่เหมาะสมที่จะสามารถรักษาคุณภาพของขนมให้นานขึ้นกว่าเดิมโดยไม่ใช้สารกันเสีย อีกทั้งการปลูกพืชคลัสเตอร์ เช่น ผักหวานและผักโขม ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ผักหวานโตช้า ทำให้ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ผลิตไส้ขนมที่เป็นไส้ผักพื้นบ้าน ยังไม่เพียงพอสำหรับการผลิตต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน สมาชิกบางส่วนยังขาดแรงจูงใจ หรือมีภาระงานประจำ เช่น การทำไร่ ปลูกข้าว ฯลฯ ทำให้การสืบต่อองค์ความรู้ มีเพียงผู้สูงอายุที่มีเวลาว่าง ส่งผลต่อความต่อเนื่องของการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการผลิตขนมปั้นขลิบทอด	มีแบรนด์สินค้าที่ชัดเจน มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ควรประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการผลิตพืชคลัสเตอร์แบบปลอดภัยอย่างเป็นระบบ และเชื่อมโยงกับตลาดกลางหรือตลาดออนไลน์ เพื่อขยายช่องทางการจัดจำหน่าย พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมด้านการตลาดดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพัฒนาเครือข่ายโลจิสติกส์ในชุมชนเพื่อรองรับการจัดส่งสินค้าให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ระยะเวลาดำเนินงาน มีนาคม ถึง กรกฎาคม 2568	จากข้าวที่ปลูกเองในชุมชน คือ ข้าวกล้อง ข้าวหอมแดง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ มาผสมกับแป้งข้าวสาลี เพื่อใช้ในการผลิตเป็นการใช้ทุนเดิมของท้องถิ่น มาผลิตสินค้า และสร้างอัตลักษณ์ มี Story Telling ในขนมปั้นขลิบทอด เชิงต้นทุน การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนโครงการ โดยคิดเป็นร้อยละ 100% เชิงระยะเวลา การดำเนินโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100%					
1.1.25 โครงการยกระดับและปรับโฉมขนมปั้นขลิบทอดสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ (อ.ดร.มนัสวิน จินตานนท์)	90,000	90,000	0	ชุมชนตำบลนาโพธิ์ หมู่ 1 ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม	ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ “ยกระดับและปรับโฉมขนมปั้นขลิบทอดสู่แพลตฟอร์มออนไลน์” พบว่ามีข้อจำกัดหลายประการ เช่น กลุ่มผู้ผลิตในชุมชนยังขาดความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ และทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ส่งผลให้การจัดเพจขายสินค้าหรือการสื่อสารกับลูกค้าออนไลน์ยังไม่เต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังพบปัญหาเรื่องการขาดแคลนบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมที่จะสามารถรักษา	แนวทางการแก้ไขปัญหาของโครงการ “การยกระดับและปรับโฉมขนมปั้นขลิบทอดสู่แพลตฟอร์มออนไลน์” ควรมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายทั้งในด้านการผลิตและการตลาด โดยเริ่มจากการจัดอบรมเพิ่มเติมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสูตรมาตรฐาน กระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่สามารถยืดอายุผลิตภัณฑ์ โดยไม่พึ่งพาสารเคมี พร้อมทั้งสนับสนุนให้กลุ่มมีแบรนด์สินค้าที่ชัดเจน มีการจดทะเบียน	เชิงปริมาณ เกิด 1 ผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้รับการพัฒนาและยกระดับเข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP และภาพรวมของกลุ่มผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้น 10 % เชิงคุณภาพ เกิดผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และมีขีดความสามารถที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งกลุ่มผู้ผลิตมีไส้ผักหวานเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค มีการนำแป้งจากข้าวที่ปลูกเองในชุมชน	ด้านเศรษฐกิจ	โครงการต่อเนื่อง	✓	✓	✓



ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			พื้นที่ดำเนินโครงการ/ จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย	ปัญหาของพื้นที่	วิธีการแก้ไขปัญหา/ ระยะเวลาดำเนินการ	ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME)	ประเภท โครงการ	สถานภาพ โครงการ	สถานะการรายงาน		
	บริหารจัดการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ							One Page	ไฟล์เล่ม รายงาน	รูปภาพ
					คุณภาพของขนมให้นานขึ้น กว่าเดิมโดยไม่ใช้สารกันเสีย อีกทั้งการปลูกพืชคลัสเตอร์ เช่น ผักหวานและผักโขม ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ผักหวานโตช้า ทำให้ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ผลิต ไส้ขนมที่เป็นไส้ผักพื้นบ้าน ยังไม่เพียงพอสำหรับการผลิต ต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน สมาชิก บางส่วนยังขาดแรงจูงใจ หรือมีภาระงานประจำ เช่น การทำไร่ ปลูกข้าว ฯลฯ ทำให้การสืบต่อองค์ความรู้ มีเพียงผู้สูงอายุที่มีเวลารว่าง ส่งผลต่อความต่อเนื่องของการ เรียนรู้และพัฒนาทักษะ ด้านการผลิตขนมปั้นขลิบทอด	เครื่องหมายการค้าเพื่อสร้าง ความน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ควร ประสานความร่วมมือ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการผลิตพืชคลัสเตอร์ แบบปลอดภัยอย่างเป็นระบบ และเชื่อมโยงกับตลาดกลางหรือ ตลาดออนไลน์ เพื่อขยายช่อง ทางการจัดจำหน่าย พร้อมทั้ง ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม ด้านการตลาดดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพัฒนาเครือข่ายโลจิสติกส์ ในชุมชนเพื่อรองรับการจัดส่งสินค้า ให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ระยะเวลาดำเนินงาน มีนาคม ถึง กรกฎาคม 2568	คือ ข้าวกล้อง ข้าวหอมแดง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ มาผสมกับแป้ง ข้าวสาลี เพื่อใช้ในการผลิต เป็นการใช้ทุนเดิมของท้องถิ่น มาผลิตสินค้า และสร้างอัต ลักษณ์ มี Story Telling ในขนมปั้นขลิบทอด เชิงต้นทุน การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนโครงการ โดยคิดเป็นร้อยละ 100% เชิงระยะเวลา การดำเนินโครงการเป็นไป ตามระยะเวลาที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100%					
1.1.26 โครงการส่งเสริมระบบ การเพาะเลี้ยงเห็ดและผลิตภัณฑ์ จากเห็ดแบบครบวงจร ของกลุ่มสตรีบ้านหนองโน ตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม (อ.ว่าที่ ร.ต.ภานุทัต สวัสดิ์ถาวร)	70,000	0	70,000									
1.1.27 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรากฐานงานอาชีพ ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ จังหวัดมหาสารคาม (ปีที่ 2) (ผศ.ดร.ปภาพิต ศรีสว่างวงศ์)	70,000	70,000	0									
1.1.28 โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว เชิงสุขภาพเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญา สมุนไพรจังหวัดมหาสารคาม (ปีที่ 2) (ผศ.ดร.กนกทิรา อาษาศรี)	90,000	90,000	0									



ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			พื้นที่ดำเนินโครงการ/ จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย	ปัญหาของพื้นที่	วิธีการแก้ไขปัญหา/ ระยะเวลาดำเนินการ	ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME)	ประเภท โครงการ	สถานภาพ โครงการ	สถานะการรายงาน		
	รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ							One Page	ไฟล์เล่ม รายงาน	รูปภาพ
1.1.29 โครงการพัฒนาระบบการ ผลิตข้าวไปง้อสานเพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพในการแข่งขันอย่างยั่งยืน (อ.ประมวศ เทพคู่)	70,000	70,000	0									
1.1.30 โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ ชุมชนและการท่องเที่ยว วัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ ผ่านแอปพลิเคชัน ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม (ผศ.ดร. ปิฎมวศ เสริฐเลิศ)	70,000	0	70,000									
1.1.31 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิต ขนมทองม้วนโบราณ สู่ผลิตภัณฑ์โอท็อประดับ 5 ดาว (อ.ดร.มนันยา นันทสาร)	100,000	0	100,000									
1.1.32 โครงการพัฒนาและยกระดับ กลุ่มเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ มันแกว GI ตามมาตรฐาน PGS เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ในจังหวัดมหาสารคาม (อ.ดร.นุจรี ใจประนบ)	100,000	0	100,000									
1.1.33 โครงการพัฒนาอาชีพแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมือง ด้วยศิลปะผ้าพิมพ์สีและลวดลาย จากใบไม้จากฐานทุนวัฒนธรรม ชุมชนสู่ Soft power มหาสารคาม Model (อ.สุกสิทธิ์ พันแน่น)	70,000	0	70,000									
1.1.34 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ สบู่เหลว – สบู่ก้อนจากมันแกว GI ของกลุ่มเครือข่ายมันแกวอินทรีย์ ในจังหวัดมหาสารคาม (อ.ดร.วาริช ราศรี)	70,000	0	70,000									

ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			พื้นที่ดำเนินโครงการ/ จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย	ปัญหาของพื้นที่	วิธีการแก้ไขปัญหา/ ระยะเวลาดำเนินการ	ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME)	ประเภท โครงการ	สถานภาพ โครงการ	สถานะการรายงาน		
	รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ							One Page	ไฟล์เล่ม รายงาน	รูปภาพ
1.1.35 โครงการยกระดับมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่า ทางการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจ ผู้ปลูกสมุนไพรและแปรรูป ตำบลดรปือ (ผศ.ดร.กัญญาณี เจริญโสภารัตน์)	150,000	150,000	0	กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูก สมุนไพรและแปรรูป ตำบลดรปือ	1. สมาชิกกลุ่มมีความสนใจ ในการผลิตผลิตภัณฑ์ จากสมุนไพรด้วยการแปรรูป อย่างง่าย 2. กลุ่มเป้าหมายยังขาดความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ ผลิตที่เหมาะสม การปฏิบัติ ตามระบบรับรองมาตรฐาน ต่าง ๆ และการเพิ่มมูลค่า ของผลผลิต	1. การประชุมเวทีกลุ่มเฉพาะ/ เวทีเสวนา เพื่อรวบรวมข้อมูล ปัญหาและความต้องการ จากเวทีประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาตาม ประเด็นความต้องการ ของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ ประโยชน์จากการจัดการ ความรู้การวิจัยและถ่ายทอด เพื่อการใช้ประโยชน์ 2. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อนำ ผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปสู่มาตรฐาน การผลิตที่มีคุณสมบัติ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด การสร้างคุณค่าและมูลค่า ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และนำข้อมูลที่ได้ไปประยุกต์ ใช้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด การพัฒนากระบวนการตลาด ช่องทางการจำหน่ายออนไลน์ และออนไลน์ 3. พัฒนาและเตรียมผลิตภัณฑ์ สมุนไพร เพื่อเข้าสู่กระบวนการ รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์ และพัฒนากระบวนการตลาด ช่องทางการจำหน่ายออนไลน์ และออนไลน์ ระยะเวลาดำเนินงาน 2 เมษายน ถึง 31 สิงหาคม 2568	1. ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขยาย ผ่านแพลตฟอร์ม ออนไลน์ (ใหม่) 2. ช่องทางการตลาด แบบออฟไลน์ 3. ช่องทางการตลาด แบบออนไลน์ 4. องค์ความรู้ด้านการยกระดับ ผลิตภัณฑ์ชุมชน 5. เข้าร่วมมหกรรมผลิตภัณฑ์ ชุมชนรวมพลังราชภัฏ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างเครือข่ายสู่ตลาดสินค้า เพื่อจำหน่ายในประเทศ และส่งออก 6. รายได้ผู้ประกอบการ 7. ความสุขมวลรวม (GVH) 8. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ สมุนไพร เพื่อเข้าสู่ กระบวนการรับรอง มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 9. แผนพัฒนาตามประเด็น ความต้องการ ของกลุ่มเป้าหมาย 10. กลุ่มเป้าหมายได้รับ การถ่ายทอดองค์ ความรู้ 11. คุณภาพวัตถุดิบ ตามมาตรฐาน GAP	ด้าน เศรษฐกิจ	โครงการ ใหม่	✓	✗	✓



ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			พื้นที่ดำเนินโครงการ/ จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย	ปัญหาของพื้นที่	วิธีการแก้ไขปัญหา/ ระยะเวลาดำเนินการ	ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME)	ประเภท โครงการ	สถานภาพ โครงการ	สถานะการรายงาน		
	รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ							One Page	ไฟล์เล่ม รายงาน	รูปภาพ
1.1.36 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ขนมอบกรอบจากแป้งกล้วย น้ำว่านอหิรัญ ของกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนกลุ่มไพรหญ้าแฝก และเกษตรผสมผสาน ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม (นางสาวปาริชาติ ราชมณี)	150,000	0	150,000									
1.1.37 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ ชุมชนการส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ผ้าทอ ชุมชนบ้านลาดบุรพา ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม (อ.สุณิศา โพธิ์แสนสุข)	150,000	0	150,000	บ้านลาดบุรพา ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม	1. พื้นที่มีระยะทางจาก มหาวิทยาลัยไปถึงหมู่บ้าน มีระยะทางไกลพอสมควร 2. เนื่องจากมีการแสดงโชว์ สินค้าและชุดที่ประยุกต์ จากผ้าทอมือจึงต้องมีการ นำนักศึกษาและอุปกรณ์ เดินทางไปด้วยจึงไม่สะดวก ในการดำเนินงานเท่าไร 3. ผ้าทอมือลายผักตบ เป็นผ้าลายประจำอำเภอ กันทรวิชัยแต่ยังไม่มีใครรู้จัก มากเพียงพอจึงจำเป็นต้องมี การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและ ทำให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ได้มากขึ้น	1. จัดชุดการแสดงเพื่อ ประชาสัมพันธ์ผ้าลายดอกผักตบ 2. จัดทำวีดิทัศน์เพื่อนำเสนอ ให้กับหน่วยงานต่างๆในการช่วย ประชาสัมพันธ์ 3. ถ่ายทอดชุดการแสดงให้กับ ชุมชนและกลุ่มสมาชิกในการ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568	1. กลุ่มทอผ้าลายดอกผักตบ มีกลุ่มลูกค้าที่รู้จักเพิ่ม มากขึ้น 2. เพิ่มมูลค่าสินค้า จากราคาถูกเป็นสูงขึ้นได้ 3. ได้เครื่องมือประชาสัมพันธ์ ที่ใช้ได้อย่างต่อเนื่อง ทุกเทศกาล	ด้าน เศรษฐกิจ	โครงการ ใหม่	×	×	×
1.1.38 โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ จากต้นไผ่บ้าน สู่ตลาดนวัตกรรมการออนไลน์ (อ.ทรงพล นามคุณ)	130,000	0	130,000									



ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			พื้นที่ดำเนินโครงการ/ จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย	ปัญหาของพื้นที่	วิธีการแก้ไขปัญหา/ ระยะเวลาดำเนินการ	ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME)	ประเภท โครงการ	สถานภาพ โครงการ	สถานะการรายงาน		
	รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ							One Page	ไฟล์เล่ม รายงาน	รูปภาพ
1.1.39 โครงการส่งเสริมเทคโนโลยี การผลิตวัสดุปลูกพืชจากวัสดุ เหลือใช้ทางการเกษตร (อ.สราวุฒิ ดาแก้ว)	130,000	0	130,000	กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผลิตข้าวพันธุ์ดีนา แปลงใหญ่ บ้านหนองหิน ต.หัวดง อ.นาตุ้ม จ.มหาสารคาม	การลงพื้นที่สำรวจข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ในพื้นที่ บ้านหนองหิน ตำบลหัวดง อำเภอนาดูน พบว่า ทางกลุ่ม ได้มีการนำมูลโคและเศษฟาง มาทำปุ๋ยหมักเพื่อใช้ภายใน กลุ่มอยู่แล้ว แต่มีความต้องการ ความรู้เพื่อพัฒนาในการต่อยอด ผลิตภัณฑ์อื่นที่ใช้ในกระบวนการ ปลูกผัก เพื่อเป็นการลดต้นทุน การผลิต เช่น ดินปลูก ดินเพาะ ต้นกล้าผัก ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด เป็นต้น ดังนั้น การจัดการองค์ ความรู้การผลิตวัสดุปลูก จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อถ่ายทอด และขยายผลให้กับกลุ่มวิสาหกิจ ผู้เลี้ยงโคเนื้อและกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชน จึงเป็นการช่วยส่งต่อ องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย ให้ชุมชนได้นำไปใช้ประโยชน์ เพื่อเพิ่มความเข้มแข็ง ของการทำงานให้กับเกษตรกร รายย่อยนำไปสู่การลดต้นทุน การผลิตและสร้างรายได้เพิ่ม จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร ให้สูงขึ้นตามแนวทาง BCG Model เมื่อเกษตรกรมีรายได้ เสริมจะส่งผลให้มีแรงจูงใจ ในการดำเนินกิจกรรม อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน อีกทั้ง ยังเป็นแนวทางในการส่งเสริม การแก้ไขปัญหาหมอกพิษ ทางอากาศในชุมชนอีกด้วย	1. พัฒนาสูตรวัสดุปลูกที่เดิม ทางกลุ่มเกษตรกร 2. การถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีการผลิตวัสดุ ปลูกพืชทรงกลมจากวัสดุ เหลือใช้ทางการเกษตร 3. การถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ฉลาก และตราสินค้า ระยะเวลาดำเนินงาน ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน / เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/ เกษตรกรเกิดกระบวนการ เรียนรู้เทคโนโลยีและ นวัตกรรม 3. เตรียมพร้อมนำผลิตภัณฑ์ ที่ได้เข้าสู่การขอมาตรฐาน มผช. 4. องค์ความรู้ด้านวัสดุปลูก อัดเม็ด, ปุ๋ยอัดเม็ด, ดินปลูก ไม่น้อยกว่า 2 องค์ความรู้	ด้าน เศรษฐกิจ	โครงการ ใหม่	✗	✗	✗



ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			พื้นที่ดำเนินโครงการ/ จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย	ปัญหาของพื้นที่	วิธีการแก้ไขปัญหา/ ระยะเวลาดำเนินการ	ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME)	ประเภท โครงการ	สถานภาพ โครงการ	สถานะการรายงาน		
	รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ							One Page	ไฟล์เล่ม รายงาน	รูปภาพ
1.1.40 โครงการยกระดับคุณภาพ มาตรฐานวัดกรรมไธสงค์ สมุนไพรแก้ปวดกล้ามเนื้อ บ้านเหล่าหนาด ตำบลดอนหวาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม (อ.มณีนีรัตน์ ผลประเสริฐ)	120,000	86,400	33,600	บ้านเหล่าหนาด ต.ดอนหวาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม	1. ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ ที่ทันสมัย และตอบสนอง ต่อความต้องการของตลาด และได้รับมาตรฐาน 2. องค์ความรู้ในด้านสร้าง แบรนด์สินค้า 3. การตลาดออนไลน์ และออฟไลน์	1. พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และยกระดับมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชน 2. ส่งเสริมการอัตลักษณ์ ของผลิตภัณฑ์ 3. ยกระดับผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ให้มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้า 4. ส่งเสริมความรู้และทักษะ ด้านผู้ผลิตและผู้ประกอบการ ชุมชน สู่การจำหน่ายสินค้า บนแพลตฟอร์มออนไลน์ และออฟไลน์มีรายได้เพิ่มขึ้น ระยะเวลาดำเนินงาน 1 มีนาคม ถึง 30 กันยายน 2568	1. ได้นวัตกรรมโลชั่นสมุนไพร ทาแก้ปวดกล้ามเนื้อ บ้านเหล่าหนาด ต.ดอนหวาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 2. มีอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ที่มีแพคเกจพร้อมเข้าสู่ ตลาด 3. ยกระดับผลิตภัณฑ์ และขอขึ้นทะเบียน ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP 4. ช่องทางจำหน่ายสินค้า บนแพลตฟอร์มออนไลน์ และออฟไลน์ และมีรายได้เพิ่มขึ้น	ด้าน เศรษฐกิจ	โครงการ ใหม่	✗	✗	✗
1.1.41 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากไม้ไผ่และเศษผ้าในการขาย ผลิตภัณฑ์ผ่านแพลตฟอร์ม ออนไลน์สำหรับเศรษฐกิจ หมุนเวียนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ในชุมชนบ้านดอนจัว ตำบลดอนจัว อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม (ผศ.ดร.อภิดา รุณวาทย์)	120,000	0	120,000									
1.1.42 โครงการการสร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน ปลาไหลทำเงินวิสาหกิจชุมชน บ้านดอนตูม (อ.จินดาพร ปัสสาโก)	100,000	100,000	0									



ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			พื้นที่ดำเนินโครงการ/ จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย	ปัญหาของพื้นที่	วิธีการแก้ไขปัญหา/ ระยะเวลาดำเนินการ	ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME)	ประเภท โครงการ	สถานภาพ โครงการ	สถานะการรายงาน		
	รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ							One Page	ไฟล์เล่ม รายงาน	รูปภาพ
1.1.43 โครงการผลิตสาโทจากวัตถุดิบ ในท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อน Soft Power ของชุมชนบ้านเขียบ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม (อ.วีรณัฐ วอนแก่น้อย)	100,000	84,384	15,616	บ้านเขียบ ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม	1. ปัญหาเกี่ยวกับการผลิต และราคาข้าวที่ไม่คุ้มทุน 2. ชุมชนขาดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ในการแปรรูปข้าว เป็นผลิตภัณฑ์สาโท 3. การต้องการสร้างรายได้ และการขับเคลื่อน Soft Power ของชุมชน	1. ศึกษากระบวนการผลิต สาโท จากข้าวและวัตถุดิบ ของชุมชน 2. ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคนิค กระบวนการทำสาโท การเก็บรักษา ของผลิตภัณฑ์สาโท 3. ผลิตบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ สาโทต้นแบบ แนวทาง การตลาดให้กับชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้ในชุมชน และเป็นการขับเคลื่อน Soft power ของชุมชนบ้านเขียบ ระยะเวลาดำเนินการ มีนาคม ถึง กรกฎาคม 2568	1. กระบวนการผลิตสาโท (สูตร) 2. รายวิชาที่มีการบูรณา การกับการดำเนินงาน โครงการ 3. นักศึกษาที่เข้าร่วม ดำเนินโครงการ 4. องค์ความรู้การทำสาโท 5. องค์ความรู้การเก็บรักษา ผลิตภัณฑ์สาโท 6. องค์ความรู้การออกแบบ ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน 7. ผลิตภัณฑ์สาโทต้นแบบ 8. ช่องทางการตลาด แบบออฟไลน์ 9. ผู้เข้าร่วมอบรม	ด้าน เศรษฐกิจ	โครงการ ใหม่	✗	✗	✗
1.1.44 โครงการพัฒนารูปแบบ ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสานชุมชน ประเภทของตอกแต่งบ้าน เพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ (อ.สิรินภา ขจรโมทย์)	80,000	0	80,000									
1.1.45 โครงการส่งเสริมและยกระดับ เศรษฐกิจฐานรากเพื่อเสริมสร้าง ความมั่นคงในชีวิตของกลุ่ม อาชีพเทศบาลตำบลแวงน่าง อำเภอมือเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (อ.ปิยะวรรณ ยางคำ)	80,000	0	80,000									

ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			พื้นที่ดำเนินโครงการ/ จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย	ปัญหาของพื้นที่	วิธีการแก้ไขปัญหา/ ระยะเวลาดำเนินการ	ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME)	ประเภท โครงการ	สถานภาพ โครงการ	สถานะการรายงาน		
	รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ							One Page	ไฟล์เล่ม รายงาน	รูปภาพ
1.1.46 โครงการยกระดับมาตรฐานพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมจีนน้ำยาอบแห้งเพื่อเพิ่มมูลค่าและยืดอายุการเก็บรักษาชุมชนบ้านดอนกลอย ตำบลหัวขวาง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม (อ.วาสนา บรรลือหาญ)	80,000	80,000	0	2 หมู่บ้าน คือ 1. บ้านหนองแคน 2. บ้านดอนกลอย	1. ความเสี่ยงจากความยากจนเชิงโครงสร้างและผลกระทบจากภัยแล้ง พื้นที่ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม มีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและประสบปัญหาความยากจนจากผลผลิตที่ไม่แน่นอน เนื่องจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ (climate variability) และภัยแล้งที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง 2. ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมขาดความหลากหลาย ไม่ตอบโจทย์ตลาดยุคใหม่ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของชุมชนส่วนมากยังคงอยู่ในรูป “ผ้าผืนดั้งเดิม” ไม่มีการต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์แฟชั่นหรือของใช้สมัยใหม่ ทำให้ไม่สามารถแข่งขันในตลาดเชิงพาณิชย์ได้ โดยเฉพาะในตลาดระดับกลาง-บน 3. ขาดองค์ความรู้ด้านการตลาดดิจิทัลและช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย แม้ว่าชุมชนจะมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ แต่ขาดช่องทางเข้าถึงตลาด ทั้งในแง่การใช้โซเชียลมีเดีย การสร้างแบรนด์ และการสร้างบรรจุภัณฑ์ที่โดดเด่น ส่งผลให้จำกัดอยู่แค่การขายในระดับท้องถิ่น	1. พัฒนางานองค์ความรู้ด้านการผลิตวัตถุดิบ (ต้นน้ำ) กิจกรรม : อบรมการเตรียมวัตถุดิบและการย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรและช่างทอผ้า 30 คน ผลลัพธ์ : ได้วัตถุดิบคุณภาพดีจากธรรมชาติ พร้อมต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ 2. พัฒนาผลิตภัณฑ์และดีไซน์ร่วมสมัย (กลางน้ำ) กิจกรรม : อบรมการออกแบบลวดลาย การตัดเย็บแพตtern การออกแบบของใช้ กลุ่มเป้าหมาย : ช่างทอผ้า / นักศึกษา ผลลัพธ์ : เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ทันสมัย เพิ่มความหลากหลายและมูลค่า 3. สร้างแบรนด์และทำการตลาด (ปลายน้ำ) กิจกรรม : อบรมการใช้ Social Media / Website สร้างแบรนด์ + บรรจุภัณฑ์ โปรโมทผ่านสื่อ / ออกร้าน / เปิดช่องทางจำหน่าย ผลลัพธ์ : เพิ่มยอดขายขยายตลาด และสร้างการรับรู้ในวงกว้าง ระยะเวลาดำเนินงาน กุมภาพันธ์ – กันยายน 2568	ด้านเศรษฐกิจ ยอดขายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 10% ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสีธรรมชาติมีมูลค่าเพิ่มผ่านการออกแบบและสร้างแบรนด์มีลูกค้าใหม่ และช่องทางจำหน่ายใหม่ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ด้านสังคม ชุมชนมีทักษะใหม่ในการออกแบบ การผลิต และการตลาด ระดับความพึงพอใจของชุมชน ต่อโครงการในระดับ 4 จาก 5 เกิดการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้า และการส่งต่อความรู้แก่คนรุ่นใหม่ ด้านสิ่งแวดล้อม มีการใช้สีธรรมชาติในการย้อมผ้า อย่างน้อย 3 ผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น อย่างยั่งยืน เช่น ใบไม้ เปลือกไม้ ดินธรรมชาติ	ด้านเศรษฐกิจ	โครงการใหม่	✗	✗	✓

ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			พื้นที่ดำเนินโครงการ/ จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย	ปัญหาของพื้นที่	วิธีการแก้ไขปัญหา/ ระยะเวลาดำเนินการ	ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME)	ประเภท โครงการ	สถานภาพ โครงการ	สถานะการรายงาน		
	รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ							One Page	ไฟล์เล่ม รายงาน	รูปภาพ
1.1.47 โครงการยกระดับผ้าไหม สีธรรมชาติของชุมชนศิลปาชีพ สู่พหุมิติแห่งแฟชั่น (อ.ดร.ชัยวิช ศรีบรรพิตักษ์)	80,000	0	80,000									
1.1.48 โครงการปรับปรุงและพัฒนา ตลาดออนไลน์ (e-Market Place) เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ชุมชนของจังหวัดมหาสารคาม (อ.ดร.พัชระ นาเสงี่ยม)	150,000	0	150,000									
1.1.49 โครงการทหกรรมยกระดับ ผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานสินค้า ชุมชนรวมพลังราชภัฏ มหาสารคาม	150,000	0	150,000									
1.1.50 โครงการกำกับ ติดตาม และบริหารโครงการ กิจกรรมกลาง	100,000	0	100,000	3 หมู่บ้าน คือ 1. บ้านโคกล่าม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 2. บ้านประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 3. บ้านลาดพัฒนา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม	เพื่อกำกับติดตามและประเมิน โครงการย่อยที่ได้รับความ ร่วมมือจากหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยในการนำองค์ ความรู้ด้านงานวิจัยและบูรณา การเรียนรู้ การเรียนการสอนให้เกิด ประสิทธิภาพและนำความรู้ สู่ชุมชน ดังนั้นสำนักบริการ วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม เป็นหน่วยงาน หลักในการให้บริการวิชาการ แก่ชุมชน โดยเชื้อประสาน หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะ ศูนย์ สำนัก สร้าง ชุมชนให้มีคุณภาพชีวิต ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม การศึกษา และด้านเศรษฐกิจ ที่ดีเพื่อให้ชุมชนได้รับองค์ ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี จากการจัดกิจกรรมถ่ายทอด องค์ความรู้ เพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันทางการตลาด	1. กำหนดแนวทางและวิธีการ ในการติดตามและประเมินผล โครงการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2568 2. ดำเนินการติดตาม และประเมินผลโครงการฯ ตามกรอบแนวทางและวิธีการ ที่กำหนด โดยสามารถติดตาม และประเมินผลได้ตลอด ระยะเวลาของโครงการ 3. ดำเนินการติดตาม และประเมินผลโครงการฯ ตามกรอบแนวทางและวิธีการ ที่กำหนด โดยสามารถติดตาม และประเมินผลได้ตั้งแต่มก่อน เริ่มโครงการพัฒนามาตามแผน ดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ 4. สรุปและจัดทำรายงาน ฉบับสมบูรณ์และการแสดงผล กิจกรรมมหกรรมผลิตภัณฑ์		ด้าน เศรษฐกิจ	โครงการ ต่อเนื่อง	×	×	×



ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			พื้นที่ดำเนินโครงการ/ จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย	ปัญหาของพื้นที่	วิธีการแก้ไขปัญหา/ ระยะเวลาดำเนินการ	ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME)	ประเภท โครงการ	สถานภาพ โครงการ	สถานะการรายงาน			
	รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ							One Page	ไฟล์เล่ม รายงาน	รูปภาพ	
					ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจ ชุมชน มีความเข้มแข็งและ พึ่งพาตนเองได้ผลิตภัณฑ์ ที่เกิดจากการดำเนินงาน ของวิสาหกิจชุมชน เป็นการสร้างรายได้ และเป็นการสร้างเพิ่มมูลค่า ให้กับผลผลิตทางการเกษตร ในพื้นที่ ซึ่งผลิตภัณฑ์ต้องมี คุณภาพมาตรฐานที่ปลอดภัย ต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ตอบสนองต่อความต้องการ ของผู้บริโภคทั้งในรูปแบบ ตลาดออนไลน์และออฟไลน์ สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้กับประชาชน และพัฒนา การบริการวิชาการสู่ชุมชนของ มหาวิทยาลัยราชภัฏในอนาคต	ชุมชนรวมพลังราชภัฏ มหาสารคาม ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ถึง 3 สิงหาคม 2568							
1.2 โครงการยกระดับมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนที่โดดเด่น (สำนักบริการวิชาการ)	1,500,000	717,806	782,194										
1.2.1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ การผลิตและยกระดับผลิตภัณฑ์ ถั่วลิสงสู่การรับรองตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม (ผศ.ดร.นภาพร เวชกามา)	270,000	259,150	10,850	3 ชุมชน คือ 1. บ้านหัวขัว หมู่ที่ 9 ด.กุดรัง จ.มหาสารคาม 2. บ้านโสกขุน หมู่ที่ 10 ด.กุดรัง จ.มหาสารคาม 3. บ้านศรีวิไล หมู่ที่ 13 ด.กุดรัง จ.มหาสารคาม	1. เกษตรกรขาดองค์ความรู้ และการสนับสนุน ในการแปรรูปและพัฒนา ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า 2. เกษตรกรขาดการวางแผน การปลูกทำให้ผลผลิต ไม่เพียงพอกับความต้องการ 3. เกษตรกรขาดความรู้ ในการเก็บเมล็ดพันธุ์ใช้เอง 4. เกษตรกรมีการใช้สารเคมี ในการกำจัดโรคและแมลง ทำให้ประสบปัญหาด้านทุนสูง	1. เตรียมความพร้อม แก่เกษตรกร ในการวางแผนการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์ถั่วลิสง คัดเลือกแปลงเกษตรกร ประเมินความรู้ด้านการผลิต ถั่วลิสงของเกษตรกร 2. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการผลิตถั่วลิสงคุณภาพ และการจัดการน้ำในแปลง ถั่วลิสง	1. การผลิตถั่วลิสง และการเก็บเมล็ดพันธุ์ 2. การแปรรูปผลิตภัณฑ์ ถั่วลิสง จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1) นำนมถั่วลิสง 2) ถั่วลิสงแผ่นทอดกรอบ 3) ทองม้วนถั่วลิสง 4) ถั่วลิสงทอดสุมนไพร	ด้านสังคม	โครงการ ใหม่	✕	✕	✓	



ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			พื้นที่ดำเนินโครงการ/ จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย	ปัญหาของพื้นที่	วิธีการแก้ไขปัญหา/ ระยะเวลาดำเนินการ	ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME)	ประเภท โครงการ	สถานภาพ โครงการ	สถานะการรายงาน		
	บริหารจัดการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ							One Page	ไฟล์เล่ม รายงาน	รูปภาพ
						3. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการโรคและแมลง ในการผลิตถั่วลิสง 4. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ถั่ว ลิสงทอดและถั่วทอดสมุนไพร 5. อบรมเชิงปฏิบัติ เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ทองม้วนกรอบจากน้ำมัน ถั่วลิสงและน้ำมันถั่วลิสง พร้อมดื่ม 6. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบและยกระดับ มาตรฐานบรรจุภัณฑ์ ทั้งด้านโครงสร้างและกราฟิก เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า 7. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการรับรองตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชนและการยื่น ขอจดแจ้งเลขทะเบียน อย. ระยะเวลาดำเนินงาน มีนาคม ถึง กรกฎาคม 2568	3. การพัฒนากระบวนการ ผลิตถั่วลิสงถนอม การใช้ชีวภัณฑ์ ในการป้องกันกำจัดโรค เห็บสารเคมี 4. การยกระดับและรับรอง มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ชุมชน 5. การออกแบบโลโก้ และบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ ถั่วลิสง					
1.2.2 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มสมุนไพร จากกระบวนการผลิตไวน์ ของวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกและ แปรรูปสมุนไพรอินทรีย์ไร้พารวย อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม (อ.ดร.พรพิษณุ ธรรมปัทม์)	270,000	157,800	112,200									
1.2.3 โครงการการพัฒนาตลาดสาย ผ้าทอให้สามารถผลิต และจำหน่ายได้ในเชิงพาณิชย์ (อ.ธรรมบุญ พัดมะนา)	270,000	0	270,000									



ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			พื้นที่ดำเนินโครงการ/ จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย	ปัญหาของพื้นที่	วิธีการแก้ไขปัญหา/ ระยะเวลาดำเนินการ	ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME)	ประเภท โครงการ	สถานภาพ โครงการ	สถานะการรายงาน		
	รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ							One Page	ไฟล์เล่ม รายงาน	รูปภาพ
1.2.4 โครงการพัฒนาห่วงโซ่การผลิตและการเพิ่มมูลค่าของเสียจากกระบวนการผลิตภัณฑ์ผสมสมุนไพรปรุงรส "แซบ-นิวดี" จังหวัดมหาสารคาม (อ.เมตตา เก่งชูวงศ์)	270,000	270,000	0	บ้านปลาบู่ ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม	เพื่อขยายเครือข่าย และเพิ่มมูลค่าของเสียจากกระบวนการผลิต	1. พัฒนาห่วงโซ่การผลิตของผลิตภัณฑ์ผสมสมุนไพรปรุงรส "แซบนิว-ดี" อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 2. สร้างผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้เมล็ดผลมะกอกป่าที่เป็นของเสียจากกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ผสมสมุนไพรปรุงรส "แซบนิว-ดี" ระยะเวลาดำเนินงาน 28 เมษายน ถึง 16 พฤษภาคม 2568	1. ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้น 2. มีองค์ความรู้ด้านการแปรรูปเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ตามแนวทางเศรษฐกิจ BCG ที่มีการนำมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 3. เกิดนวัตกรรมชุมชน 4. ผู้ประกอบการชุมชน อาจารย์ นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 5. เกิดผลกระทบ (ประโยชน์) และความยั่งยืนที่เกิดขึ้นกับชุมชนจากการดำเนินโครงการตามรูปแบบ BCG Economy Model 6. ครีวเรือนที่เข้าร่วมโครงการมีความสุขมวลรวม (GVH) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30	ด้านเศรษฐกิจ	โครงการใหม่	✗	✗	✗
1.2.5 โครงการต้นแบบเครื่องแต่งกายแฟชั่นร่วมสมัยจากลวดลายผ้าทอวัฒนธรรม อำเภอศรีบุญเรือง (ผศ.ดร.ชมนก หนีศรี)	150,000	103,200	46,800									
1.2.6 โครงการยกระดับผ้าไหมมัดหมี่สู่สากลโดยประยุกต์การออกแบบลวดลายผ่านเทคโนโลยี AI (ผศ.ดร.ทงศักดิ์ ปัดสินธุ์)	270,000	270,000	0	2 ชุมชน คือ 1. ชุมชนบ้านหนองหิน 2. ชุมชนบ้านหัวดง	1. ลวดลายของผ้าไหมมัดหมี่ของชุมชนที่ไม่ทันสมัย 2. ไม่มีช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าที่หลากหลาย 3. ผ้าไหมมัดหมี่มีราคาไม่แพง อยากให้ได้ราคาที่สูงขึ้นจากเดิม	1. ยกระดับผ้าไหมมัดหมี่และเพิ่มมูลค่าของผ้าไหมมัดหมี่ให้กับชุมชน 2. ออกแบบลวดลายผ้าไหมมัดหมี่โดยประยุกต์การออกแบบลวดลายผ่านเทคโนโลยี AI 3. ส่งเสริมช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ระยะเวลาดำเนินงาน มกราคม ถึง กันยายน 2568	1. รายได้จากการเพิ่มมูลค่าของผ้าไหมมัดหมี่ร้อยละ 10 2. ลวดลายผ้าไหมมัดหมี่ 10 ลวดลาย 3. ช่องทางการจัดจำหน่าย เช่น Facebook, Line, Tik Tok	ด้านเศรษฐกิจ	โครงการต่อเนื่อง	✗	✗	✗



ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			พื้นที่ดำเนินโครงการ/ จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย	ปัญหาของพื้นที่	วิธีการแก้ไขปัญหา/ ระยะเวลาดำเนินการ	ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME)	ประเภท โครงการ	สถานภาพ โครงการ	สถานะการรายงาน			
	รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ							One Page	ไฟล์เล่ม รายงาน	รูปภาพ	
โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก													
2.1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก (สำนักบริการวิชาการ)	2,250,000	385,820	1,864,180										
2.1.1 โครงการพัฒนาชุมชน ตำบลบรือสุหมู่บ้านราชภู ขับเคลื่อนด้วยองค์ความรู้ เชิงพื้นที่ (ผศ.ดร.วลันต์ ปินะเต)	400,000	385,820	14,180	14 หมู่บ้าน 1. บ้านชำแอต หมู่ 2 2. บ้านโคกกลาง หมู่ 3 3. บ้านหนองแขวง หมู่ 4 4. บ้านเหล่าโง้ง หมู่ 5 5. บ้านนาดี หมู่ 6 6. บ้านโคกลำ หมู่ 8 7. บ้านชำแอต หมู่ 9 8. บ้านหนองคูณ หมู่ 10 9. บ้านโคกลำ หมู่ 11 10. บ้านโคกกลาง หมู่ 12 11. บ้านนาดี หมู่ 13 12. บ้านชำแอต หมู่ 15 13. บ้านหนองแขวง หมู่ 16 14. บ้านหนองแขวง หมู่ 17	1. ชุมชนขาดการพัฒนา และต่อยอดผลิตภัณฑ์ ท้องถิ่น สินค้าชุมชน เป็นผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม ขาดการแปรรูป หรือนวัตกรรมชุมชน ยังไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม จากทรัพยากรสมุนไพร ในพื้นที่ได้อย่างเต็มศักยภาพ 2. ชุมชนขาดทักษะ ด้านการตลาดและขายสินค้า ในตลาดออนไลน์ ชุมชนมีสินค้า แต่ไม่สามารถ เข้าถึงตลาดออนไลน์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ขาดช่องทางจำหน่าย ขาดความรู้ด้านดิจิทัล คอนเทนต์และการทำตลาด ยุคใหม่ 3. ชุมชนขาดระบบติดตาม และประเมินผล อย่างเป็นระบบข้อมูล พัฒนาชุมชนไม่ครบถ้วน ทำให้การพัฒนาในระยะ ต่อไปไม่มีข้อมูลรองรับ	1. ประชุมวางแผน การดำเนินงานและกำหนด กิจกรรมในการจัดโครงการ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงาน 3. ดำเนินงานโครงการ ตามแผนงานโครงการ โดยนำกิจกรรมการอบรมเชิง ปฏิบัติการเข้ามาช่วย แก้ปัญหาตามความต้องการ ของชุมชน จึงเกิดเป็น กิจกรรมในโครงการ ดังนี้ 1) กิจกรรมผู้นำชุมชน สู่การเปลี่ยนแปลง ด้วยกระบวนการลูกเสือ 2) กิจกรรมสมุนไพรพื้นบ้าน สู่นวัตกรรมสุขภาพ และความงาม : พื้นฟูและพัฒนา เศรษฐกิจชุมชน 3) กิจกรรมร้านค้าชุมชนออนไลน์ : พลิกโฉมเศรษฐกิจดิจิทัล 4) กิจกรรมกำกับติดตามและ ประเมินผลลัพธ์สู่ความยั่งยืน ระยะเวลาดำเนินงาน มกราคม ถึง กรกฎาคม 2568	1. รายได้ของผู้เข้าร่วม โครงการที่ผ่านเกณฑ์ การประเมินร้อยละ 60 ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ผลลัพธ์ ร้อยละ 8.20 2. ร้อยละความพึงพอใจรวม (GVH) ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ผลลัพธ์ 4.3 3. ผลตอบแทนทางสังคม จากโครงการ (SROI) ค่าเป้าหมาย มากกว่า 1.00 หน่วย ผลลัพธ์ 1.07 หน่วย 4. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการ ประชาชนในพื้นที่ เป้าหมายได้รับประโยชน์ จากการพัฒนาและ ยกระดับคุณภาพชีวิต และมีความพึงพอใจต่อ โครงการในระดับดีขึ้นไป ค่าเป้าหมาย ระดับดี ผลลัพธ์ ระดับ พึงพอใจมาก	ด้าน เศรษฐกิจ	โครงการ ใหม่	✓	✓	✓	
2.1.2 โครงการบูรณาการพันธกิจ สัมพันธ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจฐานราก ชุมชนศรีสวัสดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม (ผศ.ดร.วลันต์ ปินะเต)	106,300	0	106,300	6 ชุมชน คือ 1. ชุมชนศรีสวัสดิ์ 1 - 3 4. ชุมชนธัญญา 1 - 3	1. ผู้สูงอายุในจังหวัดมหาสารคาม ขาดองค์ความรู้เทคโนโลยี ดิจิทัลเพื่อช่วยเหลือตนเอง 2. ขาดกิจกรรมที่มีการรวมตัว กันเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ในผู้สูงอายุ	1. มีการจัดฝึกอบรม เรื่องเทคโนโลยีดิจิทัล 2. จัดกิจกรรมเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงวัย ระยะเวลาดำเนินงาน มิถุนายน ถึง สิงหาคม 2568	1. ผู้สูงอายุมีความรู้เรื่อง เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น 2. ผู้สูงอายุใช้เทคโนโลยี ในการสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างกัน	ด้านสังคม	โครงการ ต่อเนื่อง	✗	✗	✗	



ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			พื้นที่ดำเนินโครงการ/ จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย	ปัญหาของพื้นที่	วิธีการแก้ไขปัญหา/ ระยะเวลาดำเนินการ	ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME)	ประเภท โครงการ	สถานภาพ โครงการ	สถานะการรายงาน		
	รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ							One Page	ไฟล์เล่ม รายงาน	รูปภาพ
2.1.3 โครงการการยกระดับศักยภาพการผลิตผ้าท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากบ้านโคกลำ อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม (ผศ.ดร.वलันต์ ปินะเต)	428,444	0	428,444	บ้านโคกลำ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม	1. ขาดนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 2. ขาดอัตลักษณ์หรือลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ 3. ขาดเทคนิคใหม่ๆ ในการย้อมสีธรรมชาติ	1. จัดอบรมนวัตกรรมและการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้งาน 2. จัดอบรมออกแบบอัตลักษณ์และการนำลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ 3. จัดอบรมวิธีการนำเทคนิคใหม่ๆ ในการย้อมสีจากธรรมชาติ 4. ติดตามและถอดบทเรียนจากผลการดำเนินงาน ระยะเวลาการดำเนินงาน มีนาคม ถึง สิงหาคม 2568	1. เกิดทักษะในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการออกแบบและพัฒนาลวดลาย 2. เกิดทักษะในการออกแบบและนำลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ที่เป็นของชุมชนตัวเอง 3. เกิดทักษะการประยุกต์นำเทคนิคใหม่ๆ มาใช้ในการย้อมสี	ด้านเศรษฐกิจ	โครงการใหม่	✗	✗	✗
2.1.4 โครงการการยกระดับศักยภาพการผลิตพืชสมุนไพรเพื่อการแข่งขันเชิงพาณิชย์และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากบ้านดอนหวาน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม (ผศ.ดร.वलันต์ ปินะเต)	444,704	0	444,704	2 หมู่บ้าน คือ 1. เหล่าหาด หมู่ 1 2. ดอนหวาน หมู่ 5	1. ขาดนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ 2. ขาดองค์ความรู้ในการแปรรูปสมุนไพร 3. ขาดเทคนิคในการแปรรูปสมุนไพรในเชิงพาณิชย์	1. ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 2. นำเสนอองค์ความรู้ในการแปรรูปสมุนไพร 3. สอนเทคนิคในการแปรรูปสมุนไพรในการพาณิชย์ 4. ติดตาม และถอดบทเรียนจากการดำเนินงาน ระยะเวลาการดำเนินงาน มีนาคม ถึง สิงหาคม 2568	1. มีทักษะในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 2. มีองค์ความรู้ในเชิงพาณิชย์ 3. รายได้ครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น (กรณีที่สามารถประเมินและวัดผลได้)	ด้านเศรษฐกิจ	โครงการใหม่	✗	✗	✗
2.1.5 โครงการการยกระดับศักยภาพการแปรรูปข้าวอกเพื่อการแข่งขันเชิงพาณิชย์และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากบ้านเหล่าจัน อําเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม (ผศ.ดร.वलันต์ ปินะเต)	426,780	0	426,780	บ้านเหล่าจัน หมู่ที่ 10 และ หมู่ที่ 11	1. ขาดนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ 2. ขาดองค์ความรู้เก็บเกี่ยวผลผลิต(ข้าว) 3. ขาดเทคนิคในการแปรรูปเชิงพาณิชย์	แนวทางแก้ไข : - จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ เช่น โดรนการเกษตร, เซนเซอร์ตรวจสภาพดิน - สร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย / สตาร์ทอัพด้านเกษตร - ตั้ง “ศูนย์เรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ” ประจำตำบล - จัดเวิร์กช็อป	1. เกิดทักษะองค์ความรู้การทำข้าวอกหลากหลาย 2. สามารถแปรรูปข้าวอกเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภคได้จริง เช่น ข้าวอกกรอบ / น้ำข้าวอกเพื่อสุขภาพ 3. เกิดผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่มีบรรจุภัณฑ์ทันสมัยพร้อมวางจำหน่ายในตลาดชุมชนและออนไลน์ 4. เกิดรายได้ในชุมชน	ด้านเศรษฐกิจ	โครงการใหม่	✗	✗	✗



ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			พื้นที่ดำเนินโครงการ/ จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย	ปัญหาของพื้นที่	วิธีการแก้ไขปัญหา/ ระยะเวลาดำเนินการ	ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME)	ประเภท โครงการ	สถานภาพ โครงการ	สถานะการรายงาน		
	รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ							One Page	ไฟล์เล่ม รายงาน	รูปภาพ
						เรื่อง “การเก็บเกี่ยวข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ” - ใช้คลิปลือสารการเก็บเกี่ยวแบบง่ายผ่านโซเชียลหรือกลุ่มไลน์เกษตรกร - ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรแบบประหยัดเวลาและลดความเสียหายของผลผลิต - เปิดคอร์สสอนแปรรูป + การพัฒนาแบรนด์สินค้า - พาเกษตรกรศึกษาดูงานธุรกิจท้องถิ่นที่ประสบความสำเร็จ - เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์/ตลาดออนไลน์มาจัดอบรมแบบลงมือทำ ระยะเวลาการดำเนินงาน มีนาคม ถึง สิงหาคม 2568						
2.1.6 โครงการการยกระดับศักยภาพการแปรรูปข้าวออกเพื่อการแข่งขันเชิงพาณิชย์และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากบ้านหนองฮี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดมหาสารคาม (ผศ.ดร.วสันต์ ปินะเต)	443,772	0	443,772	บ้านเหล่าจัน หมู่ที่ 10 และ หมู่ที่ 11	- ขาดการเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ที่เหมาะสมกับพื้นที่ - ขาดองค์ความรู้และทักษะด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวอย่างถูกวิธี - ขาดความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาด	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข - ขาดการเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ที่เหมาะสมกับพื้นที่ แนวทางแก้ไข : - จัดอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ เช่น โดรนการเกษตร, เซนเซอร์ตรวจสอบสภาพดิน - สร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหรือสตาร์ทอัพด้านเกษตร - ตั้ง “ศูนย์เรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ” ประจำตำบล	- เกิดทักษะองค์ความรู้การทำข้าวออกหลากหลาย - สามารถแปรรูปข้าวออกเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภคได้จริง เช่น ข้าวออกกรอบ / น้ำข้าวออกเพื่อสุขภาพ - เกิดผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่มีบรรจุภัณฑ์ทันสมัย พร้อมวางจำหน่ายในตลาดชุมชนและออนไลน์ - เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่มเกษตรกร เกษตรกร เยาวชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ด้านเศรษฐกิจ	โครงการใหม่	✗	✗	✗



ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			พื้นที่ดำเนินโครงการ/ จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย	ปัญหาของพื้นที่	วิธีการแก้ไขปัญหา/ ระยะเวลาดำเนินการ	ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME)	ประเภท โครงการ	สถานภาพ โครงการ	สถานะการรายงาน		
	รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ							One Page	ไฟล์เล่ม รายงาน	รูปภาพ
						2. ขาดองค์ความรู้และทักษะด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวอย่างถูกวิธี แนวทางแก้ไข : - จัดเวิร์กช็อป เรื่อง “การเก็บเกี่ยวข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ” - ผลิตคลิปวิดีโอสื่อสารการเก็บเกี่ยวผ่านโซเชียล/กลุ่มไลน์เกษตรกร - สนับสนุนการใช้เครื่องจักรเพื่อประหยัดเวลาและลดความสูญเสียของผลผลิต 3. ขาดความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคนิคการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาด แนวทางแก้ไข : - เปิดคอร์สอบรมการแปรรูปข้าวและการสร้างแบรนด์ - จัดกิจกรรมศึกษาดูงานธุรกิจแปรรูปต้นแบบ - เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์และการตลาดออนไลน์มาถ่ายทอดความรู้แบบลงมือทำ ระยะเวลาการดำเนินงาน มีนาคม ถึง สิงหาคม 2568	เพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน					
2.2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากระดับคณะ	2,250,000	1,218,778	1,031,220									



ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			พื้นที่ดำเนินโครงการ/ จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย	ปัญหาของพื้นที่	วิธีการแก้ไขปัญหา/ ระยะเวลาดำเนินการ	ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME)	ประเภท โครงการ	สถานภาพ โครงการ	สถานะการรายงาน		
	รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ							One Page	ไฟล์เล่ม รายงาน	รูปภาพ
2.2.1 โครงการพัฒนาวัฒนธรรม และยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ฐานรากสู่ความมั่นคง และยั่งยืนด้วยหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาการขับเคลื่อนชุมชน ต้นแบบบ้านโพนสว่าง ตำบลหนองกุง อำเภอกมลาไสย จังหวัดมหาสารคาม (ผศ.ดร.มะลิ สโรบล)	250,000	150,000	100,000	3 หมู่บ้าน คือ 1. บ้านหนองบัว 2. บ้านคำมะมายน้อย 3. บ้านโคกไร่	1. การขาดระบบการจัดการ ทรัพยากรและผลิตภัณฑ์ ชุมชนอย่างยั่งยืน 2. การขาดองค์ความรู้ และทักษะในการพัฒนา นวัตกรรมท้องถิ่น	1. จัดตั้ง ระบบบริหารจัดการ วิสาหกิจชุมชนแบบครบวงจร (Integrated Community Enterprise Management System) 2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยบูรณาการองค์ความรู้ จากคณะครุศาสตร์ และหน่วยงานภายนอก ระยะเวลาดำเนินงาน กุมภาพันธ์ ถึง กันยายน 2568	1. เกิดชุมชนต้นแบบ ด้านการพัฒนา เศรษฐกิจฐานราก ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง 2. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และเกิดความสุขมวลรวม ในครัวเรือนครัวเรือน กลุ่มเป้าหมายมีรายได้ เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 10% 3. บูรณาการกับการเรียน การสอนใน 2 รายวิชา หลัก : วิชาปรัชญา การศึกษาและการพัฒนา หลักสูตรวิชาของเล่นเชิง พหุศาสตร์ศึกษาได้รับ ประสบการณ์จริง ในการเรียนรู้และพัฒนา นวัตกรรมร่วมกับชุมชน	ด้าน เศรษฐกิจ	โครงการ ใหม่	✓	✓	✓
2.2.2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	250,000	111,060	138,940									
2.2.3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก คณะวิศวกรรมศาสตร์	250,000	0	250,000									
2.2.4 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (ผศ.ดร.สิปปิย ชาญสาสนี จันทร์ดอน)	250,000	250,000	0	อบต.วังแสง อ.กมลาไสย จ.มหาสารคาม			1. ประชาชนและนักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ สามารถสร้างนวัตกรรม ทางสังคม (Paradigm shift) ที่มีการยกระดับ คุณภาพชีวิต 2. มีการบูรณาการรายวิชา ในกิจกรรมการเรียน การสอนร่วมกับพัฒนา			✗	✗	✗



ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			พื้นที่ดำเนินโครงการ/ จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย	ปัญหาของพื้นที่	วิธีการแก้ไขปัญหา/ ระยะเวลาดำเนินการ	ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME)	ประเภท โครงการ	สถานภาพ โครงการ	สถานะการรายงาน		
	รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ							One Page	ไฟล์เล่ม รายงาน	รูปภาพ
							นักศึกษาและประชาชน ในพื้นที่ 3. มีหน่วยงานภาคีเครือข่าย ในการขับเคลื่อนการดำเนิน (Social Process) ในพื้นที่ 4. ผลลัพธ์ของที่ระลึก					
2.2.5 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก คณะวิทยาการจัดการ	250,000	0	250,000									
2.2.6 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ผศ.ดร.วันทนี พลวิเศษ)	250,000	231,178	18,822	บ้านหนองจิก หมู่ 10 ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม	1. แปลงผักมีน้ำขังส่งผล ให้ดินมีความชื้นสูง ประสบปัญหาผักเหี่ยว และเน่า 2. ดินเสื่อมสภาพเนื่องจาก ขาดการบำรุงและปรุงดิน คุณภาพน้ำ และขาดการ จัดการระบบน้ำในแปลง 3. เกษตรกรขาดความรู้ ในการแปรรูปและพัฒนา ผลิตภัณฑ์จากผัก 4. เกษตรกรขาดความรู้ ในการบันทึกรายรับ- รายจ่ายการจัดทำบัญชี ครัวเรือน	1. เตรียมความพร้อมแก่ เกษตรกรในการวางแผน การผลิต แปรรูปการผลิตผัก ประเมินความรู้และความ ต้องการการพัฒนานวัตกรรม การผลิตผักของเกษตรกร 2.อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ เรื่องการผลิตผักยกแคร่ การปรับปรุงบำรุงดิน และการจัดการคุณภาพน้ำ เพื่อการผลิตผัก 3. อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ เรื่องการวางระบบน้ำเพื่อใช้ ในแปลงปลูกผักด้วย นวัตกรรมระบบด้าน IOT 4. อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ จากผักเพื่อสร้างรายได้ 5. อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ เรื่องการทำบัญชีครัวเรือน การตลาดผักและการผลิตสื่อ ประชาสัมพันธ์กลุ่ม ระยะเวลาดำเนินงาน กุมภาพันธ์ ถึง กรกฎาคม 2568	1. ได้แปลงปลูกผักยกแคร่ จำนวน 3 แปลง 2. ได้สูตรดินปลูกผัก ในกระถาง จำนวน 1 สูตร 3. ได้ระบบน้ำนวัตกรรม IOT จำนวน 1 ระบบ 4. ได้ผลิตภัณฑ์กลุ่ม จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1) ขนมหั้วช่วยทอด 2) ขนมหั้วช่วยนึ่ง 3) น้ำจิ้มขนมหั้วช่วย 5. เกษตรกรได้บันทึกบัญชี ครัวเรือน 6. ได้ศูนย์เรียนรู้การปลูก ผักยกแคร่และการให้น้ำ ผักด้วยระบบ IOT	ด้าน สิ่งแวดล้อม	โครงการ ใหม่	✗	✗	✓



ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			พื้นที่ดำเนินโครงการ/ จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย	ปัญหาของพื้นที่	วิธีการแก้ไขปัญหา/ ระยะเวลาดำเนินการ	ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME)	ประเภท โครงการ	สถานภาพ โครงการ	สถานะการรายงาน		
	รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ							One Page	ไฟล์เล่ม รายงาน	รูปภาพ
2.2.7 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การผลิตเชิงพาณิชย์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาด "การแปรรูปและพัฒนา นวัตกรรมโปรตีนจากแมลง" (อ.ดร.กริช สันธิศิริ)	250,000	220,000	30,000									
2.2.8 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก คณะรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์	250,000	116,000	134,000									
2.2.9 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	250,000	43,200	206,800									
2.3 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุในชุมชนท้องถิ่น (อ.วาริช ราศรี)	500,000	418,120	81,880									
2.4 โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก Day Care (ว่าที่ร้อยตรีสุริยา สมาน)	500,000	0	500,000	6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1. เพื่อเปิดศูนย์อบรมพัฒนาเด็กเล็ก Day Care สำหรับผู้ดูแลเด็กเล็ก 2. เพื่อพัฒนาการและส่งเสริมให้ครูพี่เลี้ยงทุกคนให้เป็นมืออาชีพ และผู้ดูแลให้มีความเชี่ยวชาญ ในการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก 3. เพื่อขยายผล/เพิ่มจำนวนฝึกผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก Day Care โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามทั้งบุคคลภายใน และภายนอก รวมถึงกลุ่มบุคคลที่สนใจ ในการดูแลและส่งเสริม			ด้านสังคม	โครงการต่อเนื่อง	×	×	×



ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			พื้นที่ดำเนินโครงการ/ จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย	ปัญหาของพื้นที่	วิธีการแก้ไขปัญหา/ ระยะเวลาดำเนินการ	ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME)	ประเภท โครงการ	สถานภาพ โครงการ	สถานะการรายงาน		
	บริหารจัดการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ							One Page	ไฟล์เล่ม รายงาน	รูปภาพ
					พัฒนาการของเด็กให้มี คุณภาพสู่ชุมชนและสังคม 4. เพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก Day Care รับดูแลเด็กตั้งแต่อายุ 3 เดือน – 3 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม 5. เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ แหล่งศึกษาดูงานการบริการ เลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ							
2.5 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต นักศึกษาผู้พิการเพื่อชุมชนท้องถิ่น (อ.วัชรินทร์ สุทธิชัย)	300,000	169,084	130,916									
2.6 โครงการพัฒนาและขับเคลื่อน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs	300,000	0	300,000									
2.7 โครงการส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพ คนพิการในมหาวิทยาลัยชุมชน ท้องถิ่น (ศูนย์การศึกษาพิเศษ)	700,000	0	700,000									
2.8 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน นักศึกษาและประชาชน สู่ผู้ประกอบการใหม่เพื่อตอบโจทย์ ตลาดและความต้องการของชุมชน ในท้องถิ่น (Start Up) (ผศ.ดร.ปิยศักดิ์ ถิอาสนา)	300,000	230,800	69,200	จังหวัดมหาสารคาม	1. นักศึกษาและประชาชน ขาดความรู้และทักษะ ในการเริ่มต้นธุรกิจ 2. เศรษฐกิจฐานราก ยังไม่เข้มแข็ง ขาดการสร้างมูลค่าเพิ่ม ในชุมชน 3. ขาดการเชื่อมโยง กับแหล่งทุนและเครือข่าย สนับสนุนภายนอก	1. อบรมเชิงปฏิบัติการ “Business Model Canvas” 2. อบรมการเขียนแผนธุรกิจ เพื่อเป็นผู้ประกอบการ Startup 3. นำเสนอผลงานแผนธุรกิจ Startup RMU 2025 ระยะเวลาดำเนินงาน มกราคม ถึง กรกฎาคม 2568	1. ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 15 ทีม สามารถจัดทำแผนธุรกิจ ได้อย่างเป็นรูปธรรม 2. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ และทักษะในการเริ่มต้น ธุรกิจ เช่น Business Model Canvas และการวางแผนธุรกิจ 3. ผู้เข้าร่วมบางส่วน เริ่มมีรายได้จากธุรกิจ และมีความพึงพอใจ ต่อโครงการในระดับดีขึ้น	ด้าน เศรษฐกิจ	โครงการ ใหม่	×	×	×



ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			พื้นที่ดำเนินโครงการ/ จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย	ปัญหาของพื้นที่	วิธีการแก้ไขปัญหา/ ระยะเวลาดำเนินการ	ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME)	ประเภท โครงการ	สถานภาพ โครงการ	สถานะการรายงาน		
	รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ							One Page	ไฟล์เล่ม รายงาน	รูปภาพ
โครงการหลักที่ 3 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก												
3.1 โครงการยกระดับคุณภาพ การศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก (อ.ดร.อาทิตย์ อาจหาญ)	2,500,000	469,340	2030659									
3.2 โครงการยกระดับคุณภาพ การศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก (ร่วมผลิต) (คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์) (นายอนุชิต สีโสมรส)	250,000	226,800	23,200	10 โรงเรียน คือ 1. โรงเรียนบ้านเลิงบัว 2. โรงเรียนหนองหอยน้ำ จ้อยคุรุราษฎร์รังสรรค์ 3. โรงเรียนบ้านหนองสะพัง โนนสะอาด 4. โรงเรียนบ้านคุยโพธิ์ 5. โรงเรียนบ้านโคกชัย 6. โรงเรียนบ้านยางใหญ่ 7. โรงเรียนบ้านศรีสุข 8. โรงเรียนบ้านแก้งโกสุม 9. โรงเรียนบ้านเลิงใต้ 10. โรงเรียนบ้านแก้งเชิงแดง	โรงเรียนขนาดเล็ก และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ประสบปัญหาเกี่ยวกับ คุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ ในด้านสมรรถนะและ ความสามารถในการเรียนรู้ ของนักเรียน โครงการนี้ มุ่งเน้นการใช้ศิลปะเป็น เครื่องมือในการพัฒนาสมรรถ นะทักษะการเรียนรู้ ของนักเรียน พร้อมทั้ง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ของประชาชนในชุมชน ผ่านกระบวนการศิลปะ ที่สร้างสรรค์และมีส่วนร่วม	1. การสำรวจและวิเคราะห์ - สำรวจโรงเรียนขนาดเล็ก และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ อำเภอโกสุมพิสัย - วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับ สมรรถนะและพฤติกรรม การเรียนรู้ของนักเรียน - ประเมินศักยภาพของครู ชุมชน และทรัพยากรท้องถิ่น 2. ออกแบบกิจกรรมศิลปะ เพื่อพัฒนาสมรรถ - จัดทำหลักสูตรกิจกรรม ศิลปะ เช่น การวาดภาพ ดนตรี การละคร และ การเคลื่อนไหวแบบมีสมรรถ - พัฒนาชุดกิจกรรมโดยความ ร่วมมือของครู นักจิตวิทยา และศิลปินในพื้นที่ 3. จัดกิจกรรมในโรงเรียน - ดำเนินกิจกรรมศิลปะ ในโรงเรียนเป้าหมาย - ใช้เครื่องมือประเมินสมรรถ ทั้งก่อนและหลังเข้าร่วม กิจกรรม - เปิดโอกาสให้นักเรียน ถ่ายทอดประสบการณ์ และนำเสนอผลงาน ระยะเวลาดำเนินงาน 21-22-23 และ 26-27-28 พฤษภาคม 2568	1. โรงเรียนขนาดเล็ก ในเขตพื้นที่บริการ ที่เข้าร่วมการยกระดับ คุณภาพการศึกษา 2. การนำความรู้ความเข้าใจ ไปใช้ประโยชน์ต่อผู้เรียน	ด้าน การศึกษา	โครงการ ต่อเนื่อง	×	×	×



ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			พื้นที่ดำเนินโครงการ/ จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย	ปัญหาของพื้นที่	วิธีการแก้ไขปัญหา/ ระยะเวลาดำเนินการ	ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME)	ประเภท โครงการ	สถานภาพ โครงการ	สถานะการรายงาน		
	รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ							One Page	ไฟล์เล่ม รายงาน	รูปภาพ
3.3 โครงการยกระดับคุณภาพ การศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก (ร่วมผลิต) (คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี) (อ.ดร.จารุณี เข้มพิลา)	250,000	0	250,000		1. เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะของครู ในโรงเรียนขนาดเล็ก เขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม เกี่ยวกับแนวทางการจัดการ เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) อย่างเหมาะสมกับบริบท ของโรงเรียน 2. เพื่อส่งเสริมให้ครูสามารถ ออกแบบแผนการจัดการ เรียนรู้เชิงรุกที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ และสามารถ นำไปใช้ในการจัดการ เรียนการสอนจริงได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อส่งเสริมให้ครูใช้สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่เหมาะสมในการจัดการ เรียนรู้เชิงรุกในห้องเรียน ขนาดเล็ก	1. กิจกรรมการสร้างความรู้ และจุดประกายการเรียนรู้ระดับ คุณภาพทางการเรียน ด้วยแนวทางการเรียนรู้เชิงรุก ในโรงเรียนขนาดเล็ก 2. กิจกรรมการยกระดับคุณภาพ ทางการเรียนด้วยแนว ทางการเรียนรู้เชิงรุก ในโรงเรียนขนาดเล็ก 3. กิจกรรมศึกษาผลการยกระดับ คุณภาพทางการเรียน ด้วยแนวทางการเรียนรู้เชิงรุก ในโรงเรียนขนาดเล็ก ระยะเวลาดำเนินงาน 1 มิถุนายน สิ้นสุด 15 สิงหาคม 2568		ด้าน การศึกษา	โครงการ ต่อเนื่อง	✗	✗	✗
3.4 โครงการพัฒนาทักษะนักเรียน 9 กลุ่มสาระ	800,000	324,240	475,760	ภาคีเครือข่าย ภายนอก คือ โรงเรียน วิทยาศาสตร์จุฬาราม ราชวิทยาลัยชลบุรี จังหวัดชลบุรี - โรงเรียนสาธิตบางนา จังหวัดสมุทรปราการ ภาคีเครือข่าย ภายใน คือ - คณะครูศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม - คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม	1. เพื่อส่งเสริมทักษะ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ของผู้เรียน 2. เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับ การพัฒนาความรู้ และทักษะอย่างเต็ม ตามศักยภาพ 3. เพื่อส่งเสริมผู้เรียน ได้มีโอกาสแสดงออกถึง ความรู้ความสามารถใน รูปแบบและวิธีการต่างๆ 4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน	1. กิจกรรมศึกษาดูงานเรียนรู้ จากสถานศึกษาต้นแบบ 2. กิจกรรมฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ทางการศึกษาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม 3. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ นักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคามแบ่งตามกลุ่ม สาระการเรียนรู้ 9 กลุ่มสาระ ระยะเวลาดำเนินงาน 1 มีนาคม 2568 สิ้นสุด	1. ครูมีนวัตกรรมใหม่ๆ ในการจัดการเรียนการ สอน เพิ่มผลสัมฤทธิ์ ทางด้านการเรียนของ ผู้เรียน 2. ครูเข้าอบรมเชิง ปฏิบัติการมีความรู้ ความสามารถ แนวทางการจัดการเรียน การสอนแบบบูรณา เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ทางด้านการเรียน ของผู้เรียน	ด้าน การศึกษา	โครงการ ต่อเนื่อง	✗	✗	✗



ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			พื้นที่ดำเนินโครงการ/ จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย	ปัญหาของพื้นที่	วิธีการแก้ไขปัญหา/ ระยะเวลาดำเนินการ	ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME)	ประเภท โครงการ	สถานภาพ โครงการ	สถานะการรายงาน		
	รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ							One Page	ไฟล์เล่ม รายงาน	รูปภาพ
				- คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม	มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษา สู่ความเป็นเลิศ 5. เพื่อเพิ่มศักยภาพ ของบุคลากรทางการศึกษา เพื่อต่อยอดพัฒนาการเรียน การสอนให้เกิดประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์การเรียน ที่สูงขึ้น	31 สิงหาคม 2568	3. นักเรียนได้เรียนรู้ จากการลงมือปฏิบัติ ผ่านกระบวนการใหม่ๆ และได้แสดงศักยภาพ ของตนเอง ในทุกกลุ่ม สาระการเรียนรู้					
โครงการหลักที่ 4 โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน												
4.1 โครงการศูนย์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ ทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน	2,000,000	90,600	1,909,400									
4.1.1 โครงการยกระดับการบริหาร จัดการศูนย์การเรียนรู้ "ศูนย์การเรียนรู้วิถีชุมชน ตำบลวังแสง"	100,000	0	100,000	6 หมู่บ้าน ได้แก่ 1. กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว บ้านวังแสงหมู่ที่ 14,20 2. กลุ่มทอผ้าไหม บ้านวังแสงหมู่ที่ 1 3. กลุ่มทอผ้าไหม บ้านคอนสาร หมู่ที่ 2 4. กลุ่มจักสานตระกร้า พลาสติกหมู่ที่ 8 5. กลุ่มพรมเช็ดเท้า หมู่ที่ 18	เพื่อยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ชุมชน	1. วิเคราะห์ปัญหาและความ ต้องการนำสู่การวางแผนการ ยกระดับคุณภาพศูนย์ การเรียนรู้ 2. ยกระดับการบริหารจัดการ “ศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน” เพื่อจัดการทรัพยากร ชุมชนอย่างยั่งยืนในการเป็น ศูนย์การเรียนรู้และการ ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน 3. พัฒนาระบบกลไกการส่งเสริม ชุมชนให้เกิดการบูรณาการใน การนำองค์ความรู้สู่การ พัฒนาทรัพยากรชุมชน ท้องถิ่น ระยะเวลาดำเนินงาน มิถุนายน ถึง กรกฎาคม 2568			×	×	×	



ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			พื้นที่ดำเนินโครงการ/ จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย	ปัญหาของพื้นที่	วิธีการแก้ไขปัญหา/ ระยะเวลาดำเนินการ	ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME)	ประเภท โครงการ	สถานภาพ โครงการ	สถานะการรายงาน		
	รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ							One Page	ไฟล์เล่ม รายงาน	รูปภาพ
4.1.2 โครงการศูนย์การเรียนรู้หมอลำ จังหวัดมหาสารคาม (ผศ.ดร.ไปรมา เขียวราช)	100,000	0	100,000	3 แห่ง คือ 1. สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดมหาสารคาม 2. สมาคมหมอลำ จังหวัดมหาสารคาม 3. กลุ่มโรงเรียนเทศบาล ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล บ้านสองนางโย โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ โรงเรียนสามัคคีวิทยา และโรงเรียนเทศบาล สาธิตศรีสวัสดิ์วิทยา	1. จังหวัดมหาสารคาม เป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียง ด้านหมอลำอย่างยาวนาน มีคณะหมอลำ ที่มีชื่อเสียงหลายคณะ และมีการสืบทอดหมอลำ ในหลายรูปแบบ ทั้งหมอลำพื้น หมอลำกลอน หมอลำซิ่ง และหมอลำประยุกต์ 2. ยังไม่มีศูนย์การเรียนรู้ ที่รวบรวมองค์ความรู้ เกี่ยวกับหมอลำ 3. หมอลำเป็นอาชีพที่สามารถ สร้างรายได้ให้กับผู้ที่มี ความสามารถ และเป็น ส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจ ชุมชน	1. ศึกษา รวบรวม จัดทำ จัดเก็บ ทรัพยากรสารสนเทศ ด้านหมอลำ 2. กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ ด้านหมอลำของจังหวัด มหาสารคาม 3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ศูนย์การเรียนรู้ด้านหมอลำ ของจังหวัดมหาสารคาม ระยะเวลาดำเนินงาน เมษายน ถึง สิงหาคม 2568	มีศูนย์การเรียนรู้ด้านหมอลำ ของจังหวัดมหาสารคาม	ด้าน การศึกษา	โครงการ ต่อเนื่อง	✗	✗	✗
4.1.3 โครงการการพัฒนาการเป็นผู้ ประกอบการจัดการคาร์บอน สำหรับวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิต และแปรรูปพืชสวนและพืชน้ำ สำหรับโรงเรือน อำเภอแกลง จังหวัดมหาสารคาม (ผศ.ดร.นิศาตร์ณ์ โชติเชย)	100,000	100,000	0	กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิต และแปรรูปพืชสวน และพืชน้ำสำหรับโรงเรือน อ.แกลง จ.มหาสารคาม	จากการลงพื้นที่เบื้องต้น และสอบถามกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชน พบว่า วิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตและแปรรูปพืชสวน และพืชน้ำสำหรับโรงเรือน ให้ความสำคัญในการจัดการ คาร์บอนในองค์กร เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ การส่งเสริมกิจกรรมการลด คาร์บอน การสร้างผลิตภัณฑ์ คาร์บอนต่ำ ดังนั้น คณะวิทยากรจัดการ จึงได้ให้ ความสนใจที่จะถ่ายทอดองค์ ความรู้เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร ได้การพัฒนาการเป็นผู้ ประกอบการจัดการ คาร์บอนสำหรับวิสาหกิจชุมชน	ระยะเวลาดำเนินงาน 300 วัน เริ่มต้น ธันวาคม 2567 สิ้นสุด กันยายน 2568	1. มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคามได้ใช้ ศักยภาพในการบูรณาการ องค์ความรู้หรือนวัตกรรม ร่วมกับชุมชนในการบริหาร จัดการทรัพยากร การแก้ปัญหาและการใช้ ประโยชน์ในพื้นที่ อย่างเป็นระบบ ไม่น้อยกว่า 1 องค์ความรู้ 2. ประชาชนในชุมชน ท้องถิ่นได้รับการถ่ายทอด องค์ความรู้หรือนวัตกรรม ร่วมกับชุมชนในการบริหาร จัดการทรัพยากร การแก้ปัญหาและการใช้	ด้าน เศรษฐกิจ	โครงการ ใหม่	✗	✗	✗



ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			พื้นที่ดำเนินโครงการ/ จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย	ปัญหาของพื้นที่	วิธีการแก้ไขปัญหา/ ระยะเวลาดำเนินการ	ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME)	ประเภท โครงการ	สถานภาพ โครงการ	สถานะการรายงาน		
	รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ							One Page	ไฟล์เล่ม รายงาน	รูปภาพ
					ผู้ผลิตและแปรรูปพืชสวน และพืชน้ำสำหรับโรจน์ อ.แกด้า จ.มหาสารคาม เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ทางการตลาดที่สูงขึ้นต่อไป		ประโยชน์อย่างคุ้มค่า จำนวน 100 คน 3. ร้อยละของประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการเกิด การตระหนักรู้ ในการบริหารจัดการ ทรัพยากรการแก้ปัญหา และการใช้ประโยชน์ ในพื้นที่ ร้อยละ 30 4. ร้อยละของประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ สามารถนำองค์ความรู้ หรือนวัตกรรมไปแก้ไข ปัญหาหรือขยายผล หรือนำไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 5 5. จำนวนรายวิชา ที่มีการบูรณาการ การจัดโครงการ กับการเรียนการสอน อย่างน้อย 2 รายวิชา 6. จำนวนนักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย 20 คน 7. คู่มือการเป็นผู้ประกอบการ การจัดการคาร์บอน สำหรับวิสาหกิจชุมชน ไม่น้อยกว่า 1 คู่มือ 8. จำนวนศูนย์การเรียนรู้ ต้นแบบที่ได้รับการยกระดับ ไม่น้อยกว่า 1 ศูนย์ 9. ป้ายศูนย์การเรียนรู้ ต้นแบบของวิสาหกิจชุมชน ไม่น้อยกว่า 1 ป้าย					



ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			พื้นที่ดำเนินโครงการ/ จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย	ปัญหาของพื้นที่	วิธีการแก้ไขปัญหา/ ระยะเวลาดำเนินการ	ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME)	ประเภท โครงการ	สถานภาพ โครงการ	สถานะการรายงาน		
	รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ							One Page	ไฟล์เล่ม รายงาน	รูปภาพ
4.1.4 โครงการการสร้างชุมชนต้นแบบ พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ความมั่นคง ทางอาหาร ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (ผศ.ดร.จินดา แก่นสมบัติ)	100,000	100,000	0	ศูนย์ความมั่นคงทางอาหาร อบต.วังแสง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม			1. ข้อมูลพื้นฐานด้านความ มั่นคงทางอาหาร 2. องค์ความรู้หรือนวัตกรรม ทางสังคมที่ได้รับการพัฒนา	ด้าน เศรษฐกิจ	โครงการ ใหม่	✗	✗	✗
4.1.5 โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ การแปรรูปสมุนไพรไทย ตำบลนาสีนวน (อ.สิริกัญญา เสดิ)	100,000	100,000	0	บ้านคำแย ต.สีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม	ชุมชนยังไม่มีศูนย์การเรียนรู้ ด้านการแปรรูปสมุนไพรไทย	1. ถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการแปรรูปสมุนไพร ให้แก่ประชาชนในชุมชน 2. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ การแปรรูปสมุนไพร ระยะเวลาดำเนินงาน 13 มกราคม ถึง 30 สิงหาคม 2568	1. มีผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น เป็นอัตลักษณ์ของศูนย์ การเรียนรู้ 1 ผลงาน 2. มีศูนย์การเรียนรู้ ด้านการแปรรูปสมุนไพร 1 แห่ง 3. มีองค์ความรู้ ด้านการแปรรูปสมุนไพร 1 องค์ความรู้	ด้าน เศรษฐกิจ	โครงการ ใหม่	✗	✗	✗
4.1.6 โครงการพัฒนาและส่งเสริม การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการจัดกรทรัพยากรชุมชน อย่างยั่งยืน (ผศ.ดร.สมสุข ไตรศุกกิตติ)	100,000	100,000	0	โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม	1. ขาดศูนย์การเรียนรู้ 2. ขาดนวัตกรรม ในการเรียนรู้	1. การสำรวจพื้นที่ 2. การออกแบบและดำเนินงาน 3. การติดตามผล ระยะเวลาดำเนินงาน กุมภาพันธ์ ถึง สิงหาคม 2568	จากการพัฒนาและส่งเสริม การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ระบบน้ำวนในการปลูกผัก ไร้ดิน ครู นักเรียน และผู้ปกครองของนักเรียน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ในอนาคต เช่น สร้างระบบ ใช้เองในครัวเรือนซึ่งสามารถ เรียนรู้ด้วยตนเองในศูนย์ การเรียนรู้ที่จัดไว้ที่โรงเรียน มหาชัยพิทยาคาร	ด้าน การศึกษา	โครงการ ใหม่	✓	✓	✓
4.1.7 โครงการพัฒนาระบบจัดการ ผลผลิตทางการเกษตร ของศูนย์การเรียนรู้หนองบ่อ แปลงสาธิตการเกษตร ด้วยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี แพลตฟอร์มตลาดออนไลน์ แก่เกษตรกรในชุมชน (ผศ.ดร.พรรณรงค์ สิริปิยะสิงห์)	100,000	97,240	2,760	บ้านหนองลิ้ม ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม	เพิ่มศักยภาพผลผลิต และการจำหน่ายผลผลิต โดยใช้แพลตฟอร์มออนไลน์	1. การสำรวจพื้นที่ 2. การออกแบบและดำเนินงาน 3. การติดตามผล ระยะเวลาดำเนินงาน มีนาคม ถึง สิงหาคม 2568			โครงการ ใหม่	✗	✗	✗



ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			พื้นที่ดำเนินโครงการ/ จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย	ปัญหาของพื้นที่	วิธีการแก้ไขปัญหา/ ระยะเวลาดำเนินการ	ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME)	ประเภท โครงการ	สถานภาพ โครงการ	สถานะการรายงาน		
	รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ							One Page	ไฟล์เล่ม รายงาน	รูปภาพ
4.1.8 โครงการจัดตั้งศูนย์กฎหมาย เพื่อพัฒนาท้องถิ่น (อ.ดร.กริช สันธิศิริ)	100,000	0	100,000									
4.1.9 โครงการศูนย์จัดการขยะ พลาสติกชุมชนต้นแบบ (อ.ดร.ภานุวัตร รื่นเรืองฤทธิ์)	100,000	0	100,000									
4.1.10 โครงการการพัฒนา ศูนย์การเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ชุมชน บ้านดำรงพัฒนา ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม (อ.ณัฐธิดา กลางประชา)	100,000	100,000	0	บ้านดำรงพัฒนา ต.เชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม	ชุมชนนี้มีการรวมกลุ่มกัน ทำผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาสุรศักดิ์ แต่ขาดองค์ความรู้ด้านการตลาด สมัยใหม่ โดยเฉพาะด้าน การตลาดบนโลกออนไลน์ ทำให้ผลิตภัณฑ์ยังไม่เป็นที่รู้จัก ในวงกว้าง ดังนั้น สำนักวิเทศ สัมพันธ์ที่มีความพร้อม ด้านการบริการเกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษ จึงต้องการนำ องค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ มาช่วยทำให้ประชาชนในชุมชน สามารถขยายฐานการตลาดไป ยังแพลตฟอร์มออนไลน์ และขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่ม ลูกค้าชาวต่างชาติ เพื่อผลักดัน ให้ชุมชนนี้มีรายได้ยั่งยืน	1. การสำรวจพื้นที่ 2. การออกแบบและดำเนินการ 3. การติดตามผล ระยะเวลาดำเนินงาน กุมภาพันธ์ ถึง สิงหาคม 2568	1. ศูนย์การเรียนรู้จำนวน 1 ศูนย์ 2. องค์ความรู้ที่มรร. ได้ใช้ศักยภาพ ในการบูรณาการ ร่วมกับชุมชน จำนวน 1 องค์ความรู้ 3. ประชาชนในชุมชน ได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ จำนวน 100 คน	ด้าน เศรษฐกิจ	โครงการ ใหม่	×	×	×
4.1.11 โครงการส่งเสริมการจัดการขยะ สู่ศูนย์การเรียนรู้การจัดการ ขยะในชุมชน (ผศ.ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม)	100,000	0	100,000	บ้านเหล่าโง้ง ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม	1. คนในชุมชนยังไม่มี การจัดการขยะในครัวเรือน ให้ถูกสุขลักษณะ เช่น การคัดแยกขยะแต่ละชนิด ออกจากกันยังไม่เหมาะสม 2. พื้นที่ในชุมชนมีการทิ้งขยะ ที่มีการสะสมปริมาณขยะ เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิด ผลเสียต่อสภาพแวดล้อม ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น ทั้งยัง เป็นปัญหาด้านสุขอนามัย	1. การให้ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการคัดแยกขยะ การจัดการขยะที่เหมาะสม และการนำนวัตกรรม มาใช้ในการรีไซเคิลขยะ 2. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ การจัดการขยะในชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนตระหนัก ในการจัดการขยะที่เหมาะสม และยั่งยืนต่อไป ระยะเวลาดำเนินงาน มีนาคม ถึง สิงหาคม 2568			โครงการ ใหม่	×	×	×



ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			พื้นที่ดำเนินโครงการ/ จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย	ปัญหาของพื้นที่	วิธีการแก้ไขปัญหา/ ระยะเวลาดำเนินการ	ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME)	ประเภท โครงการ	สถานภาพ โครงการ	สถานะการรายงาน		
	รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ							One Page	ไฟล์เล่ม รายงาน	รูปภาพ
					ที่ส่งผลกระทบกับคนที่อยู่อาศัยด้วยกันในชุมชน							
4.1.12 โครงการกุดรังโมเดล ศูนย์การเรียนรู้พลังงานสะอาด เพื่อชุมชนพอเพียง (ผศ.ดร.ชวิศร ปุคะภาค)	100,000	100,000	0	บ้านหนองน้ำใส ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม	1. พื้นที่ที่ยังไม่มีศูนย์การเรียนรู้หรือระบบที่เป็นรูปธรรมในการจัดการและใช้พลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งทำให้ชุมชนยังพึ่งพาพลังงานฟอสซิลที่มีต้นทุนสูงและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 2. ประชาชนในชุมชนขาดความรู้และทักษะด้านพลังงานทดแทน	1. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบพลังงานสะอาดในพื้นที่ชุมชนเพื่อเป็นต้นแบบการจัดการพลังงานทดแทนอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ เช่น เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 2. บูรณาการความรู้จากมหาวิทยาลัยและท้องถิ่นส่งเสริมให้นักศึกษา อาจารย์ และผู้นำชุมชนมีส่วนร่วมในการออกแบบ พัฒนา และทดลองใช้ระบบพลังงานร่วมกัน ระยะเวลาดำเนินงาน พฤศจิกายน 2567 ถึง ตุลาคม 2568	1. เกิดศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบด้านพลังงานสะอาดในพื้นที่ชุมชน 2. ประชาชนในชุมชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเกิดการตระหนักรู้ 3. เกิดนวัตกรรมการเรียนรู้และสื่อการสอนที่เหมาะสมกับบริบทชุมชน	ด้านสังคม	โครงการใหม่	✓	✗	✓
4.1.13 โครงการหมู่บ้านราชภัฏ ตามศาสตร์แห่งพระราชฯ : การยกระดับผลิตภัณฑ์ ผักปลอดภัยสู่มาตรฐาน GAP ของตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม (ผศ.ดร.ธัญชนก ปะวะละ)	100,000	94,400	5,600	บ้านหนองจิก ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม	1. ผักยังไม่ได้มาตรฐาน GAP 2. ขาดช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย 3. ขาดการประชาสัมพันธ์ตลาด	1.อบรมเข้าสู่มาตรฐาน GAP 2. ตั้งศูนย์เรียนรู้ตลาดผัก 3. ประชาสัมพันธ์ช่องทาง การจัดจำหน่าย ระยะเวลาดำเนินงาน มีนาคม ถึง สิงหาคม 2568	1. ผักได้มาตรฐาน GAP 9 แปลง/ชนิด 2. สร้างการรับรู้ให้ประชาชน รู้จักศูนย์การเรียนรู้ตลาด ผักมาตรฐาน GAP 3. สมาชิกกลุ่มจำหน่ายผัก ได้มากขึ้น รายได้เพิ่มขึ้น	ด้านเศรษฐกิจ	โครงการต่อเนื่อง	✗	✗	✗
4.1.14 โครงการพัฒนา ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ โรงเรียนวัยแก้ว ตำบลหนองซอน อำเภอเสิงสาง จังหวัดมหาสารคาม (รศ.ดร.สุธินี อัครถาวร)	150,000	150,000	0	โรงเรียนผู้สูงอายุวัยแก้ว ต.หนองซอน อ.เสิงสาง จ.มหาสารคาม	ต้องการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ผู้สูงอายุ ให้เป็นโรงเรียน ผู้สูงอายุต้นแบบ ของจังหวัดมหาสารคาม	จัดโครงการเพื่อพัฒนาแหล่ง เรียนรู้ และอบรมให้ความรู้ ด้านต่างๆ ให้กับผู้สูงอายุ ของโรงเรียนวัยแก้ว ระยะเวลาดำเนินงาน มีนาคม ถึง สิงหาคม 2568	มีผลิตภัณฑ์ที่สามารถ จำหน่ายได้ คือ ไข่เค็ม แบบแห้ง น้ำสมุนไพร ดอกไม้จันทน์ และมีคู่มือ การจัดการเรียนรู้ ของโรงเรียนวัยแก้ว	ด้านเศรษฐกิจ	โครงการใหม่	✗	✗	✗



ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			พื้นที่ดำเนินโครงการ/ จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย	ปัญหาของพื้นที่	วิธีการแก้ไขปัญหา/ ระยะเวลาดำเนินการ	ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME)	ประเภท โครงการ	สถานภาพ โครงการ	สถานะการรายงาน		
	รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ							One Page	ไฟล์เล่ม รายงาน	รูปภาพ
4.1.15 โครงการศูนย์การจัดการเรียนรู้ สะเต็มศึกษาผ่านชุมชน การจัดการเรียนรู้วิชา เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน ของบริบทพื้นที่การศึกษา จังหวัดมหาสารคาม (ผศ.ดร.พรชัย ชินสา)	150,000	100,000	150,000	โรงเรียนพยุภคภูมิวิทยาคาร	ขาดการบูรณาการเทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่ ในการจัดการทรัพยากรชุมชน การผลิตและการบริหารจัดการ ทรัพยากรในพื้นที่ยังคงใช้รูปแบบ ดั้งเดิม ขาดการนำเทคโนโลยี มาใช้ เช่น การเรียนรู้สะเต็ม ศึกษา (STEM) การบริหาร จัดการความรู้ (KM) และการวิเคราะห์ข้อมูล ทำให้ขาดศักยภาพ ในการพัฒนาเชิงพื้นที่	1. พัฒนาและจัดตั้งศูนย์ การเรียนรู้สะเต็มศึกษา ตามกรอบ PTRU Model โดยบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM) กับวิชาชีพในท้องถิ่น 2. จัดอบรมและเวิร์กช็อป เชิงวิชาชีพร่วมกับภาคเอกชน และสถานประกอบการในพื้นที่ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไปได้ฝึกทักษะจริง ระยะเวลาดำเนินงาน มกราคม ถึง กันยายน 2568	1. เกิดศูนย์การเรียนรู้ ต้นแบบด้านสะเต็ม ศึกษาในพื้นที่ อำเภอพยุภคภูมิพิสัย 2. ครูและบุคลากรทาง การศึกษาได้รับการพัฒนา เพื่อจัดการเรียนรู้ตามกรอบ PTRU Model ครู 60 คน ได้รับการอบรมด้านการ จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ครู 30 คน นำแนวทาง PTRU Model ไปใช้ในสมรรถนะที่ 15 “บูรณาการศาสตร์ สู่การสอน” 3. มีการบูรณาการกิจกรรม กับรายวิชาในคณะครุศาสตร์ จำนวน 2 วิชา วิชาปรัชญาการศึกษา และการพัฒนาหลักสูตร วิชาวิทยาการจัดการ เรียนรู้	ด้าน การศึกษา	โครงการ ใหม่	✓	✗	✓
4.1.16 โครงการแหล่งเรียนรู้ชุมชน ด้านเทคโนโลยีการเกษตร "รัก RMU รักชุมชน รักโลก" (อนพดล สมผล)	150,000	109,952	40,048	บ้านดอนตูใหญ่	1. ขาดองค์ความรู้เรื่องการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากร ในชุมชน เช่น กิ่งไม้ 2. พื้นที่ป่าชุมชนมีน้อย ดินไม่สมบูรณ์ 3. ขาดองค์ความรู้ เรื่องการใช้กังหันน้ำ จากพลังงานแสงอาทิตย์ ในการบำบัดน้ำ ที่ใช้สำหรับการเกษตร และประมงของชุมชน	ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อช่วย แก้ปัญหาให้กับชุมชน ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมระดม ความคิดเห็นจากประชาชน ในชุมชนท้องถิ่นพื้นที่บริการ และเครือข่ายหน่วยงานภายใน และภายนอก กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ เรื่องการผลิตถ่านและ น้ำส้มควันไม้มาใช้ในการจัดการ ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดการ หมุนเวียนและใช้ประโยชน์ ของทรัพยากรชุมชน	1. เกษตรกรได้รับการอบรม ให้ความรู้เรื่องการผลิต ถ่านและน้ำส้มควันไม้ เพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชน 2. ชุมชนมีพื้นที่ป่า และพืช สวนครัวเพิ่มขึ้นจาก กิจกรรมปลูกป่าสวน ครัวชุมชน 3. ชุมชนมีกังหันน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการบำบัดน้ำ ในพื้นที่เกษตรของชุมชน บ้านดอนตูใหญ่ ต.วังไชย	ด้านสังคม	โครงการ ใหม่	✗	✗	✓



ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			พื้นที่ดำเนินโครงการ/ จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย	ปัญหาของพื้นที่	วิธีการแก้ไขปัญหา/ ระยะเวลาดำเนินการ	ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME)	ประเภท โครงการ	สถานภาพ โครงการ	สถานะการรายงาน		
	รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ							One Page	ไฟล์เล่ม รายงาน	รูปภาพ
						กิจกรรมที่ 3 การปลูกป่าสวน ครัวชุมชน กินได้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน กิจกรรมที่ 4 อบรบเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ เรื่องการใช้กังหันตึ้นน้ำ จากพลังงานแสงอาทิตย์ ในการบำบัดน้ำที่ใช้สำหรับ การเกษตรและประมงของชุมชน ระยะเวลาดำเนินงาน พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม 2568	อ.บรปือ จ.มหาสารคาม ที่สามารถนำมาเป็นโมเดล ในการนำไปใช้ในชุมชน ต่อไปได้					
4.1.17 โครงการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลกิจกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์ เรียนรู้เพื่อการบริหารจัดการ ทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน (สถาบันวิจัยและพัฒนา)	250,000	0	250,000									
4.2 โครงการศูนย์การเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการ ทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน (แบบครบวงจร) (ผศ.ดร.วันทนี พลวิเศษ)	50,000	365,502	134,498	1.วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีมหาสารคาม 2. สำนักงานเกษตร จังหวัดมหาสารคาม 3. ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม 4. ศูนย์วิจัยพืชไร่มหาสารคาม 5.ไร่พารวย	1. การพัฒนาอาชีพ เพื่อก่อให้เกิดรายได้ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แก่เกษตรกร 2. เพิ่มทักษะและความชำนาญ ในวิชาชีพให้กับนักศึกษา และประชาชนทั่วไป เป็นการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	1. จัดตั้งฐานการเรียนรู้ในศูนย์ การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง 2. จัดอบรมความรู้ความเข้าใจ ในการใช้องค์ความรู้ ทางด้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี ของเกษตรกร และเพิ่มทักษะ ความชำนาญในวิชาชีพ ให้กับนักศึกษา ระยะเวลาดำเนินงาน มกราคม - สิงหาคม 2568	1. ได้การพัฒนาอาชีพ เพื่อก่อให้เกิดรายได้ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แก่เกษตรกร 2. เพิ่มทักษะและความ ชำนาญในวิชาชีพ ให้กับนักศึกษา และประชาชนทั่วไป เป็นการจัดการเรียน การสอนโดยเน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ 3.ได้ผลิตภัณฑ์ของฐาน การเรียนรู้ประจำศูนย์ การเรียนรู้	ด้าน การศึกษา	โครงการ ใหม่	✓	✓	✓



ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			พื้นที่ดำเนินโครงการ/ จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย	ปัญหาของพื้นที่	วิธีการแก้ไขปัญหา/ ระยะเวลาดำเนินการ	ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME)	ประเภท โครงการ	สถานภาพ โครงการ	สถานะการรายงาน		
	จัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ							One Page	ไฟล์เล่ม รายงาน	รูปภาพ
โครงการหลักที่ 5 โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน												
5.1 โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน (อ.ดร.อาทิตย์ อาจหาญ)	3,100,000	793,888	2,306,112									
5.1.1 การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน (อ.ดร.อาทิตย์ อาจหาญ)	2,500,000	0	2,500,000									
5.1.2 กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามกรอบ PTRU Model สมรรถนะที่ 6 สื่อสารอย่างมีกลยุทธ์ (Strategic Communication) และสมรรถนะที่ 9 ศิลปะการใช้สื่อ (Instructional Media Astery) ของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ (สาขาภาษาอังกฤษ)	30,000	0	30,000									
5.1.3 กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต การเป็นอยู่อย่างพอเพียง และการรู้เท่าทันทางการเงิน สาขาวิชาการปฐมวัย (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย)	30,000	0	30,000									
5.1.4 กิจกรรมบูรณาการสร้างทักษะชีวิตและอาชีพจากวัสดุเหลือใช้เพื่อพัฒนาทักษะ EF (Executive Function) สำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ)	30,000	0	30,000									
5.1.5 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีและศิลปะการใช้สื่อของนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์)	30,000	0	30,000									



ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			พื้นที่ดำเนินโครงการ/ จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย	ปัญหาของพื้นที่	วิธีการแก้ไขปัญหา/ ระยะเวลาดำเนินการ	ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME)	ประเภท โครงการ	สถานภาพ โครงการ	สถานะการรายงาน		
	รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ							One Page	ไฟล์เล่ม รายงาน	รูปภาพ
5.1.6 กิจกรรมบ่มเพาะสมรรถนะ บัณฑิตครูเคมีสู่บัณฑิต ทางการศึกษา (สาขาวิชาเคมี)	30,000	0	30,000									
5.1.7 การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา แบบบูรณาการศาสตร์สู่การสอน ตามกรอบ PTRU Model (สาขาฟิสิกส์)	30,000	0	30,000									
5.1.8 กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะ บัณฑิตราชภัฏ PTRU Model เพื่อก้าวสู่ความเป็นครูมืออาชีพ สาขาชีววิทยา (สาขาวิชาชีววิทยา)	30,000	0	30,000									
5.1.9 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา สมรรถนะบูรณาการศาสตร์ สู่การสอนและการทำงานเป็นทีม ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา (สาขาดนตรีศึกษา)	30,000	0	30,000									
5.1.10 การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามแนวทาง PTRU Model (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา) (อ.ดร.อุบลวรรณ จันทร์เสนา)	30,000	30,000	0	สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม	1. ต้องการพัฒนสมรรถนะ ของนักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม ให้สอดคล้อง กับยุคศตวรรษที่ 21 2. เพื่อต้องการ Re-Up-New Skill ให้กับนักศึกษาให้สามารถ นำความรู้ไปประยุกต์ ใช้ในการปฏิบัติการสอน หรือการทำงานต่อไปได้ 3. เพื่อให้ นักศึกษามีสมรรถนะ ที่สอดคล้องกับสมรรถนะ ตามแนวทาง PTRU Model	โครงการนี้เป็นการพัฒนา นักศึกษาเพื่อให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับแนวทาง PTRU Model และเป็นสมรรถนะของ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ศึกษา โดยรูปแบบการพัฒนา เป็นลักษณะการอบรมเชิง ปฏิบัติการ จำนวน 2 วัน และมุ่งเน้นสมรรถนะที่จำเป็น ต่อนักศึกษา สามารถนำความรู้ และทักษะที่ได้รับจากการพัฒนา ไปใช้ในการออกปฏิบัติการสอน ที่โรงเรียน หรือในการทำงาน ในอนาคตได้ ซึ่งการพัฒนา วันที่ 1 เป็นการพัฒนาสมรรถนะ ด้านบุคลิกภาพและทัศนคติ : การปรับตัว เพื่อส่งเสริมสมรรถนะ	1. มีนักศึกษา จำนวน 65 คน เข้ารับการพัฒนา 2. นักศึกษาร้อยละ 97.2 มีความรู้ความเข้าใจ สมรรถนะการปฏิบัติงาน ครูอย่างมืออาชีพ 3. นักศึกษาร้อยละ 100 มีความรู้ความเข้าใจ ในสมรรถนะบุคลิกภาพ ความเป็นครูและทัศนคติ : การปรับตัว	ด้าน การศึกษา	โครงการ ต่อเนื่อง	✓	✓	✓



ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			พื้นที่ดำเนินโครงการ/ จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย	ปัญหาของพื้นที่	วิธีการแก้ไขปัญหา/ ระยะเวลาดำเนินการ	ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME)	ประเภท โครงการ	สถานภาพ โครงการ	สถานะการรายงาน		
	จัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ							One Page	ไฟล์เล่ม รายงาน	รูปภาพ
						ในด้านการสื่อสาร การพูด การนั่ง การเดิน การแต่งกาย และการพัฒนาวันที่ 2 เป็นการพัฒนาศรณะการปฏิบัติงาน ครุอย่างมืออาชีพ (งานปฎิคม และการจับผ้า) เพื่อให้นักศึกษา มีความรู้ และทักษะเพิ่มขึ้น จากเดิม ซึ่งเป็นความรู้ที่นอกเหนือ จากรายวิชาในหลักสูตร และเป็นความรู้ที่นักศึกษาได้ นำไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนได้ ระยะเวลาดำเนินงาน 8- 9 กรกฎาคม 2568						
5.1.11 การพัฒนาศรณะ การบูรณาการศาสตร์สู่การสอน และการทำงานเป็นทีมของ นักศึกษาครูสาขาวิชาพลศึกษา (สาขาวิชาพลศึกษา)	30,000	0	30,000									
5.1.12 การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา พลังจิตอาสาเพื่อสังคม : สร้างจิตสาธารณะผ่านการลง มือทำของนักศึกษาครู สาขาสังคมศึกษา (สาขาวิชาสังคม)	30,000	0	30,000									
5.1.13 การบริหารการเงินและการเงิน ดิจิทัล สาขาวิชาบรรณารักษ์ ศึกษาและภาษาอังกฤษ (สาขาวิชาบรรณารักษ์ศึกษา)	30,000	0	30,000									
5.1.14 กิจกรรมลูกเสือ สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (สาขาวิชาการสอนภาษาจีน)	30,000	0	30,000									



ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			พื้นที่ดำเนินโครงการ/ จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย	ปัญหาของพื้นที่	วิธีการแก้ไขปัญหา/ ระยะเวลาดำเนินการ	ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME)	ประเภท โครงการ	สถานภาพ โครงการ	สถานะการรายงาน		
	รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ							One Page	ไฟล์เล่ม รายงาน	รูปภาพ
5.1.15 การพัฒนาจรรยาบรรณครูช่าง ยุคดิจิทัลสำหรับนักศึกษา สาขาอุตสาหกรรมศิลป์ (สาขาอุตสาหกรรมศิลป์)	30,000	0	30,000									
5.1.16 โครงการผลิตสื่อดิจิทัล คอนเทนต์เพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษา (สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษา)	30,000	0	30,000									
5.1.17 การพัฒนาบุคลิกภาพ ความเป็นครูและทัศนคติ ในการปรับตัว (สาขาจิตวิทยาแนะแนว และการให้คำปรึกษา)	30,000	0	30,000									
5.1.18 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอน ของนักศึกษาครูประถม (สาขาวิชาการประถมศึกษา)	30,000	0	30,000									
5.1.19 Mathematics Innovation : เปลี่ยนห้องเรียน ด้วยสื่อเทคโนโลยี (สาขาวิชาคณิตศาสตร์)	30,000	0	30,000									
5.1.20 การพัฒนาสมรรถนะด้านศิลปะ การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ (สาขาวิชาศิลปศึกษา)	30,000	0	30,000									
5.1.21 กิจกรรมพัฒนาสื่อและวรรณศิลป์ ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา สาขาภาษาไทย (สาขาวิชาภาษาไทย)	30,000	0	30,000									



ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			พื้นที่ดำเนินโครงการ/ จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย	ปัญหาของพื้นที่	วิธีการแก้ไขปัญหา/ ระยะเวลาดำเนินการ	ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME)	ประเภท โครงการ	สถานภาพ โครงการ	สถานะการรายงาน		
	รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ							One Page	ไฟล์เล่ม รายงาน	รูปภาพ
5.2 โครงการพัฒนานวัตกรรม ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน (ร่วมผลิต) (คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์)	200,000	0	200,000									
5.3 โครงการพัฒนานวัตกรรม ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน (ร่วมผลิต) (คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี) (อ.ดร.มณฑิรา จันทวารีย์)	200,000	0	200,000		1. เพื่อพัฒนานักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตาม PTRU Model ได้แก่ ด้านวิชาชีพ การคิดวิเคราะห์ ความรับผิดชอบ และค่านิยมสากล 2. เพื่อพัฒนานักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความสามารถออกแบบ แนวคิดหรือต้นแบบ นวัตกรรมทางการศึกษา ที่ตอบโจทย์บริบทของพื้นที่ ได้อย่างมีเหตุผล และสร้างสรรค์ 3. เพื่อพัฒนานักศึกษา ครู และบุคลากรทางการ ศึกษาสามารถสะท้อน บทเรียนหรือถอด ประสบการณ์ จากการดำเนินโครงการ และเสนอแนวทาง ในการพัฒนาต่อยอด นวัตกรรมทางการศึกษาได้	1. กิจกรรมการวางรากฐาน สมรรถนะที่จำเป็น สำหรับการเตรียมตัว เป็นครูอาชีพ 2. กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรม ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน 3. กิจกรรมขยายผลและสร้าง ความยั่งยืน ผลการพัฒนา นวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน ระยะเวลาดำเนินงาน 1 กรกฎาคม สิ้นสุด 15 สิงหาคม 2568		ด้าน การศึกษา	โครงการ ต่อเนื่อง	×	×	×



ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			พื้นที่ดำเนินโครงการ/ จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย	ปัญหาของพื้นที่	วิธีการแก้ไขปัญหา/ ระยะเวลาดำเนินการ	ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME)	ประเภท โครงการ	สถานภาพ โครงการ	สถานะการรายงาน		
	รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ							One Page	ไฟล์เล่ม รายงาน	รูปภาพ
โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อการยกระดับชุมชนสู่สากล												
6.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะ ภาษาอังกฤษเพื่อการยกระดับ ชุมชนสู่สากล (อ.ณัฐธิดา กลางประชา)	1,000,000	1,000,000	0	2 โรงเรียน 2 หมู่บ้าน คือ 1. โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 2. โรงเรียนโกสุมพิทยาสรรค์ 3. บ้านคูทอง 4. บ้านโคกก่อ	1. เพื่อพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษเพื่อการ สื่อสารสำหรับเยาวชน ในชุมชนจังหวัดมหาสารคาม 2. เพื่อพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ สำหรับประชาชนในชุมชน จังหวัดมหาสารคาม	1. การพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับเยาวชน 2. การพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ สำหรับประชาชน ระยะเวลาดำเนินงาน 6 กุมภาพันธ์ 2568 สิ้นสุด 6 มิถุนายน 2568	1. ประชาชนในชุมชน ที่เข้ารับการอบรม 592 คน จากเป้าหมาย ที่ตั้งไว้ 550 คน คิดเป็นร้อยละ 107.64 ผลการประเมิน ระดับดีมาก 2. จำนวนข้อสอบ Authentic Test หรือ RU-EPT จำนวน 2 ชุด จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการประเมิน ระดับดีมาก 3. ประชาชนที่เข้ารับ การอบรมสอบผ่าน ข้อสอบ RU-ETP ร้อยละ 72.79 จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ ร้อยละ 50 คิดเป็นร้อยละ 145.58 ผลการประเมิน ระดับดีมาก 4. ระดับความพึงพอใจ ของประชาชน ที่เข้าอบรมต่อการจัด กิจกรรม ร้อยละ 96 จากที่ตั้งเป้าหมายไว้ ร้อยละ 80 คิดเป็นร้อยละ 120 ผลการประเมิน ระดับดีมาก	ด้าน การศึกษา	โครงการ ต่อเนื่อง	✗	✓	✓



ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			พื้นที่ดำเนินโครงการ/ จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย	ปัญหาของพื้นที่	วิธีการแก้ไขปัญหา/ ระยะเวลาดำเนินการ	ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME)	ประเภท โครงการ	สถานภาพ โครงการ	สถานะการรายงาน		
	รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ							One Page	ไฟล์เล่ม รายงาน	รูปภาพ
							5. ประชาชนที่เข้าอบรม นำความรู้ภาษาอังกฤษ ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 95.56 จากที่ตั้งเป้าหมายไว้ ร้อยละ 80 คิดเป็นร้อยละ 119.50 ผลการประเมิน ระดับดีมาก 6. ผู้ใช้บริการมีความพึง พอใจต่อประสิทธิภาพ การทำงานของผู้เข้ารับ การอบรม ผลที่ได้ N/A จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ ร้อยละ 80 ผลการประเมิน ควรปรับปรุง					
6.2 โครงการพัฒนาหลักสูตร ภาษาอังกฤษที่สามารถสะสม หน่วยกิตในระบบคลังหน่วยกิต (ผศ.ดร.สุวิชาชน อุ่นอุดม)	1,000,000	24,660	975,340									
6.3 โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษา ภาษาอังกฤษสู่ท้องถิ่น (อ.ชุตติภา กองสมบัติ และ อ.ดร. เกตนันท์ เทียนประเสริฐ)	500,000	109,384	390,616		สร้างหลักประกันว่าทุกคน มีการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาส ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Quality Education)	ระยะเวลาดำเนินงาน 1 เมษายน 2568 สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2568	1. จำนวนนักศึกษาที่เข้า ร่วมกิจกรรมโครงการ 2. จำนวนข้อสอบ 3. ระดับความรู้ของนักศึกษา หลังการพัฒนา 4. รายงานผลการดำเนิน โครงการ	ด้าน การศึกษา	โครงการ ใหม่	✗	✗	✓
6.4 โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษา ภาษาอังกฤษแต่ละคณะสู่ท้องถิ่น (9 คณะ)	450,000	49,000	401,000									
6.4.1 โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษา ภาษาอังกฤษคณะครุศาสตร์	50,000	0	50,000									



ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			พื้นที่ดำเนินโครงการ/ จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย	ปัญหาของพื้นที่	วิธีการแก้ไขปัญหา/ ระยะเวลาดำเนินการ	ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME)	ประเภท โครงการ	สถานภาพ โครงการ	สถานะการรายงาน		
	รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ							One Page	ไฟล์เล่ม รายงาน	รูปภาพ
6.4.2 โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษา ภาษาอังกฤษคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (ดร.สุนันทา กลิ่นถาวร)	50,000	0	50,000		1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะ ด้านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาให้สามารถ ใช้ในการสื่อสาร ทางวิชาการและวิชาชีพได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อเตรียมความพร้อม ให้นักศึกษามีทักษะ ภาษาอังกฤษที่จำเป็น ต่อการประกอบอาชีพ ในยุคดิจิทัลและเศรษฐกิจ ฐานความรู้ 3. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา มีความสามารถในการใช้ ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือ ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการเข้าถึงองค์ความรู้ จากแหล่งสากล	1. กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การยกระดับการสื่อสาร ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2. กิจกรรมการพัฒนา สมรรถนะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำสู่การยกระดับการสื่อสาร ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3. กิจกรรมถอดบทเรียน การพัฒนาสมรรถนะ ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำสู่การยกระดับการสื่อสาร ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและ การเรียนรู้ตลอดชีวิต ระยะเวลาดำเนินงาน 1 มิถุนายน สิ้นสุด 31 กรกฎาคม 2568		ด้าน การศึกษา	โครงการ ใหม่	✗	✗	✗
6.4.3 โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษา ภาษาอังกฤษคณะวิศวกรรมศาสตร์	50,000	0	50,000									
6.4.4 โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษา ภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์	50,000	0	50,000									
6.4.5 โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษา ภาษาอังกฤษคณะวิทยาการจัดการ	50,000	0	0									
6.4.6 โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษา ภาษาอังกฤษคณะเทคโนโลยี การเกษตร	50,000	0	50,000									
6.4.7 โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษา ภาษาอังกฤษคณะนิติศาสตร์	50,000	0	50,000									



ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			พื้นที่ดำเนินโครงการ/ จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย	ปัญหาของพื้นที่	วิธีการแก้ไขปัญหา/ ระยะเวลาดำเนินการ	ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME)	ประเภท โครงการ	สถานภาพ โครงการ	สถานะการรายงาน		
	รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ							One Page	ไฟล์เล่ม รายงาน	รูปภาพ
6.4.8 โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษา ภาษาอังกฤษคณะรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์	50,000	0	50,000									
6.4.9 โครงการการพัฒนาสมรรถนะ ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ นำสู่การยกระดับชุมชน เพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่ออาชีพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (อ.ดร.ณพพรธนนท์ ทองปาน)	50,000	49,000	1,000									
โครงการหลักที่ 7 โครงการพัฒนาระดับบัณฑิตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรรมสังคม												
7.1 โครงการพัฒนาระดับ บัณฑิตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการ วิศวกรรมสังคม (กองพัฒนานักศึกษา)	2,500,000	1,016,382	1,483,618									
7.1.1 กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะด้าน Soft skills (Re-skills) ด้วยกระบวนการ วิศวกรรมสังคม สำหรับวิทยากร ต้นแบบ (แม่ไก่) เพื่อบูรณาการ กับการเรียนการสอน ในศตวรรษที่ 21 (นางรัตนฐาภัทร สิ้นเฮ้ว)	400,000	313,710	86,290									
7.1.2 กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาทักษะ ด้าน Soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรรมสังคม สำหรับผู้นำนักศึกษาเพื่อเป็น แม่ไก่ ในการพัฒนาโรงเรียน และชุมชนในเขต จังหวัดมหาสารคาม (นายสรารวุฒิ ชูราษฎร์)	85,000	80,000	5,000									



ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			พื้นที่ดำเนินโครงการ/ จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย	ปัญหาของพื้นที่	วิธีการแก้ไขปัญหา/ ระยะเวลาดำเนินการ	ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME)	ประเภท โครงการ	สถานภาพ โครงการ	สถานะการรายงาน		
	รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ							One Page	ไฟล์เล่ม รายงาน	รูปภาพ
7.1.3 กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมโดยใช้เทคนิคการ Coach & Facilitator เพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21” (นางรัตนฐาภัทร สีนเาว์)	340,000	317,680	22,320									
7.1.4 กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะ Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1,2 (รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2568) (นายสราวุฒิ ชูราษฎร์)	310,000	304,992	5,008									
7.1.5 กิจกรรมที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะ ด้าน Soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม สำหรับผู้เรียนนักศึกษา และตัวแทนชมรมต่างๆ (นายสราวุฒิ ชูราษฎร์)	250,000	0	250,000									
7.1.6 กิจกรรมที่ 6 โครงการ KM เปิดบ้านวิศวกรสังคม (นายสราวุฒิ ชูราษฎร์)	130,000	0	130,000									
7.1.7 โครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชน (ผศ.ดร.ขวัญยืน เลี่ยมสารอง)	785,000	0	785,000									
7.1.8 โครงการการพัฒนาท้องถิ่น ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม (Soft Skill) ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ผศ.ดร.ทองศักดิ์ ปัดสินธุ์)	100,000	0	100,000									



ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			พื้นที่ดำเนินโครงการ/ จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย	ปัญหาของพื้นที่	วิธีการแก้ไขปัญหา/ ระยะเวลาดำเนินการ	ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME)	ประเภท โครงการ	สถานภาพ โครงการ	สถานะการรายงาน		
	รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ							One Page	ไฟล์เล่ม รายงาน	รูปภาพ
7.1.9 โครงการการศึกษาภูมิปัญญา การแสดงหมอลำ ด้วยกระบวนการวิศวกรรมสังคม สู่การพัฒนาทักษะการแสดง (อ.อนุชิต สีมะส)	100,000	0	100,000	บ้านแพง หมู่ 13 อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม	ศิลปะการแสดงหมอลำ เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมพื้นบ้าน ที่มีคุณค่าและเอกลักษณ์ ของชาวอีสานซึ่งสะท้อน ถึงวิถีชีวิต ความเชื่อ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอด มาหลายชั่วอายุคน อย่างไรก็ตาม ในยุคของการ เปลี่ยนแปลงทางสังคม และเทคโนโลยีศิลปะ การแสดงหมอลำกำลังเผชิญ กับความท้าทายจากกระแส นิยมวัฒนธรรมสมัยใหม่ ที่อาจทำให้ศิลปะพื้นบ้านนี้ สูญหายไป การนำกระบวนการ "วิศวกรรมสังคม" (Social Engineering) ซึ่งเป็นกระบวนการวางแผน และพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการมีส่วนร่วม ของผู้เกี่ยวข้อง มาใช้ในการศึกษา ภูมิปัญญาการแสดงหมอลำ จะช่วยให้เกิดการรวบรวม และอนุรักษ์ความรู้จากปราชญ์ ชาวบ้านและศิลปินหมอลำ รุ่นเก่า อีกทั้งยังช่วยถ่ายทอด และพัฒนาทักษะการแสดง ในรูปแบบที่สอดคล้อง กับยุคสมัย เพื่อให้ศิลปะ การแสดงหมอลำยังคงมีชีวิต ชีวาและสามารถตอบโจทย์ ความต้องการของคนรุ่นใหม่ได้ โครงการนี้มีเป้าหมาย ในการพัฒนาทักษะการแสดง	ระยะเวลาดำเนินงาน 10 – 12 มีนาคม 2568	1. จำนวนผู้ได้เรียนรู้ เครื่องมือวิศวกรรมสังคม อาจารย์/บุคลากร/ นักศึกษา 2. นวัตกรรมการแสดง	ด้านสังคม	โครงการ ใหม่	✗	✗	✗



ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			พื้นที่ดำเนินโครงการ/ จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย	ปัญหาของพื้นที่	วิธีการแก้ไขปัญหา/ ระยะเวลาดำเนินการ	ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME)	ประเภท โครงการ	สถานภาพ โครงการ	สถานะการรายงาน		
	รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ							One Page	ไฟล์เล่ม รายงาน	รูปภาพ
					หมอลำในมิติต่าง ๆ เช่น การร้อง การเต้น และการเล่าเรื่อง รวมถึงการปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับบริบทสังคมปัจจุบัน โดยผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยร่วมกับชุมชน และการจัดเวทีแสดงผลงานเพื่อส่งเสริมความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น ด้วยเหตุนี้ การศึกษาภูมิปัญญาการแสดงหมอลำด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมจึงเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และเป็นก้าวสำคัญในการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะพื้นบ้านให้คงอยู่ต่อไปอย่างมั่นคงและยั่งยืนในยุคปัจจุบันและอนาคต							
7.2 โครงการสสโมสรอสาพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการศาสตร์ โดยใช้กระบวนการวิศวกรสังคม (ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ)	1,100,000	889,000	211,000									
7.2.1 ติดตามและประเมินผลโครงการสสโมสรอสาพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการศาสตร์โดยใช้กระบวนการวิศวกรสังคม (อ.ดร.เดือนเพ็ญ ภาณุรักษ์)	100,000	0	100,000									
7.2.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อสร้างสรรค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน (นายสราวุฒิ ชูราษฎร์)	100,000	0	100,000									



ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			พื้นที่ดำเนินโครงการ/ จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย	ปัญหาของพื้นที่	วิธีการแก้ไขปัญหา/ ระยะเวลาดำเนินการ	ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME)	ประเภท โครงการ	สถานภาพ โครงการ	สถานะการรายงาน		
	รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ							One Page	ไฟล์เล่ม รายงาน	รูปภาพ
7.2.3 สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ อาสาพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ โดยใช้กระบวนการวิศวกรสังคม	100,000	93,600	6,400									
7.2.4 สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยี การเกษตรอาสาพัฒนาชุมชน แบบบูรณาการโดยใช้กระบวนการ วิศวกรสังคม	100,000	97,200	2,800									
7.2.5 สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์อาสาพัฒนา ชุมชนแบบบูรณาการโดยใช้ กระบวนการวิศวกรสังคม	100,000	100,000	0									
7.2.6 สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการ จัดการอาสาพัฒนาชุมชน แบบบูรณาการโดยใช้กระบวนการ วิศวกรสังคม	100,000	100,000	0									
7.2.7 สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอาสาพัฒนาชุมชน แบบบูรณาการโดยใช้กระบวนการ วิศวกรสังคม	100,000	98,200	1,800									
7.2.8 สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยี สารสนเทศอาสาพัฒนาชุมชน แบบบูรณาการโดยใช้กระบวนการ วิศวกรสังคม	100,000	100,000	0									
7.2.9 สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ อาสาพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ โดยใช้กระบวนการวิศวกรสังคม	100,000	100,000	0									
7.2.10 สโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์อาสา พัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ โดยใช้กระบวนการวิศวกรสังคม	100,000	100,000	0									



ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			พื้นที่ดำเนินโครงการ/ จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย	ปัญหาของพื้นที่	วิธีการแก้ไขปัญหา/ ระยะเวลาดำเนินการ	ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME)	ประเภท โครงการ	สถานภาพ โครงการ	สถานะการรายงาน		
	รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ							One Page	ไฟล์เล่ม รายงาน	รูปภาพ
7.2.11 สโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาสาพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ โดยใช้กระบวนการวิศวกรรมสังคม (อนพตล ใหม่คามิ)	100,000	100,000	0	โรงเรียนมิตรภาพ อ.แกด้า จ.มหาสารคาม	1. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะ การเป็นวิศวกรสังคม 2. เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วม ในการพัฒนาชุมชน ด้วยกระบวนการวิศวกรรม 3. เพื่อยกระดับชุมชน ให้มีการขับเคลื่อน และพัฒนาภายใน กระบวนการทางวิศวกรรม สังคมไปสู่การพึ่งพาตนเอง อย่างยั่งยืน	กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมทักษะวิศวกร สังคมกับแกนนำนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กิจกรรมที่ 2 การสำรวจพื้นที่และปัญหา ในพื้นที่อำเภอแกด้า กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมทักษะกระบวนการ ออกแบบเชิงวิศวกรรม เพื่อการแก้ปัญหาและการพัฒนา กิจกรรมที่ 4 Mood Board และผลิตภัณฑ์ ต้นแบบ ระยะเวลาดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.-ธ.ค.67) และ ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.68)	1. แกนนำนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการฝึกอบรม ทักษะวิศวกรสังคม จำนวน 100 คน 2. นักเรียนที่เข้ารับ การถ่ายทอดองค์ความรู้ ทางวิศวกรรมสังคม จำนวน 100 คน 3. พื้นที่เป้าหมายชุมชน ท้องถิ่น ได้แก่ โรงเรียน มิตรภาพ อำเภอแกด้า และกลุ่มหอผ้าขาวม้า บ้านโนนภิบาล 4. Mood Board และผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จำนวน 6 ชิ้น	ด้านสังคม	โครงการ ใหม่	✓	✓	✓
7.3 โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษา 1 หลักสูตรต่อ 1 ชุมชน/โรงเรียน โดยใช้กระบวนการวิศวกรรมสังคม	6,460,400	904,024	5,556,376									
7.3.1 โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษา 1 หลักสูตรต่อ 1 ชุมชน/โรงเรียน โดยใช้กระบวนการวิศวกรรมสังคม คณะครุศาสตร์	1,926,700	0	1,926,700									
7.3.2 โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษา 1 หลักสูตรต่อ 1 ชุมชน/โรงเรียน โดยใช้กระบวนการวิศวกรรมสังคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	645,200	167,400	477,800									
7.3.3 โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษา 1 หลักสูตร ต่อ 1 ชุมชน/โรงเรียน โดยใช้กระบวนการวิศวกรรมสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ผศ.ดร.พิชญ์นันท์ รักขางค์)	520,500	0	520,500									



ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			พื้นที่ดำเนินโครงการ/ จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย	ปัญหาของพื้นที่	วิธีการแก้ไขปัญหา/ ระยะเวลาดำเนินการ	ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME)	ประเภท โครงการ	สถานภาพ โครงการ	สถานะการรายงาน		
	รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ							One Page	ไฟล์เล่ม รายงาน	รูปภาพ
7.3.4 โครงการการยกระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรรมสังคม มนุษย์พันธุ์ดี คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (ผศ.ดร.สิริปัญญ ชัยนุสาสนี จันทร์ดอน)	895,400	0	895,400									
7.3.5 โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษา 1 หลักสูตรต่อ 1 ชุมชน/โรงเรียน โดยใช้กระบวนการวิศวกรรมสังคม คณะวิทยาการจัดการ	690,300	0	690,300									
7.3.6 โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษา 1 หลักสูตรต่อ 1 ชุมชน/โรงเรียน โดยใช้กระบวนการวิศวกรรมสังคม คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ผศ.ดร.วันทนี พลวิเศษ)	510,000	256,070	253,930	5 ชุมชน คือ 1. บ้านศรีวิไล ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 2. สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม โคกก่อมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม 3. บ้านเขาใหญ่ ต.กันทรวิชัย อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 4. บ้านหนองเหล็ก ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 5. ชุมชนบ้านโนนตาล ต.มะค่า อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม	1. พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะด้าน soft skill โดยใช้กระบวนการวิศวกรรมสังคม 2. ทุกคนต่างตระหนักดีว่าการบ่มเพาะนักศึกษาหนึ่งคนให้มีทักษะตรงตามเป้าประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิตในอนาคตต่างต้องใช้ทรัพยากรด้านเวลาและใช้งบประมาณจำนวนมาก	1. จัดอบรมพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะด้าน soft skill โดยใช้กระบวนการวิศวกรรมสังคม 2. นำองค์ความรู้ด้านทักษะด้าน soft skill โดยใช้กระบวนการวิศวกรรมสังคมลงพื้นที่ชุมชน ระยะเวลาดำเนินงาน กุมภาพันธ์ ถึง กันยายน 2568	นักศึกษามีทักษะด้าน soft skill โดยใช้กระบวนการวิศวกรรมสังคมและนำลงพื้นที่ชุมชน	ด้านสังคม	โครงการใหม่	✓	✗	✓
7.3.7 โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษา 1 หลักสูตรต่อ 1 ชุมชน/โรงเรียน โดยใช้กระบวนการวิศวกรรมสังคม คณะนิติศาสตร์ (อ.ดร.กริช สินธุศิริ)	308,600	148,000	160,600									



ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			พื้นที่ดำเนินโครงการ/ จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย	ปัญหาของพื้นที่	วิธีการแก้ไขปัญหา/ ระยะเวลาดำเนินการ	ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME)	ประเภท โครงการ	สถานภาพ โครงการ	สถานะการรายงาน		
	รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ							One Page	ไฟล์เล่ม รายงาน	รูปภาพ
7.3.8 โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษา 1 หลักสูตรต่อ 1 ชุมชน/โรงเรียน โดยใช้กระบวนการวิศวกรสังคม คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสน ศาสตร์ (อ.พิชิต เปลี่ยนข้า)	553,750	152,550	401,200									
7.3.9 โครงการการพัฒนายกระดับ นวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการ วิศวกรสังคม คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ (อ.ธนศ ยืนสุข)	409,950	180,000	229,950									
โครงการหลักที่ 8 โครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21												
8.1 โครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21 (ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ) (อ.ดร.เดือนเพ็ญ ภาณุรักษ์)	2,100,000	1,380,280	719,720									
8.1.1 โครงการการพัฒนาศักยภาพ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคามสู่การเป็นทูตดิจิทัล พัฒนาชุมชนดิจิทัลเพื่อรองรับ สังคมศตวรรษที่ 21 (อ.ณัฐกร ศรีธา)	263,600	263,600	0									
8.1.2 โครงการการถ่ายทอดความรู้ เพื่อยกระดับผู้นำชุมชน สู่การเป็นผู้ใหญ่ใจเบอร์ (อ.อิสรา ชื่นตา)	271,800	271,800	0									
8.1.3 โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลนำประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาเชิงพื้นที่ (อ.วินัย โกหล่า)	496,400	0	496,400									
8.1.4 โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสู่ชุมชน ทุกช่วงวัย (อ.ดร.เดือนเพ็ญ ภาณุรักษ์)	646,200	0	646,200									



ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			พื้นที่ดำเนินโครงการ/ จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย	ปัญหาของพื้นที่	วิธีการแก้ไขปัญหา/ ระยะเวลาดำเนินการ	ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME)	ประเภท โครงการ	สถานภาพ โครงการ	สถานะการรายงาน		
	รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ							One Page	ไฟล์เล่ม รายงาน	รูปภาพ
8.1.5 โครงการการพัฒนาทักษะ การรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษา และประชาชนเพื่อการใช้ ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ (ผศ.ดร.ธนันชัย สิงห์ผำตย์ และ ผศ.ดร.ประภาพิต ศรีสว่าง)	200,000	0	200,000									
8.1.6 โครงการบริหารจัดการโครงการ ตามหลักธรรมาภิบาล (อ.ดร.เดือนเพ็ญ ภาณุรักษ์)	222,000	0	222,000									
8.2 โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษา ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสู่ท้องถิ่น (อ.ปริญญา ทองคำ)	500,000	500,000	0									
โครงการหลักที่ 9 โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น												
9.1 โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (สำนักศิลปะและวัฒนธรรม)	1,000,000	975,070	24,930									
9.1.1 โครงการส่งเสริมสายสิริสา ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น (อ.ภัทราวัลย์ คำปลิว)	200,000	196,790	3,210									
9.1.2 โครงการสืบสานลายผ้า เมืองมหาสารคาม สู่ความภาคภูมิใจท้องถิ่น (อ.ภัทราวัลย์ คำปลิว)	450,000	428,280	21,720									
9.1.3 โครงการร่วมมหรหกรรมแสงสีเสียง ฉลอง 160 ปี เมืองมหาสารคาม (อ.ภัทราวัลย์ คำปลิว)	350,000	350,000	0									
9.2 โครงการบูรณาการและเผยแพร่ ศักยภาพซอฟต์แวร์ (รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ)	700,000	0	700,000									
9.2.1 โครงการบูรณาการและเผยแพร่ ศักยภาพซอฟต์แวร์ (รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ)	330,000	0	330,000									



ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			พื้นที่ดำเนินโครงการ/ จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย	ปัญหาของพื้นที่	วิธีการแก้ไขปัญหา/ ระยะเวลาดำเนินการ	ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME)	ประเภท โครงการ	สถานภาพ โครงการ	สถานะการรายงาน		
	รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ							One Page	ไฟล์เล่ม รายงาน	รูปภาพ
9.2.2 โครงการ "บูรณาการการเผยแพร่ ศักยภาพ Soft Power ของนักศึกษา บุคลากร ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น กับงานประเพณีพื้นบ้าน" (ผศ.ดร.อำพร แสงไช)	370,000	0	370,000									
9.2.3 โครงการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญา เครื่องดนตรีพื้นบ้าน สร้างเอกลักษณ์วงโฮงของอีสาน ส่งเสริมซอฟต์แวร์หนึ่งเดียว ของประเทศไทย (อ.อัครวัตร เชื้อมกลาง)	200,000	0	200,000									
9.3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมมวยไทย (ว่าที่ร้อยตรีสุริยา สมาน)	300,000	170,460	129,540	20 โรงเรียน	1. เพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ หมู่บ้านมวยไทยโรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม 2. เพื่อพัฒนาผลิตครูผู้สอน ให้มีความเชี่ยวชาญ ในด้านศิลปะมวยไทย ศิลปะมวยไทย 3. เพื่อขยายผล/เปิดรับผู้เข้า รับการอบรมโครงการ หมู่บ้านมวยไทยโรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคามทั้งบุคคลภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงกลุ่มบุคคลที่สนใจ ในด้านศิลปะมวยไทย 4. เพื่อขยายผลทำบ้านทีก ข้อตกลงความร่วมมือกับ โรงเรียนที่สนใจหลักสูตร ศิลปะมวยไทย ศิลปะมวยไทย สร้างโอกาสโรงเรียนภาคี เครือข่ายหลักสูตรการสอน ศิลปะมวยไทย ศิลปะมวยไทย	1. กิจกรรมการสร้างข้อตกลง ความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม กับสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานการกีฬาแห่ง ประเทศไทย จังหวัดมหาสารคาม สมาคมกีฬามวยไทย ค่ายมวยดาบรันสารคาม และโรงเรียนภาคีเครือข่าย 2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรระยะสั้นศิลปะมวยไทย ศิลปะมวยไทย ระดับอาจารย์ผู้สอน และนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม 3. กิจกรรมการแสดงผลนิทรรศการ และแข่งขัน Soft Power ศิลปะมวยไทย ศิลปะมวยไทย	1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ ความเข้าใจ ในศิลปะมวยไทย ศิลปะ มวยไทย ตระหนักเห็นถึง คุณค่าและความสำคัญ ของมวยไทย สามารถ เผยแพร่ความรู้ ทักษะ มวยไทยให้กับชุมชน หรือกลุ่มบุคคลที่สนใจ ได้อย่างถูกต้อง 2. ผู้เข้าร่วมอบรมมีศักยภาพ และสมรรถนะทักษะ ทางด้านกีฬามวยไทย เพิ่มขึ้น และอาจารย์ ผู้สอนสามารถ จัดการเรียนการสอน หลักสูตรศิลปะมวยไทย ศิลปะมวยไทย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพในโรงเรียน เครือข่าย สามารถนำ ความรู้พัฒนาโรงเรียน เครือข่ายได้แนวทาง	ด้านสังคม	โครงการ ต่อเนื่อง	✗	✗	✗



ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			พื้นที่ดำเนินโครงการ/ จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย	ปัญหาของพื้นที่	วิธีการแก้ไขปัญหา/ ระยะเวลาดำเนินการ	ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME)	ประเภท โครงการ	สถานภาพ โครงการ	สถานะการรายงาน		
	รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ							One Page	ไฟล์เล่ม รายงาน	รูปภาพ
					5. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ที่นำไปสู่การกระตุ้น เศรษฐกิจในชุมชน	ระยะเวลาดำเนินงาน 1 มีนาคม ถึง 31 สิงหาคม 2568	ปฏิบัติในการจัดทำ โครงการสนับสนุน การอนุรักษ์ เป็นการ ยกระดับการศึกษา ด้วยหลักสูตรคีตมะยมไทย คีตศิลป์มวยไทย 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถเป็นตัวอย่างและ เผยแพร่ศิลปะคีตมะยมไทย คีตศิลป์มวยไทย ให้กับชุมชนท้องถิ่น หรือกลุ่มบุคคลที่สนใจ ในศิลปะวัฒนธรรมมวย ไทยได้ เป็นการสืบสาน ไว้ซึ่งเอกลักษณ์ มรดก ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกัน ตัวของชนชาติไทย การจัดการแสดงนิทรรศการ และการแข่งขัน Soft Power คีตมะยมไทย คีตศิลป์มวยไทย เป็นการนำชื่อเสียงมาสู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม ด้านการพัฒนาชุมชน อย่างยั่งยืน ยกระดับ การศึกษาด้วยหลักสูตร ระยะสั้นคีตมะยมไทย คีตศิลป์มวยไทย					
9.4 โครงการส่งเสริมศิลปะกลองยาว (ดร.วุฒิกร เดชกวีนิเทศ)	400,000	394,980	5,020									
9.5 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อชุมชน (สำนักศิลปะและวัฒนธรรม)	800,000	400,000	400,000									



ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			พื้นที่ดำเนินโครงการ/ จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย	ปัญหาของพื้นที่	วิธีการแก้ไขปัญหา/ ระยะเวลาดำเนินการ	ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME)	ประเภท โครงการ	สถานภาพ โครงการ	สถานะการรายงาน		
	รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ							One Page	ไฟล์เล่ม รายงาน	รูปภาพ
9.5.1 โครงการเผยแพร่และถ่ายทอด องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม (อ.ภัทราวัลย์ คำปลิว)	200,000	200,000	0									
9.5.2 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านพิพิธภัณฑ์ (อ.ดร.วิฑูรย์ ทัพย์แสนพรหม)	200,000	200,000	0									
9.5.3 โครงการส่งเสริมศักยภาพ นักศึกษาด้วยศาสตร์ดนตรี บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่น (อ.สุรศักดิ์ หาญธีระพิทักษ์)	2100,000	210,000	0									
9.5.4 โครงการตลาดนัดศิลปะ (คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์)	20,000	0	20,000									
9.5.5 โครงการศึกษาดูงานและอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านศิลปะและวัฒนธรรม (อ.วรรณพร สารภักดิ์)	170,000	166,580	3,420									
9.6 โครงการส่งเสริมดนตรีพื้นบ้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อเพิ่มศักยภาพนักศึกษา Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (ผศ.ดร.วุฒิสัทธ์ จีระกมล)	500,000	500,000	0									
9.7 โครงการรื้อยืมมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ)	3,000,000	0	3,000,000									
9.7.1 โครงการรื้อยืมมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ)	1,350,000	0	1,350,000									
9.7.2 โครงการเผยแพร่วัฒนธรรม Soft Power มหาวิทยาลัยราช ภัฏมหาสารคาม ผ่านภาพยนตร์ (คณะนิติศาสตร์)	700,000	0	700,000									



ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			พื้นที่ดำเนินโครงการ/ จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย	ปัญหาของพื้นที่	วิธีการแก้ไขปัญหา/ ระยะเวลาดำเนินการ	ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME)	ประเภท โครงการ	สถานภาพ โครงการ	สถานะการรายงาน		
	รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ							One Page	ไฟล์เล่ม รายงาน	รูปภาพ
9.7.3 โครงการเผยแพร่อัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม Soft Power มหาสารคาม ด้านอาหาร และแฟชั่น (คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์)	700,000	0	700,000									
9.7.4 โครงการการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผ่านรูปแบบนาฏศิลป์อีสาน ชุด เทียวท่องล่องเมืองมหาสารคาม (อ.สุวิศา โพธิ์แสนสุข)	250,000	0	250,000	1. วัดป่าวังน้ำเย็น 2. แก่งเลิงจาน 3. วัดหนองสูง 4. พระธาตุอินทร์แปลง 5. สะพานไม้แกดำ 6. วนอุทยานดอกส้มพิ 7. กู่สันตรัตน์ 8. วัดหนองขาคี 9. พระธาตุนาดูน 10. พระพุทธรูปยืนมงคล (วัดพุทธมงคล) 11. พระพุทธมิ่งเมือง (วัดสุวรรณาวาส) 12. วัดป่าธรรมอุทยาน 13. สะพานไม้เชียงคำ 14. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดง ลำพูน (ปูลูกระหม่อม) 15. กู่บ้านแดง 16. อุทยานมัจฉาโขง กุดหวาย 17. กุ่มหาธาตุ 18. สิมวัดป่าหนองซอน 19. สิมวัดโพธาราม 20. สิมวัดป่าเลไลย์ 21. เจดีย์พุทธเมตตา 22. สะดืออีสาน	เป็นพื้นที่สำคัญที่บางที่ยังไม่มี ใครรู้จักจึงอย่านำเสนอพื้นที่ การท่องเที่ยวที่สำคัญ ของจังหวัดมหาสารคาม ให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่น่าสนใจ ผ่านบทเพลงและการแสดง ของนาฏศิลป์ที่สวยงาม เพื่อสร้างรายได้และเศรษฐกิจ ให้กับชุมชนเพิ่มขึ้น	1. ศึกษาข้อมูลสถานที่สำคัญ และประวัติของพื้นที่นั้นๆ เพื่อมาแต่งเพลง และออกแบบท่ารำ 2. จัดทำวิดีโอนำเสนอสถานที่ ท่องเที่ยวสำคัญ จำนวน 22 แห่ง เพื่อนำเสนอการท่องเที่ยว จังหวัดในการประชาสัมพันธ์ ต่อไป ระยะเวลาดำเนินงาน ถึง 2568	1. สถานที่สำคัญมีคนรู้จัก และเข้าถึงมากขึ้น 2. เกิดการสร้างงานสร้าง รายได้ให้กับพื้นที่ดังกล่าว 3. เป็นการอนุรักษ์ และสืบทอดสถานที่สำคัญ ให้คงอยู่กับชุมชนต่อไป	ด้าน เศรษฐกิจ	โครงการ ใหม่	✗	✗	✗

ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			พื้นที่ดำเนินโครงการ/ จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย	ปัญหาของพื้นที่	วิธีการแก้ไขปัญหา/ ระยะเวลาดำเนินการ	ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME)	ประเภท โครงการ	สถานภาพ โครงการ	สถานะการรายงาน		
	รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ							One Page	ไฟล์เล่ม รายงาน	รูปภาพ
โครงการหลักที่ 10 โครงการพัฒนามตามบริบท นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการราชการมหาวิทยาลัย												
10.1 โครงการติดตามส่งเสริม และขับเคลื่อนโครงการ (สำนักงานอธิการบดี) (กองนโยบายและแผน)	2,466,380	2,426,686.09	1,868,637.91									
10.2 โครงการเปิดบ้านราชภัฏ วิชาการ Open House (ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ)	350,000	349,379	621									
10.3 โครงการนิเทศสหกิจศึกษา (ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ)	250,000	249,280	720									
10.4 โครงการมหกรรมจัดหางาน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Job Fair (ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ)	300,000	0	300,000									
10.5 โครงการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น ที่ตอบสนองความต้องการ ของชุมชนเพื่อการเรียนรู้ ตลอดชีวิต (ระบบคลังหน่วยกิต) (รองอธิการบดี ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล)	700,000	0	700,000									
10.6 โครงการลดก๊าซเรือนกระจก และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) (อธิการบดี แสงสว่าง)	1,150,000	457,600	692,400									
10.6.1 โครงการนวัตกรรมระบบน้ำ หยดพลังงานแสงอาทิตย์ และยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมพลังงานสะอาด และการพัฒนาท้องถิ่น อย่างยั่งยืน (ผศ.ดร.วิรุณ โมนะตระกูล)	100,000	0	100,000									
10.6.2 โครงการสร้างชีวิตพอเพียง เพื่อลดโลกร้อน (นางสาวกัญกร เกษบุรัมย์)	60,000	0	60,000									



ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			พื้นที่ดำเนินโครงการ/ จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย	ปัญหาของพื้นที่	วิธีการแก้ไขปัญหา/ ระยะเวลาดำเนินการ	ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME)	ประเภท โครงการ	สถานภาพ โครงการ	สถานะการรายงาน		
	รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ							One Page	ไฟล์เล่ม รายงาน	รูปภาพ
10.6.3 โครงการธนาคารขยะ (นางสาวสุกัญญา นนทมาตย์)	40,000	0	40,000									
10.6.4 โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ การจัดการขยะอินทรีย์ เหลือศูนย์ (Zero Organic Waste Learning Center) (ผศ.ดร.อังศุมา ก้านจักร์)	80,000	0	80,000									
10.6.5 โครงการสร้างผู้นำจิตตระหนักรู้ รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก และรองรับ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ผศ.ดร.ชมภู เหนือศรี)	100,000	0	100,000									
10.6.6 โครงการเด็กไทยรุ่นใหม่ใส่ใจ รักโลก (ผศ.ดร.พินิจวิภา แก้วมาตย์)	350,000	350,000	0									
10.6.7 โครงการรวมพลังบวก ทั่ววิถี โลกเดือด (You Power Change the Word) (ผศ.ดร.สรรพสิทธิ์ แก้วเข้า)	120,000	0	120,000									
10.6.8 โครงการส่งเสริมการดำเนินงาน ตามมาตรฐานกลาง 5ส RMU (อ.เมตตา เก่งชูวงศ์)	40,000	40,000	0	17 หน่วยงาน คือ 9 คณะ 7 สำนัก และ 1 รร.สาธิต มจร	มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญ ในการดำเนินงานตาม “คู่มือมาตรฐาน 5 ส มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม” เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน การดำเนินกิจกรรม 5 ส ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เห็นผลเป็นรูปธรรม ด้วยการนำแนวทาง 5 ส มาประยุกต์ใช้ในองค์กร	ต้นน้ำ : ทบทุนปรับปรุงเกณฑ์ มาตรฐานกลาง 5ส ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กลางน้ำ : ส่งเสริมและสนับสนุน การปฏิบัติงานตาม “คู่มือมาตรฐาน 5 ส มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม” ของบุคลากรในทุกระดับ หน่วยงาน ปลายน้ำ : การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ในการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีการดำเนินการ ด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย อย่างต่อเนื่องและเป็นพื้นฐาน ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ตามแนวทางมาตรฐานกลาง ของ “คู่มือ 5 ส มหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม”	ด้าน สิ่งแวดล้อม	โครงการ ต่อเนื่อง	✗	✗	✗



ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			พื้นที่ดำเนินโครงการ/ จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย	ปัญหาของพื้นที่	วิธีการแก้ไขปัญหา/ ระยะเวลาดำเนินการ	ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME)	ประเภท โครงการ	สถานภาพ โครงการ	สถานะการรายงาน		
	บริหารจัดการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ							One Page	ไฟล์เล่ม รายงาน	รูปภาพ
						ดำเนินกิจกรรมของบุคลากรใน ทุกระดับหน่วยงานตามคู่มือฯ ระยะเวลาดำเนินงาน 5 - 30 มิถุนายน 2568						
10.6.9 โครงการสำรวจและจัดทำ ฐานข้อมูลการใช้ยานพาหนะ ของบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัย สู่การปล่อยก๊าซ เรือนกระจก (ผศ.ดร.เชิดชัย สมบัติโยธา)	30,000	30,000	0	17 หน่วยงาน คือ 9 คณะ 7 สำนัก และ 1 รร.สาธิต มธม	ปัจจุบันยังขาดข้อมูลการใช้ ยานพาหนะของมหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม รวมทั้ง ยานพาหนะส่วนบุคคลของ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อนำผลการสำรวจดังกล่าว มาใช้ในการจัดทำฐานข้อมูล สำหรับพื้นฐานในการปล่อยก๊าซ เรือนกระจกจากภาคการขนส่ง และนำไปสู่การวางแผนนโยบาย และแผนปฏิบัติการลดการ ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภาคการขนส่ง อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรมต่อไป	ต้นน้ำ : ฝึกทักษะนักศึกษา ในการสำรวจข้อมูลการใช้ ยานพาหนะของมหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม รวมทั้งยานพาหนะส่วนบุคคล ของบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กลางน้ำ : ฝึกทักษะนักศึกษาในการ วิเคราะห์ข้อมูลปริมาณการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงและการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ ยานพาหนะของมหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม รวมทั้ง ยานพาหนะส่วนบุคคล ของบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปลายน้ำ : ฝึกทักษะนักศึกษาในการ จัดทำฐานข้อมูลปริมาณการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงจากการใช้ ยานพาหนะของมหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคามรวมทั้ง ยานพาหนะส่วนบุคคล ของบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระยะเวลาดำเนินงาน 9 - 13 มิถุนายน 2568	ฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซ เรือนกระจกจากการใช้ ยานพาหนะของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม รวมทั้ง ยานพาหนะส่วนบุคคลของ บุคลากรและนักศึกษา	ด้าน สิ่งแวดล้อม	โครงการ ใหม่	×	×	×



ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			พื้นที่ดำเนินโครงการ/ จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย	ปัญหาของพื้นที่	วิธีการแก้ไขปัญหา/ ระยะเวลาดำเนินการ	ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME)	ประเภท โครงการ	สถานภาพ โครงการ	สถานะการรายงาน		
	รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ							One Page	ไฟล์เล่ม รายงาน	รูปภาพ
10.6.10 โครงการ RMU ล้างแอร์ ลดโลกร้อน (ผศ.วรพันธุ์ สมบัติธีระ)	60,000	0	60,000									
10.6.11 โครงการการผลิตวัสดุปรับปรุง ดินจากเศษใบไม้ และขยะอินทรีย์ (ผศ.ดร.ทวีทรัพย์ ไชยรักษ์)	80,000	0	80,000	คณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 30 คน	1. ขยะอินทรีย์ได้แก่เศษใบไม้ เศษอาหาร จัดเป็นขยะ อินทรีย์ที่มีสัดส่วน ปริมาณมากก่อให้เกิด ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ รวมถึงการแพร่กระจาย ของเชื้อโรค 2. การนำขยะอินทรีย์เหล่านี้ มาผลิตเป็นปุ๋ยหรือสาร ปรับปรุงดินจะช่วยลด ปริมาณเศษใบไม้ หรือขยะอินทรีย์ และเป็นการอนุรักษ์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 3. การทับถมกันของขยะอินทรีย์ เหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหากลิ่น เน่าเหม็นและปลดปล่อย ก๊าซเรือนกระจก	1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีการผลิตวัสดุ ปรับปรุงดินจากเศษใบไม้ และขยะอินทรีย์ 3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ถ่ายทอดองค์ความรู้การ พัฒนาศักยภาพวัสดุปรับปรุง ดินเพื่อการแข่งขันเชิงพาณิชย์ ระยะเวลาดำเนินงาน มิถุนายน ถึง สิงหาคม 2568	1. วัสดุปรับปรุงดินที่ได้จาก กระบวนการผลิตจาก เศษใบไม้และขยะ อินทรีย์ 2. ศักยภาพของมหาวิทยาลัยฯ ในการบริหารจัดการ และบูรณาการศาสตร์ใน การดำเนินงานกิจกรรม ส่งเสริมการตลาด ปล่อยก๊าซเรือนกระจก และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	ด้าน สิ่งแวดล้อม	โครงการ ใหม่	✗	✗	✗
10.6.12 โครงการปญมุษย์พันธุ์ดี (นางสาวละอองดาว ภูสารอง)	40,000	37,600	2,400	คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์	เนื่องจากมีเศษวัชพืช เช่น ใบไม้ กิ่งไม้ในบริเวณ สถานศึกษาเยอะ จึงจำเป็นต้องหาวิธีแก้ไข พร้อมกับสร้างมลภาวะ ดังกล่าวให้เป็นประโยชน์ โดยการนำวัชพืชเหล่านั้น มาหมักและทำปุ๋ย	1. ระดมบุคลากรเพื่อกวาดใบไม้ ประจำวันและรวบรวม ในที่เก็บด้านหลังอาคาร 2. นำวิทยากรพาทำปุ๋ยโบคาชิ 3. แยกใส่ถุงแจกและจำหน่าย ระยะเวลาดำเนินงาน ถึง 2568	1. เศษใบไม้ถูกกำจัด สถานที่สะอาดสวยงาม 2. มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ และสร้างรายได้ 3. เกิดความตระหนัก ของบุคลากร ในการรักษาสภาพแวดล้อม	ด้าน สิ่งแวดล้อม	โครงการ ใหม่	✗	✗	✗
10.6.13 โครงการ RMU Ecolife : ลดก๊าซเรือนกระจก จากการคัดแยกและจัดการขยะ ด้วยกระบวนการ Upcycling (ผศ.ดร.วุฒิกกร สายแก้ว)	50,000	0	50,000									



ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			พื้นที่ดำเนินโครงการ/ จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย	ปัญหาของพื้นที่	วิธีการแก้ไขปัญหา/ ระยะเวลาดำเนินการ	ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME)	ประเภท โครงการ	สถานภาพ โครงการ	สถานะการรายงาน		
	รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ							One Page	ไฟล์เล่ม รายงาน	รูปภาพ
10.7 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร (รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ)	500,000	335,306	164,694									
10.8 โครงการแนวทางการตรวจ รับรองการดำเนินการ จัดการศึกษา (Post Audit) สำหรับหลักสูตรที่ปรับปรุง หรือพัฒนาใหม่ตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2567 (ผศ.กฤษณา อาษาศรี)	200,000	200,000	0	ภาคีเครือข่าย ภายนอก คือ วิทยากรจาก มหาวิทยาลัยภายนอก ภาคีเครือข่าย ภายใน คือ หลักสูตร คณะ สำนัก	โครงการนี้มีความสำคัญ อย่างยิ่งต่อการพัฒนา คุณภาพหลักสูตร เนื่องจาก 1. สอดคล้องกับเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรศึกษา พ.ศ. 2565 ที่มุ่งเน้น การพัฒนาผลลัพธ์ การเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Outcomes) 2. เป็นการขับเคลื่อน แผนปฏิบัติการ ของมหาวิทยาลัย ในการยกระดับคุณภาพ การศึกษาให้เป็นไปตาม มาตรฐาน AUN-QA 3. สร้างความเข้าใจและพัฒนา ศักยภาพของอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในการดำเนินการจัด การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 4. มุ่งประกันคุณภาพและ พัฒนามาตรฐานหลักสูตร อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ บัณฑิตมีคุณภาพตรง ตามความต้องการของ ตลาดแรงงานและสังคม	สำนักมาตรฐานฯ จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทาง การตรวจรับรองการดำเนิน การจัดการศึกษา (Post Audit) สำหรับหลักสูตรที่ปรับปรุงหรือ พัฒนาใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตร พ.ศ. 2565 ระยะเวลาดำเนินงาน 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2568	1. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ($\bar{x} = 4.89$) 2. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีระดับความรู้ ของผู้เข้าร่วมโครงการ และการนำไปใช้ประโยชน์ 3. ร้อยละ 53.98 ของหลักสูตรที่ใช้ระบบ การประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน AUN-QA	ด้าน การศึกษา	โครงการ ใหม่	✓	✓	✓



ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			พื้นที่ดำเนินโครงการ/ จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย	ปัญหาของพื้นที่	วิธีการแก้ไขปัญหา/ ระยะเวลาดำเนินการ	ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME)	ประเภท โครงการ	สถานภาพ โครงการ	สถานะการรายงาน		
	รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ							One Page	ไฟล์เล่ม รายงาน	รูปภาพ
10.9 โครงการเทิดพระเกียรติ และถวายความจงรักภักดี (ผศ.ดร.สิปปิย ทยานุสาสนี จันทร์ตอน)	150,000	58,400	91,600	มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม	การสร้างให้บุคลากรตระหนัก ถึงความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	จัดกิจกรรมวันสำคัญ จำนวน 5 กิจกรรมได้แก่ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชน กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ และกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา สมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชร สุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเนื่องในโอกาสสมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระยะเวลาดำเนินงาน ถึง 12 สิงหาคม 2568	บุคลากรตระหนักถึงความ จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและ พระมหากษัตริย์	ด้านสังคม	โครงการ ใหม่	✗	✗	✗
10.10 โครงการการนำแนวคิด การบริหารแบบลีนสู่การปฏิบัติ ในชุมชน (อ.วุฒิกกร อนันตสิริชัย)	250,000	174,400	75,600									

ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			พื้นที่ดำเนินโครงการ/ จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย	ปัญหาของพื้นที่	วิธีการแก้ไขปัญหา/ ระยะเวลาดำเนินการ	ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME)	ประเภท โครงการ	สถานภาพ โครงการ	สถานะการรายงาน		
	รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ							One Page	ไฟล์เล่ม รายงาน	รูปภาพ
10.11 โครงการการลดค่าใช้จ่าย ด้านพลังงานและอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมของชุมชน ด้วยแนวคิด smart energy (อ.ดร.มาวิน ปูนอน)	200,000	200,000	0	บ้านเหล่าน้อย ต.เขวาสี อ.เมือง จ.มหาสารคาม	บ้านเหล่าน้อย ตำบลเขวาสี อำเภอเมืองมหาสารคาม เป็นตำบลนวัตกรรม ที่มีการ ส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง และมีพื้นที่ ส่วนกลางให้ชาวบ้านในตำบล ปลูกผักเพื่อบริโภคในครัวเรือน อีกทั้งบางส่วนที่เหลือจาก การบริโภคยังสามารถจำหน่าย เป็นรายได้ของเสริมของชุมชน อีกด้วย และเพื่อเพิ่มรายได้ ให้กับคนในชุมชน นอกจาก การทำนา ทำสวนในฤดูกาล ปกติ ทั้งนี้การปลูกพืชผัก จำเป็นต้องใช้น้ำเพื่อรดน้ำ เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ จำนวนมาก และเพื่อให้พืช ชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิต คุณภาพต่ำ รวมทั้งปริมาณ ผลผลิตน้อย ซึ่งชุมชนบ้านเหล่าน้อย พบปัญหาน้ำไม่เพียงพอ และความสม่ำเสมอ ของช่วงเวลาในการรดน้ำ ดังนั้นการใช้เครื่องสูบน้ำ บาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ จึงเป็นทางเลือกหนึ่ง ที่แก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี	กิจกรรมที่ 1 ศึกษารวบรวมข้อมูลพื้นที่ เพื่อสำรวจปัญหา ความต้องการ จากชุมชน และศึกษาศักยภาพ ในการติดตั้งระบบพร้อม ออกแบบระบบต้นแบบ กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ : การประกอบโปรแกรมระบบ ไมโครคอนโทรลเลอร์ กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการ : สร้างและติดตั้งระบบต้นแบบ ในพื้นที่, ทดสอบระบบต้นแบบ และปรับจูนค่าพารามิเตอร์ กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการ : ขยายการติดตั้งระบบจริง ในแปลงกลางชุมชน และเก็บ ข้อมูลการใช้งานจริงและผลผลิต ทางการเกษตร กิจกรรมที่ 5 นำเสนอผลการดำเนินโครงการ, รับฟังข้อเสนอแนะจากชุมชน และจัดทำคู่มือการใช้งาน ระยะเวลาดำเนินงาน 14 - 18 มิถุนายน 2568 และ 21 - 23 มิถุนายน 2568	1. ประชาชนในชุมชน มีส่วนร่วมในการประชุม และให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อแสดงความต้องการ ลดต้นทุนพลังงาน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพัฒนาศักยภาพ พลังงานของชุมชน มีผู้เข้าร่วม จำนวน 50 คน 2. ประชาชนในชุมชน มีการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มองค์ความรู้ด้าน พลังงานทดแทน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และระบบไมโครคอน โทรลเลอร์ (Smart energy) มีผู้เข้าร่วม จำนวน 50 คน 3. มีการออกแบบและสร้าง ระบบสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ ตามความต้องการ ของชุมชน ได้ชุดพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับปั๊มบ่อน้ำบาดาล จำนวน 1 ชุด 4. ประชาชนในชุมชน มีการทดลองใช้ระบบ พลังงานแสงอาทิตย์ ในสถานที่จริงเพื่อดูความ เหมาะสมและปรับปรุง ระบบให้เข้ากับสภาพจริง ของชุมชน มีผู้เข้าร่วม จำนวน 50 คน	ด้าน สิ่งแวดล้อม	โครงการ ใหม่	✗	✗	✗



ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			พื้นที่ดำเนินโครงการ/ จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย	ปัญหาของพื้นที่	วิธีการแก้ไขปัญหา/ ระยะเวลาดำเนินการ	ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME)	ประเภท โครงการ	สถานภาพ โครงการ	สถานะการรายงาน		
	รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ							One Page	ไฟล์เล่ม รายงาน	รูปภาพ
							5. มีแนวทางในการนำระบบพลังงานต้นแบบไปใช้ จำนวน 1 แนวทาง 6. มีคู่มือการใช้งานระบบ Smart Energy จำนวน 50 เล่ม					
10.12 โครงการการเพิ่มความปลอดภัยในระบบการจราจรของชุมชน (รองอธิการบดี ฝ่ายนโยบายและแผน)	250,000	0	250,000									
10.13 โครงการการพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการจัดการท่องเที่ยวและบริการ อย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมดิจิทัลบนพื้นฐาน BCG Model (อ.ดร.นริศรา คำสิงห์)	250,000	230,000	20,000									
10.14 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (รศ.ดร.กฤษณก ดวงชาทม)	100,000	100,000	0									
10.15 โครงการพัฒนาวารสารเกษตรพระวรุณเพื่อรองรับการเข้าสู่ฐาน ACI (ASEAN Citation Index) (อ.ดร.นพดล สมผล)	150,000	35,410	114,590		1. รักษาคุณภาพวารสารเกษตรพระวรุณให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และก่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับทราบ 2. พัฒนาบุคลากรในกองบรรณาธิการวารสารเกษตรพระวรุณให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล ACI หรือฐาน Scopus	1. ศึกษาฐานระบบการบริหารจัดการของกองบรรณาธิการวารสาร ที่ได้รับการรับรองคุณภาพวารสารให้อยู่ในฐาน Scopus หรือ ACI 2. จัดอบรมกองบรรณาธิการวารสารเกษตรพระวรุณ มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล ACI หรือฐาน Scopus"	1. พัฒนาศูนย์กลางกองบรรณาธิการวารสารเกษตรพระวรุณ ให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล ACI หรือฐาน Scopus 2. รักษาระดับคุณภาพวารสารให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ	ด้าน การศึกษา	โครงการ ใหม่	✗	✗	✓



ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			พื้นที่ดำเนินโครงการ/ จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย	ปัญหาของพื้นที่	วิธีการแก้ไขปัญหา/ ระยะเวลาดำเนินการ	ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME)	ประเภท โครงการ	สถานภาพ โครงการ	สถานะการรายงาน		
	รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ							One Page	ไฟล์เล่ม รายงาน	รูปภาพ
					3. พัฒนาปรับปรุงระบบ การใช้ภาษาอังกฤษ และรูปแบบเว็บไซต์ วารสารเกษตรพระวรุณ	ระยะเวลาดำเนินงาน ธันวาคม 2567 ถึง กันยายน 2568						
10.16 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาศักยภาพ บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ด้านการเบิกจ่ายค่าบริการ ที่เป็นเลิศ" (นางวาสนา เทวะสิงห์)	472,674	470,110	2,564									
10.17 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารพัสดุ การควบคุม การเบิกจ่าย การตรวจสอบ พัสดุประจำปี การจำหน่าย พัสดุระหว่างปี ด้วยวิธีการขาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีการขายทอดตลาด วิธีการแลกเปลี่ยนวิธีการโอน วิธีการแปรสภาพหรือทำลาย การจำหน่าย เป็นสัญญา การจ้างลงการขายทอดตลาด (สำนักงานอธิการบดี) (กองคลัง พัสดุ)	327,280	324,400	2,880									
10.18 โครงการส่งเสริมการพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยกระดับการเรียนรู้ และการบริหารสถานศึกษา อย่างสร้างสรรค์ (นายธนภุต วิชัยวงศ์)	534,00	100,000	434,000									



ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			พื้นที่ดำเนินโครงการ/ จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย	ปัญหาของพื้นที่	วิธีการแก้ไขปัญหา/ ระยะเวลาดำเนินการ	ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME)	ประเภท โครงการ	สถานภาพ โครงการ	สถานะการรายงาน		
	รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ							One Page	ไฟล์เล่ม รายงาน	รูปภาพ
10.19 โครงการการสื่อสาร และเสริมสร้างองค์ความรู้ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม ในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2568 (นายพนมพร บำรุงบุญ)	76,640	52,975	23,665									
10.20 โครงการอบรมบทบาทอาจารย์ ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. 2568 (ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ จันทศิริ)	46,376	45,755	621									
10.21 โครงการยกระดับการพัฒนา สมรรถนะบุคลากร ด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น (อ.ดร.ธารีชล ดวงสงคราม)	200,000	0	200,000									
10.22 โครงการยกระดับทักษะ ความสามารถ ด้าน Cyber Security ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐ (อ.วินัย โกהל้า)	35,000	24,550	10,450									
10.23 โครงการการอบรมเพิ่มพูน ความรู้และศักยภาพ ในการสืบสวนข้อเท็จจริง การสอบสวนทางวินัย และความรับผิดชอบทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่สู่การพัฒนา ชุมชนท้องถิ่น (ผศ.กานต์สินี ทิพย์มณฑิร)	100,000	0	100,000									



ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			พื้นที่ดำเนินโครงการ/ จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย	ปัญหาของพื้นที่	วิธีการแก้ไขปัญหา/ ระยะเวลาดำเนินการ	ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME)	ประเภท โครงการ	สถานภาพ โครงการ	สถานะการรายงาน		
	รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ							One Page	ไฟล์เล่ม รายงาน	รูปภาพ
10.28 โครงการดนตรีในสวน (สำนักงานอธิการบดี)	86,850	0	86,850									
10.29 โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม (สำนักงานอธิการบดี)	686,000	0	686,000									
10.30 โครงการ "100 ปี แห่งการเรียนรู้" ยกระดับ ศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย และการตีพิมพ์ (รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ)	500,000	0	500,000									
10.31 โครงการการสื่อสารและ เสริมสร้างองค์ความรู้บุคลากร ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2568 (นายประยงค์ จำปาศรี)	52,000	50,915	1,085									
10.32 โครงการ 5 ส (สำนักงานอธิการบดี)	300,000	0	300,000									

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ก.ค. 68 เวลา 16.30 น.

หมายเหตุ

ผู้รับผิดชอบโครงการไม่รายงานข้อมูล/รายงานไม่สมบูรณ์



ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหาอุปสรรค

1. การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน เนื่องจากขั้นตอนการจัดทำโครงการ การเสนอขออนุมัติและดำเนินกิจกรรม การเริ่มดำเนินการล่าช้า ตลอดจนผู้รับผิดชอบโครงการมีภาระงานที่ต้องทำหลายอย่างในช่วงเวลาเดียวกัน ทำให้การดำเนินการในบางขั้นตอน มีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน และทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดกิจกรรม ส่งผลให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนด
2. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานข้อมูลไม่ครบถ้วนตรงตามแบบฟอร์มที่กำหนด จึงเกิดความล่าช้าในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 30 มิถุนายน 2568) โดยเฉพาะข้อมูลบางข้อมูลไม่มีผลการดำเนินงาน และบางข้อมูลมีผลการดำเนินงานไม่ชัดเจน
3. โครงการ/กิจกรรมของมหาวิทยาลัย เกิดปัญหาการเบิกจ่าย เนื่องจากระเบียบการเบิกจ่ายไม่สามารถเบิกจ่ายได้ในบางรายการ

ข้อเสนอแนะ

1. กระบวนการรายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 30 มิถุนายน 2568) ไปยังหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และรายงานให้ทางมหาวิทยาลัยทราบข้อมูลการดำเนินโครงการ ผลการเบิกจ่าย และปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อทางผู้บริหารหน่วยงานหรือส่วนกลางของมหาวิทยาลัย จะได้ให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยแก้ปัญหา เพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จ และในส่วนผู้รับผิดชอบโครงการควรวางแผนการดำเนินการล่วงหน้าเพื่อให้ทันต่อการดำเนินงานของโครงการ และควรมีการเตรียมแผนสำรองในการดำเนินโครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมพร้อมกับสถานการณ์ที่ไม่เป็นไปตามแผน เพื่อให้สามารถดำเนินการไปได้ตรงตามเป้าหมายของโครงการ
2. มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และข้อมูลผลการดำเนินงานต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยต้องให้หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ รายงานเพื่อให้มีความสะดวกและรวดเร็ว และได้ข้อมูลที่ต้องการอย่างถูกต้องและชัดเจน อีกทั้งควรพัฒนาระบบสารสนเทศการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศในการบริหารและการตัดสินใจ
3. ผู้ปฏิบัติงานควรศึกษาระเบียบที่ออกมาใหม่ให้ละเอียดถี่ถ้วนเพื่อจะไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน



อักษรย่อหน่วยงาน

1. มรм.	หมายถึง	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	17. สมป.	หมายถึง	สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
2. วท.	หมายถึง	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	18. สวศช.	หมายถึง	สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ
3. คศ.	หมายถึง	คณะครุศาสตร์	19. กก.	หมายถึง	กองกลาง
4. วจ.	หมายถึง	คณะวิทยาการจัดการ	20. กค.	หมายถึง	กองคลัง
5. มส.	หมายถึง	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	21. กนผ.	หมายถึง	กองนโยบายและแผน
6. ทกษ.	หมายถึง	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	22. กบค.	หมายถึง	กองบริหารงานบุคคล
7. ทสท.	หมายถึง	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	23. กพน.	หมายถึง	กองพัฒนานักศึกษา
8. รศ.รปศ.	หมายถึง	คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	24. ศสพ.	หมายถึง	ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
9. นต.	หมายถึง	คณะนิติศาสตร์	25. ทดณ.	หมายถึง	ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
10. วศ.	หมายถึง	คณะวิศวกรรมศาสตร์	26. รร. สาธิต มรм.	หมายถึง	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11. บว.	หมายถึง	บัณฑิตวิทยาลัย			
12. สนอ.	หมายถึง	สำนักงานอธิการบดี			
13. สวพ.	หมายถึง	สถาบันวิจัยและพัฒนา			
14. สวบ.	หมายถึง	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ			
15. สวธ.	หมายถึง	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม			
16. สบว.	หมายถึง	สำนักบริการวิชาการ			



ผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง
รศ.ดร.ศิวดล กัญญาคำ
ดร.ลำดวน ดวงคมทา
ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ วิเชียรพนัส

ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รองอธิการบดี
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

จัดเก็บ/รวบรวมข้อมูล

นางสาวรตวรรณ ประวิรัตน์

นายศิวะพัฒน์ ศิริภักดิ์
นางสาวสุธิดา ธนาพิรัชต์ชัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (เจ้าหน้าที่โครงการ)

วิเคราะห์ข้อมูล/จัดทำรูปเล่ม

นางสาวรตวรรณ ประวิรัตน์

นางสาวสุธิดา ธนาพิรัชต์ชัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (เจ้าหน้าที่โครงการ)

หน่วยงาน

กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44000
โทรศัพท์ 043-722-117 ต่อ 401, 402 เว็บไซต์ <https://plan.rmu.ac.th>



